


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY


Zhotovitel:

Jméno: **M – SILNICE a.s.**
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,
písemně pověřeného představenstvem
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Doručovací adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: 

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 29.08.2024 v 06:55:55

Čj: TSHK/6351/2024

Listů: 0 Příloh: 1





II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 10.4.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy místní komunikace a zastávek, které spočívají zejména ve výměně vrstev vozovky a chodníku, v ulici Spořilovská v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 124022 s názvem „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZASTÁVEK – HRADEC KRÁLOVÉ – UL. SPOŘILOVSKÁ“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 8.280.242,33 Kč**.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující méněpráce a vícepráce:

Méněpráce:

Rozbory a výsledky analýzy vzorku asfaltového krytu byly dodány objednatelem. Mobilizační, tj. koše na odpadky, přístřešek MHD byly zachovány nebo provedena zpětná montáž. Opravy nebo výměny hydrantů a zemních vodovodních souprav provedl správce zařízení. Sanace podkladních vrstev byly provedeny v potřebném rozsahu podle zjištění při výstavbě. Část chodníku byla ponechána v původním novém provedení vč. obrubníků. Nebyla provedena výměna nepoškozené kanalizační šachty. V rámci DIO nebyla použita přenosná semaforová souprava.

Vícepráce:

S opravou vozovky byly provedeny kompletní výměny uličních vpustí. Byla sjednocena asfaltová obrusná vrstva použitím asfaltového koberce MASTIX SMA 11+. Na vyžádání DPmHK byla v křižovatce ulic K Zastávce - Gruzínská osazena dopravní zrcadla.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 7.817.843,65 Kč**.“*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy osob oprávněných jedna za smluvní strany, přičemž každá smluvní strana odpovídá za to, že elektronický podpis fyzické osoby splňuje náležitosti a podmínky stanovení zvláštním právním předpisem. Obsah dodatku lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
písemně pověřený představenstvem
M-SILNICE a. s.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|---|-----------|------|-----------|------------|
| Stavba: 923124032 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A ZASTÁVEK – HRADEC KRÁLOVÉ – UL. SPOŘILOVSKÁ | | | | | |
| Objekt: 99 - Dodatek 01 | | | | | |
| Etapa: 01 - Vícepráce | | | | | |
| 1 - Oprava uličních vpustí | | | | | |
| 001 01 | Výměna částí uličních vpustí- mříž, vyrovnávací prstenec, kroužek 30 cm, kalový koš | 10,0000 | kus | | |
| Součet za 1 - Oprava uličních vpustí | | | | | |
| 2 - Oprava odvodnění | | | | | |
| 004 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | 2,0000 | M3 | | |
| 003 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | 3,0000 | M | | |
| 002 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | 2,0000 | KUS | | |
| 005 89952A | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 | 1,0000 | M3 | | |
| 001 96687 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | 2,0000 | KUS | | |
| Součet za 2 - Oprava odvodnění | | | | | |
| 3 - Obrusná asfaltová vrstva | | | | | |
| 001 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | -692,0000 | m2 | | |
| 002 5774IE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S<CR/LF>SMA 11+, TL.5 | 27,6800 | m3 | | |
| Součet za 3 - Obrusná asfaltová vrstva | | | | | |
| 4 - DIO | | | | | |
| 001 404452010 | zrcadlo dopravní kruhové D 800mm, zajištění osazení vč. projednání | 1,0000 | ks | | |
| Součet za 4 - DIO | | | | | |
| Celkem | Etapa: 01 - Vícepráce | | | | |
| Etapa: 02 - Méněpráce | | | | | |
| 002 014121 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | -8,2500 | m3 | | |
| 003 014121 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | -157,8000 | m3 | | |
| 025 014121 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | -4,5000 | m3 | | |
| 001 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | -1,0000 | kpl | | |
| 005 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | -8,2500 | m3 | | |
| 006 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | -157,8000 | m3 | | |
| 007 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | -2,2000 | m3 | | |
| 008 11348 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | -0,7000 | m3 | | |
| 009 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | -29,0000 | m | | |
| 010 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | -878,0000 | m2 | | |
| 011 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | -55,0000 | m2 | | |
| 012 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | -132,0000 | m3 | | |
| 013 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | -55,0000 | m2 | | |
| 015 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | -172,0000 | m2 | | |
| 016 57476 | VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU | -447,0000 | m2 | | |
| 017 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | -55,0000 | m2 | | |
| 018 711116 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚ PVC | -90,4000 | m2 | | |

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------------------------|---|----------------|--------------------|
| 019 | 891427 | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM | -1,0000 kus | |
| 020 | 891972 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1200MM S POKLOPEM | -5,0000 kus | |
| 026 | 89416 | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM | -1,0000 kus | |
| 027 | 89980 | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | -49,0000 m | |
| 030 | 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | -84,0000 ksden | |
| 021 | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | -29,0000 m | |
| 021 | 93753 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY | -2,0000 kus | |
| 022 | 93753 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY | -2,0000 kus | |
| 023 | 93767 | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | -2,0000 kus | |
| 024 | 93767 | MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY | -2,0000 kus | |
| 028 | 96688 | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH | -1,0000 kus | |
| 029 | 96715 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON | -3,0000 m3 | |
| Součet za Etapa: 02 - Méněpráce | | | | -575 694,70 |
| CELKEM | Objekt: 99 - Dodatek 01 | | | -462 398,68 |