

## Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy příkazce: **382/2024**  
č. dodatku příkazce: **01087/2024**  
č. smlouvy příkazníka:

### I. Smluvní strany

<b>Příkazce</b>	<b>město Kolín</b>
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	
Za příkazce je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
plánování	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen jako „**příkazce**“)

a

<b>Příkazník</b>	<b>ARCHA inženýrská agentura a.s.</b>
Sídlo	V Zídkách 450, 280 02 Kolín
Zastoupený	
ve věcech smluvních	
Oprávněn jednat	
ve věcech technických	
IČ	25638262
DIČ	CZ25638262
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	420410399/0800

(dále jen jako „**příkazník**“)

(příkazce a příkazník dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 12.03.2024  
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.03.2024 příkazní smlouvu č. příkazce 382/2024, jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu „Propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská, Kolín“ (dále jen „dílo“)

#### II.

1. V průběhu zhotovování projektu podle smlouvy o dílo vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací nezbytných pro provedení díla a souběžně se stavebními pracemi na provádění opravy havarijního stavu vodovodu DN 200 a DN 110, které si vyžádaly prodloužení termínu do 27.08.2024.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek II. odst. 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na provedení činnosti v těchto termínech:

- termín zahájení provádění činnosti – duben 2024
- termín ukončení činnosti – do 27.08.2024.

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **plnění o 23.140,00,- Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek III. odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. „Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí 112.485,00 Kč bez DPH a 146.996,85 Kč včetně DPH (dále jen „**odměna**“). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 23.02.2024, která je přílohou č. 1 této smlouvy a ze dne 29.07.2024, která je přílohou dodatku č. 1 (dále jen „**cenová nabídka**“). Součástí cenové nabídky je kalkulace výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný celkový počet hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP spojených.“

### III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení příkazník.
2. Všechna ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří příkazní smlouvou nedílný celek.

V Kolíně dne .....


V Kolíně dne

Příkazce:

Digitálně  
Datum:  
2024.08.29  
14:48:32 +02'00'

Příkazník

Přílohy: 1) Cenová nabídka příkazníka ze dne 29.07.2024



**ARCHA ing. agentura a.s.**

V Zídkách 450, 280 02 Kolín



[Redacted]  
investiční referentka  
Odbor investic a územního plánování  
Městský úřad Kolín  
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Vyřizuje: [Redacted]

V Kolíně dne : 29.07. 2024

Věc : Nabídka na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při akci „Propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská, Kolín,, - prodloužení termínu výstavby

Společnost ARCHA – inženýrská agentura, a. s. nabízí na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP při akci „Propojení dvou kanalizačních stok v ul. Veltrubská, Kolín,,. Nabídka je zpracována na základě požadavku Vašeho odboru z důvodu prodloužení termínu výstavby.

**Cenová nabídka:**

<b>NABÍDKOVÁ CENA .....</b>	<b>23 140,- Kč</b>
<b>DPH 21 % .....</b>	<b>4 859,40 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH .....</b>	<b>27 999,40 Kč</b>

S pozdravem

