

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB01N

MMOPP00NB01N

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 02.05.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1“

### Článek I.

#### Smluvní strany

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                            | Statutární město Opava                                                                                                                        |
| Sídlo:                                 | Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava                                                                                                     |
| IČ:                                    | 00300535                                                                                                                                      |
| DIČ:                                   | CZ00300535                                                                                                                                    |
| Datová schránka:                       | 5eabx4t                                                                                                                                       |
| Číslo účtu:                            |                                                                                                                                               |
| Bankovní spojení:                      | Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava                                                                                                         |
| Zastoupen:                             | primátorem                                                                                                                                    |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy                                                                           |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy<br>referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy |
| dále jen „objednatel“                  |                                                                                                                                               |
| Zhotovitel:                            | MERCON, s.r.o.                                                                                                                                |
| Sídlo:                                 | 9. května 2839/90, Přerov I-Město, 750 02 Přerov                                                                                              |
| IČ:                                    | 46576274                                                                                                                                      |
| DIČ:                                   | CZ46576274                                                                                                                                    |
| Datová schránka:                       | 97e58rr                                                                                                                                       |
| E-mailová adresa:                      |                                                                                                                                               |
| Číslo účtu:                            |                                                                                                                                               |
| Bankovní spojení:                      | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                                                                                              |
| Zastoupen:                             | jednatелеm                                                                                                                                    |
| Zapsán:                                | v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3160                                                               |

Kontaktní osoba ve  
věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**  
Kontaktní osoba ve  
věcech technických: [REDACTED]  
dále jen „**zhotovitel**“

## **Článek II.**

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ E. Beneše – elektroinstalace pavilonu U1**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBMYG) (dále jen „**Smlouva**“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## **Článek III.**

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o oklepání omítek stropů včetně pomocného lešení a likvidace sutí odvozem a uložením na skládku (nezbytné práce pro umožnění prohlídky, statického posouzení a případně návrhu sanace vadných stropních panelů),
- předmět díla se rozšiřuje o demontáž části roštu rastrového podhledu pro montáž sádkartonových desek (tam kde již rošt byl proveden a tento brání oklepání omítek).

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **Článek IV.**

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy      | 17.054.791,11 Kč        |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | + 887.537,81 Kč         |
| - nová celková cena díla             | 17.942.328,92 Kč        |
| - DPH 21 %                           | 3.767.889,07 Kč         |
| - <b>nová cena díla celkem s DPH</b> | <b>21.710.217,99 Kč</b> |

(slovy: dvacet jeden milion sedm set deset tisíc dvě stě sedmnáct a 99/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **Článek V.**

### Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **31.12.2024**.

Zdůvodnění – na základě zjištěné skutečnosti, kdy některé ze stropní panelů vykazují možné poruchy únosnosti, přičemž je nezbytné stropní konstrukce všech tří podlaží budovy U1 prohlédnout, staticky posoudit a případně navrhnout sanaci těchto vadných panelů, bylo dohodnuto přerušit probíhající elektroinstalační práce na díle, přičemž ty budou pokračovat poté, kdy bude znám rozsah sanace stropních panelů a bude umožněno provádět další elektroinstalační práce kontinuálně bez dalšího přerušování.

#### **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2024, č. usnesení 2617/52/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_



Digitálně  
podepsal \_\_\_\_\_  
Datum: 2024.08.29  
17:49:52 +02'00'

**Za objednatele**

primátor

V Přerově dne \_\_\_\_\_



Digitálně podepsal  
\_\_\_\_\_  
Datum: 2024.08.29  
11:50:24 +02'00'

**Za zhotovitele**

jednatel

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce elektroinstalace - pavilon U1

Objekt: Osekání omítek stropů

Objednatel: MERCON s.r.o.

Zhotovitel: Středomoravské stavby s.r.o.

Místo: Opava ZŠ E. Beneše

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 18. 7. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

748 338,80

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

319 368,00

|     |  |           |                                                                                          |    |           |        |            |
|-----|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 013 |  | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 2 265,021 | 141,00 | 319 368,00 |
|     |  |           | 3317,616                                                                                 |    | 3 317,616 |        |            |

|  |  |  |                             |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | "odpočet stropů bez omítky" |  |  |  |  |
|  |  |  | "1.NP"                      |  |  |  |  |

"1.05" -63,67

-63,670

"1.07" -54,84

-54,840

"1.12" -111,63

-111,630

|  |  |  |        |  |  |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|
|  |  |  | "3.NP" |  |  |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|

"3.03" -68,73

-68,730

"3.04" -72,54

-72,540

"3.10" -92,13

-92,130

"3.20 - 50%" -95,08\*0,5

-47,540

Součet

2 806,536

2806,536\*0,8

2 245,229

## 94 Lešení a stavební výťahy

88 417,12

|    |   |  |                                                                                                                    |    |           |       |           |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 24 | R |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeařové podlahy do 1,9 m | m2 | 2 245,229 | 39,38 | 88 417,12 |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

## 997 Přesun sutě

339 950,71

|    |   |  |                                                                                                                        |   |         |          |            |
|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|
| 50 | R |  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 112,172 | 1 501,50 | 168 426,26 |
|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|

112,261

112,261

-0,089

-0,089

Součet

112,172

|    |   |  |                                                                                                                                                                                                              |   |         |        |           |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 51 | R |  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 224,344 | 143,00 | 32 081,19 |
|----|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

112,172\*2 "Přepočtené koeficientem množství

224,344

Součet

224,344

|    |   |  |                                                                                              |   |         |        |           |
|----|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 52 | R |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 112,172 | 436,70 | 48 985,51 |
|----|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

|    |   |  |                                                                                                                                                |   |           |       |           |
|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 53 | R |  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 570,408 | 19,03 | 29 864,86 |
|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|

112,172\*14 "Přepočtené koeficientem množství

1 570,408

MERCON s.r.o.  
9. května 2839/93  
750 02 PŘEROV I. 47 10  
46576274 DIČ: CZ 6576274

|     |           |                                                                        |           |         |        |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
|     |           | Součet                                                                 | 1 570,408 |         |        |           |
| 013 | 997013815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu - omítky | t         | 112,172 | 540,00 | 60 572,88 |

**998 Přesun hmot 602,98**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                        |   |       |          |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 58 | R | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,292 | 2 271,50 | 663,28 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|

**PSV Práce a dodávky PSV 139 199,01**

**763 Konstrukce suché výstavby 139 199,01**

|   |            |                                                                      |    |         |        |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| R | 76399-9001 | Demontáž montážních profilů rástrového podhledu - pro zpětné použití | m2 | 777,090 | 172,00 | 133 659,48 |
|   |            | 3.NP                                                                 |    |         |        |            |

68,73+72,54+54,65+5,56+16,69+22,24+45,92 286,330

92,13+23,79+70,22+21,30+26,71+111,48+45,82+45,42+48,62+49,45 534,940

95,08+95,07+22,17+7,50+14,63+2,31 236,760

|  |  |                                       |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | *odpočet místnostive 3.nP BEZ RASTRU* |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|

\*3.03" -68,73 -68,730

\*3.04" -72,54 -72,540

\*3.10" -92,13 -92,130

\*3.20 - 50%" -95,08\*0,5 -47,540

Součet 777,090

|    |   |           |                                                                                                                                                           |   |           |      |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 71 | R | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1 119,096 | 4,95 | 5 539,53 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

**Celkem 887 537,81**

**MERCON, s.r.o.**  
9. května 2839/90  
750 02 PREROV I-Město  
IČ: 46576274 DIČ: CZ46576274

