



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49
111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

14/120/24-7

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 14/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem

00000175

CZ000000175

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech administrativních a
technických:

technický dozor stavebníka (TDS)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

NENADAL s.r.o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Ing. Vojtěchem Nenadalem, jednatelem

01630458

CZ01630458

etjvym

Ing. Vojtěch Nenadál

Zdeněk Nenadál

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 14/120/24 ze dne 28.02.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Koperníkova 2204/10, Praha 2 - Repase výplní okenních otvorů a oprava fasády-realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

V záhlaví smlouvy u objednatele se mění Osoby oprávněné k jednání, a to:

- ve věcech administrativních a technických: [REDACTED]

- technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]

II.

Dle čl. II. odstavců 3 a 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.02.2024 a odsouhlaseného změnového listu číslo 1 a rozpočtu víceprací se smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

3 665 738,09 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony šestsetšedesátpět tisíc sedmsettřicet osm korun devět haléřů českých)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne 30-09-2024



V Praze dne 29-08-2024





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Koperníkova 2204/10, Praha 2 - Repase výplní okenních otvorů a oprava fasády - realizace
SOD č.: 14/120/24
IZ č.: 506

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	3 497 702,09,- Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	168 036,00,- Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0,00,- Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	168 036,00,- Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	4,80%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	01.03.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Jedná se celkem o 10oken u kterých jsou rolety poničeny (motory a lamely). Na tuto skutečnost se přišlo během prováděných prací na oknech. Dopředu nešel určit přesný počet nefunkčních děl.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno)	
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno)	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 10.7.2024, zpracoval:

NENADAL s.r.o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

IČ: 01630458

DIČ: CZ01630458

Cenová nabídka

dne 1.7.2024

Cenová nabídka platí do 21.07.2024

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH !!!

Příslušenství	počet [ks]	cena za mj [Kč]	poznámka	cena [Kč]
Motor na žaluzie s příslušenstvím	5	8 996,00		44 980,00 Kč
Dřevěné lamely 14/46 mm dl.111,5 cm	5	3 929,00		19 645,00 Kč
Spojovací nerezový háček	15	355,00		5 325,00 Kč
Výměna motorů, nastavení koncových poloh, seřízení rolety	5	8 900,00		44 500,00 Kč
Kontrola a nastavení koncových poloh u ostatních rolet	15	4 300,00		64 500,00 Kč
Vedlejší náklady, doprava	1	12 000,00		12 000,00 Kč

Sleva:

-12% (-22 914,-Kč)

Cena výrobků, příslušenství a montáže celkem bez DPH:

168 036,- bez DPH