

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 016-2024

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

„Ústí nad Labem, park Republiky, plocha se skluzavkou“

(dále jen jako „**dodatek**“)

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

1.1. **Zhotovitel:** **4soft, s.r.o.**
sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41
zastoupen:
ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem
ve věcech technických: [REDAKCE] koordinátorem staveb
IČO: 287 03 324
DIČ: CZ287 03 324
zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

dále jen jako „**zhotovitel**“,

a

1.2. **Objednatel:** **Statutární město Ústí nad Labem**
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem
zastoupen: starostou MO ÚL – město Ing. Tomášem Kirbsem
ve věcech smluvních: [REDAKCE] odbor čistoty a zeleně
ve věcech technických: [REDAKCE] odbor čistoty a zeleně
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále jen jako „**objednatel**“,

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek ke smlouvě o dílo č. 016-2024, ze dne 10.7.2024 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

II. Účel dodatku

- 2.1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **cený díla**. Důvodem změny je navýšení ceny z důsledku víceprací na díle.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle upravené cenové nabídky (dále jen jako „**upravená cenová nabídka**“), která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a tedy **smluvní strany tímto doplňují odst. VI., článek 4.1 smlouvy o dílo novým ujednáním, a to tak, že uvedené ustanovení smlouvy o dílo dle dohody smluvních stran nově zní takto:**

Cenová nabídka – vícepráce:

Cena bez DPH: 19 443,20 Kč

DPH 21%: 4 083,07 Kč

Cena s DPH: 23 526,27 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla, která je stanovená na základě odsouhlasených nabídek a činí celkem:

Cena bez DPH: 417 271,40 Kč

DPH 21%: 87 626,99 Kč

Cena s DPH: 504 898,35 Kč

Cena díla byla dodatečně upravena dodatkem č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla, které je vyspecifikované v cenové nabídce, která je přiložená k dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
- 4.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - upravená cenová nabídka VÍCEPRÁCE ze dne 29.7.2024

S obsahem příloh jsem se seznámil/a a souhlasím s nimi.

Dodatek ke smlouvě č. 016-2024

V Tanvaldu dne

V Ústí nad Labem dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Mgr. Dušan Šmíd - jednatel

.....
Ing. Tomáš Kirbs
Starosta městského obvodu
Ústí nad Labem - město