

DODATEK Č. 4 K

SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003966

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

I/20 Plzeň, Jasmínová – Jateční, DÚR + IČ

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO:

25793349

DIC:

CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 je rozšíření předmětu díla, zohlednění opakovaných činností zhotovitele a úprava doby plnění.
 - 1) Na základě projednání dodatečných požadavků vlastníků přiléhajícího areálu IKO bylo odsouhlaseno rozšíření předmětu díla o objekty přeložek inženýrských sítí (IS) a změny již navržených IS v areálu IKO. Dále v rámci dodatečných požadavků bylo upraveno řešení SO 115 Napojení ulice Koterovská a SO 132 Úpravy areál IKO.
 - 2) Na základě opakovaného projednání požadavků provozovatele vodovodů a kanalizací, Vodárny Plzeň, byl zhotovitel nucen část stavebních objektů přepracovat a dále došlo rovněž k rozšíření předmětu díla. Významnou částí je požadavek na umístění vodovodů SO 392 do multichráničky. Návrh tohoto řešení obnáší kromě stavebního návrhu rovněž návrh báňský. Tímto došlo k významnému navýšení rozsahu činnosti zhotovitele.
 - 3) Na základě požadavku GR ŘSD byl založen a vypracován nový stavební objekt SO 999 Monitoring a ovlivnění.
 - 4) Požadavky vznesené dodatečně zástupci ÚKRMP: krajinářské řešení se začleněním stavby do území, omezení vlivů záměru na krajinný ráz, doplnění území k rekultivaci

Článek II.

Cena za dílo

1. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, se mění následovně:

	Celková cena plnění v Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy – DÚR+IČ	12 350 000,- Kč
Úprava ceny v Dodatku č. 2	2 254 800,- Kč
Úprava ceny v Dodatku č. 4	942 240,- Kč
Celkem plnění dle Dodatku č. 4	15 547 040,- Kč

Cena ve znění Dodatku č. 2 a č. 4 činí navýšení celkové ceny Smlouvy o 25,89 %.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění následujícím způsobem:

ukončení prací: aktualizace DÚR – do 31.10.2024

IČ – získání pravomocného ÚR – do 14 měsíců od vydání aktualizace čístopisu DÚR

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1: ZBV č. 02

Datum: 2024.08.28 12:32:08 +02'00'

Datum: 2024.08.28 11:48:18 +02'00'

Datum: 30.08.2024 11:14:19 +02:00