

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOVN **Libotín II**, ze dne 24. 8. 2023**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry

Frýdek-Místek na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel. č.: [redacted], e-mail [redacted]

tel. č.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00129-2023-951 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00129-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Libotín II“ a závazek objednateli zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	4 528 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 37 961,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 15 970,50 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>4 506 009,50 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 506 009,50 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony pět set šest tisíc devět korun českých a padesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku - Místku, dne:

Ve Frýdku - Místku, dne:

.....
[redacted]
[redacted] Správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00129-24
Stavba: VN Libotín II_VP_MP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 7.8.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			-21 990,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-21 990,50	-4 618,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-26 608,60
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00129-24

Stavba: VN Libotín II_VP_MP

Místo: Datum: 7.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-21 990,50	-26 608,60
01	SO 01.1 - Zátopa a hráz_VP	15 970,50	19 324,40
05	SO 01.5 - Komunikace_MP	-37 961,00	-45 932,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1 - Zátopa a hráz_VP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 970,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 970,50	21,00%	3 353,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 324,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1 - Zátopa a hráz_VP

Místo:

Datum: 7.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 970,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 660,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1 - Zátopa a hráz_VP

Místo:

Datum: 7.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 970,50

1	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	112,500	105,00	11 812,50
		VV	258-(129+16,5)		112,500		
3	M	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	7,000	214,00	1 498,00
		VV	7		7,000		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 660,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 660,00
2	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	380,00	2 660,00
		VV	80-(63+10)		7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

05 - SO 01.5 - Komunikace_MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

IČ:

45193118

DIČ:

CZ45193118

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37 961,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-37 961,00	21,00%	-7 971,81
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-45 932,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

05 - SO 01.5 - Komunikace_MP

Místo:

Datum: 7.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 961,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-37 961,00

1 - Zemní práce

-1 725,50

5 - Komunikace pozemní

-36 235,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Libotín II_VP_MP

Objekt:

05 - SO 01.5 - Komunikace_MP

Místo:

Datum: 7.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-37 961,00

D HSV Práce a dodávky HSV -37 961,00

D 1 Zemní práce -1 725,50

1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-101,500	17,00	-1 725,50
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

VV -(234,5-133) -101,500

D 5 Komunikace pozemní -36 235,50

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-101,500	140,00	-14 210,00
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV -(234,5-133) -101,500

3	K	R15.01	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-101,500	185,00	-18 777,50
---	---	--------	---	----	----------	--------	------------

P
Poznámka k položce:
- výchozí položka 564761111
- bez materiálu, bude použit materiál získaný rozebráním stávajících komunikací
VV "podklad pod komunikaci" -(234,5-133) -101,500

4	K	R15.02	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým fr. 0-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	-101,500	32,00	-3 248,00
---	---	--------	---	----	----------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
Položka vychází z položky 571904111
VV -(234,5-133) -101,500