

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/970/KUM ze dne 02.05.2024 (dále jen "Smlouva")


Akce: „Oprava chodníku Žižkova ulice“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **N.A. STAVEBNÍ s.r.o.**
Sídlo náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO 11950331
DIČ CZ 11950331
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 02.05.2024 a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	900.093,00
DPH 21%	189.020,00
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	1.089.112,00
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	221.527,18
DPH 21%	46.520,71
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	268.047,89
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.121.620,18
DPH 21%	235.540,71
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	1.357.160,89

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo 1



29. 08. 2024

V dne 2024


V Turnově dne 2024

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke,
starosta města



Změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD): **Oprava chodníku Žižkova ulice**
číslo SOD:
číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227

Zhotovitel: **N.A. STAVEBNÍ s.r.o.**
sídlo: nám. Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 Hostivař
IČ: 11950331

název změnového listu:

Změnový list č.1

popis a odůvodnění:


Po rozkrytí zámkové dlažby před základní školou bylo zjištěno, že podklad tvoří betonová vrstva, která nebyla vhodná k ponechání. Tato vrstva musela být vybrána, odvezena na skládku a nahrazena podkladem z hutněného kameniva. Dále bylo nutné v místě, kde původně stály kontejnery odstranit pařezy a křoviny a došlo k úpravě poklopů.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	o is vlivu / nová hodnota proti úvodní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	na: 3ení cen na 1.121.620,18,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: rekapitulace

přílohu tvoří schválený dodatek (Roz. očet - "Turnov-O ravy místních komunikací a chodníků 2024 - bourání betonu")

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická ří. rava	Michal Meščík		14.08.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčeně ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno


TDS/projektový manažer:

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno

oprávněný zástupce:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0361
Stavba: Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 2024

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město TURNOV

Zhotovitel:
N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2024

IČ:
DIČ: CZ00276227

IČ:
DIČ: CZ11950331

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			221 527,18
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 221 527,18	Výše daně 46 520,71
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			268 047,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0361

Stavba: Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 2024

Místo: Turnov

Datum: 14.08.2024

Zadavatel: Město TURNOV

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		221 527,18	268 047,89
01	Vícepráce - bourání betonu pod dlažbou	221 527,18	268 047,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 2024

Objekt:

01 - Vícepráce - bourání betonu pod dlažbou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.08.2024

Zadavatel:

Město TURNOV

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

11950331

DIČ:

CZ11950331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				221 527,18
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	221 527,18	21,00%		46 520,71
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		268 047,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 2024

Objekt: **01 - Vícepráce - bourání betonu pod dlažbou**

Místo:

Datum: 14.08.2024

Zadavatel: Město TURNOV

Projektant:

Zhotovitel: N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	221 527,18
HSV - Práce a dodávky HSV	221 527,18
1 - Zemní práce	34 373,70
5 - Komunikace pozemní	29 092,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 875,00
997 - Přesun sutě	135 102,24
998 - Přesun hmot	16 083,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov-Opravy místních komunikací a chodníků 2024

Objekt:

01 - Vícepráce - bourání betonu pod dlažbou

Místo:

Datum: 14.08.2024

Zadavatel:

Město TURNOV

Projektant:

Zhotovitel:

N.A. STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							221 527,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				221 527,18
D	1		Zemní práce				34 373,70
9a	K	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2			854,10
9b	K	112100101RA0	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním jámy	kus			1 524,60
9c	K	112100140RA0	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,86m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním jámy	kus			6 570,00
9d	K	113109413R00	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 130 mm	m2			25 425,00
WV			250				
WV			Součet				
D	5		Komunikace pozemní				29 092,51
17	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2			53 543,45
WV			pod chodníkem				
WV			349				
WV			rohož				
WV			-6,3				
WV			Součet				
8	K	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2			-24 450,94
WV			pod chodníkem				
WV			-349				
WV			Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 875,00
26a	K	899331111R00	Výšková úprava stávajících poklopů vpustí, rozebrání, podbetonování a zpětná montáž	kus			6 875,00
D	997		Přesun sutě				135 102,24
7	K	979082113RSZ.1	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku zhotovitele	t			26 994,24
8	K	979990103R00.1	Poplatek za skládku stavební sutí beton, skupina odpadu 170101	t			108 108,00
D	998		Přesun hmot				16 083,73
24	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			16 083,73