

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo - číslo smlouvy zhotovitele 9 – 0778A24, číslo smlouvy objednatele 1035/OD/2024 ze dne 10. 7. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Oprava povrchu komunikace v ul. Mostecká“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zastoupený: Ondřejem Košťálem, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci) a
 Ing. Filipem Landou ekonomem provozu Jihlava, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblast Morava (na základě plné moci)
IČO: 43005560

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 10. 7. 2024 smlouvu o dílo č. 1035/OD/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v opravě povrchu komunikace na akci: „**Oprava povrchu komunikace v ul. Mostecká**“

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (připočet) vzešlo ze skutečného rozsahu provedených oprav (frézování obrusné vrstvy asfaltu, následné postřiky, položení asfaltobetonu ACO 11+ a zálivky. Dále byly provedeny z důvodu špatného stavu podkladních vrstev sanace v ložné vrstvě v rozsahu 236 m².). Jako méně práce (odpočet) na základě požadavku objednatele byl snížen rozsah projektové dokumentace skutečného provedení.

Vše viz změnový list č. 1.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:

Provedené změny se týkají frézování živičného krytu, sanací v ložné vrstvě, nástřiku spojovacího asfaltu, pokládky obrusné vrstvy a zálivky těsnících spár krytu vozovky a rozsahu projektové dokumentace skutečného provedení.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

odpočet	- 36 000,00 Kč
přípočet	+ 288 131,66 Kč
celkem	+ 252 131,66 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy tak, že se původní textace:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 1 530 015,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 1 782 146,66 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1035/OD/2024 uzavřené dne 10. 7. 2024, na akci „**Oprava povrchu komunikace v ul. Mostecká**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

Příloha: Plná moc pro Ondřeje Košťála a Ing. Filipa Landu

V Jihlavě dne: 29. 8. 2024

V Jihlavě dne: 27. 8. 2024

.....
Za objednatele
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
Primátor

.....
Za zhotovitele
PORR a.s.
Ondřej Košťál
vedoucí provozu Jihlava,
úseku Dopravních
staveb PORR a.s.
Oblast Morava

.....
Za zhotovitele
PORR a.s.
Ing. Filip Landa
ekonom provozu Jihlava,
úseku Dopravních
staveb PORR a.s.
Oblast Morava