

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SBI-S167/2023 ze dne 11.10.2023

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Zastoupené: **Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: **Kmošek & Kmošek s.r.o.**
Se sídlem: **Na Lánech 15, Lány, 570 01 Litomyšl**
IČO: **10940260**
DIČ: **CZ10940260**
Zastoupen: **Ing. Jiřím Kmoškem, jednatelem**
Zapsán: **OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11.10.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou, včetně jejích příloh.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí výroba dvou typů kopií dobového kolejového svršku v měřítku 1:1 o délce 16 m pro výstavní využití v budoucí expozici připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).
- 3) Vzhledem k tomu, že se při provádění a v souvislosti s plněním díla v rámci veřejné zakázky

objevila nutnost změnit rozsah předmětu díla, rozhodl se Objednatel pro postup dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách závazku ze Smlouvy.

III.

Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI. Smlouvy dohodly a tímto dodatkem nově upravují rozsah předmětu Smlouvy:

Změny dle §222 odst. 6 ZZVZ	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
Změnový list č. 1	0,00	575 750,00

Méněpráce jsou blíže specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 1.

- 2) Celková cena za dílo se tak v důsledku změn uvedených v tomto článku **snižuje o 575 750,00 Kč bez DPH** a článek V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění

cena bez DPH **942 000,00 Kč**

(slovy: devět set čtyřicet dva tisíc korun českých bez DPH).

DPH **197 820,00 Kč**

(slovy: sto devadesát sedm tisíc osm set dvacet korun českých).

cena celkem včetně DPH **1 139 820,00 Kč**

(slovy: jeden milion sto třicet devět tisíc osm set dvacet korun českých včetně DPH).

Nové znění

cena bez DPH **366 250,00 Kč**

(slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých bez DPH).

DPH **76 912,50 Kč**

(slovy: sedmdesát dva tisíc sedm set dvanáct korun českých a padesát haléřů).

cena celkem včetně DPH **443 162,50 Kč**

(slovy: čtyři sta osmnáct tisíc devět set šedesát dva korun českých a padesát haléřů včetně DPH).

IV.

Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Litomyšli dne


Národní technické muzeum
30.08.2024 11:45

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel


Datum:
2024.07.31
06:41:16 +02'00'

.....
Kmošek & Kmošek s.r.o.
Ing. Jiří Kmošek
jednatel

NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č. 134V144000001	
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299	Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o. IČO: 10940260, DIČ: CZ10940260

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO : 1
---------------------	------------------

Výroba kopie dobového kolejového svršku (ZŘ 13)			
Číslo smlouvy: SBI-S167/2023			
PŘEDMĚT ZMĚNY :	Méněpráce - zrušení položky "Kolejový svršek prvních parostrojních drah"		
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU :	Kalkulace		
KLASIFIKACE ZMĚNY Z HLEDISKA § 222 ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ		
VLIV NA CENU :	Ne ☐	Ano ☒	
Vliv na datum dokonč. a předání díla :	Ne ☒	Ano ☐	
Předkládá :	Objednatel: Národní technické muzeum		
		Datum vystavení :	20.05.2024

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	-575 750,00 Kč
		21%DPH	-120 907,50 Kč
		celkem	-696 657,50 Kč
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
celková bilance méně a více prací:		cena:	bez DPH -575 750,00 Kč
			21%DPH -120 907,50 Kč
			celkem -696 657,50 Kč

SCHVÁLENÍ/KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE	
	Kmošek & Kmošek s.r.o.
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky :	
Datum :	

ZL č. 01
PŘEDMĚT ZMĚNY:
Méněpráce - zrušení položky "Kolejový svršek prvních parostrojních drah"
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY :
V průběhu prací na zakázce bylo ze strany objednatele rozhodnuto o zrušení jedné ze dvou částí zakázky (Kolejový svršek prvních parostrojních drah, část B, dle přílohy smlouvy dílo – vyplněného položkového rozpočtu). Tato část zakázky neodělitelně souvisí s dalšími plánovanými zakázkami projektu MŽE, jejichž realizace byla z důvodu úspory finančních prostředků projektu pozastavena v průběhu realizace této zakázky. Z tohoto důvodu se Objednatel a Zhotovitel dohodli na zrušení této části zakázky (nerealizaci části „Kolejový svršek prvních parostrojních drah“) a adekvátním ponížení části "Dokončovací práce".
ZDŮVODNĚNÍ NEMOŽNOSTI ODDĚLENÍ PRACÍ A SAMOSTATNÉHO ZADÁNÍ:
Méněpráce přímo souvisí s předmětem původní zakázky a není tak možné je od zakázky oddělit. Skutečnost vznikla v důsledku okolností, které byly zjištěny až v průběhu provádění prací. Zadání se řídí §222 odst. 6 ZZVZ.

Výroba kopie dobového kolejového svršku (ZR 13)				
Objednatel: Národní technické muzeum IČO: 00023299, DIČ: CZ00023299		Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o. IČO: 10940260, DIČ: CZ10940260		
OCENĚNÍ ZMĚNY		Cenová příloha k		ZL 01
Označení položky	Popis jednotlivých prací	Původní cena	méněpráce (procenta)	Celková cena v Kč dle Přílohy č. 2 smlouvy o dílo
Kolejový svršek prvních parostrojních drah (typ B)	Hříbové kolejnice	93000	100	-93000
	Dřevěné pražce zaoblené	89000	100	-89000
	Dřevěné pražce zkosené	98000	100	-98000
	Moření dřevěných pražců	30000	100	-30000
	Litinné stoličky	114000	100	-114000
	Hřeby	33000	100	-33000
	Kovové klíny	18000	100	-18000
	Kolejové spojky	24000	100	-24000
	Štěrky	23500	100	-23500
	Mlat	30000	100	-30000
Dokončovací práce	Povrchová úprava, sjednocení	10500	50	-5250
	Brusný, leštící a konzervační materiál	5000	50	-2500
	Speciální spoj. materiál	4000	50	-2000
	Montáž, zkušební sestavení	12000	50	-6000
	Manipulace a přípravky	12000	50	-6000
	Dokumentace, montážní návod	3000	50	-1500
CELKEM				-575750