

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0547-2024-8 „Oprava chodníku u budovy č.63
uzavřené dne 4. července 2024 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Ulehla Ivan s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl 28057 vložka C

Sídlo: Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy

IČO: 29212375

DIČ: CZ29212375

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 198666800/0600

Zastoupená: Ivan Ulehla, jednatel společnosti

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ivan Ulehla, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: Ivan Ulehla, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: 9jxpivt

Adresa pro doručování: Ulehla Ivan s.r.o., Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

I.**Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je **narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo ke zvýšení ve smlouvě sjednané celkové ceny za dílo.**

Dodatkem č. 1 **se zvyšuje celková cena díla o částku 42 237,00 Kč bez DPH**, tj. o cenu víceprací. Toto zvýšení tak představuje 23,1% oproti původní ceně díla bez DPH (tj. z částky 182 459,74 Kč bez DPH)

Nové položky rozpočtu**Položkový rozpočet**

S:	Oprava chodníku u budovy č.63
O:	Stavební práce
R:	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				19 367,90
1	120901123	Bourání podkladu ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem				
Díl:	D997	Přesun sutě				
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km				
3	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
4	997221873	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

CELKEM bez DPH**42 237 Kč**

Uvedené položky je nutné přidat k rozpočtu na základě zjištěných skutečností po rozebrání stávající dlažby a zjištění stávajícího stavu podloží. V podkladních vrstvách bylo zjištěno souvrství betonu s ocelovou výztuží o ploše 6x9m v různé nivelitě. Po dohodě s dodavatelem bude přistoupeno k jeho vybourání, naložení a odvozu na skládku. Tento stav podloží nebylo možné dopředu předvídat.

Výše uvedená změna **má vliv na kvalitu a provedení díla**, zvyšuje však celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci objednatele. Uvedená změna nebude mít vliv na termín realizace díla.

Podrobný popis rozsahu skutečně provedených víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změnový rozpočet“.

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“)** o **vícepráce (čl. 2.7)**, v čehož důsledku se **mění čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“)** o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

- Článek 2 smlouvy („Předmět smlouvy“)** se v souladu s čl. 2.7 smlouvy **doplňuje o další článek 2.1.2 smlouvy a zároveň se mění článek 2.2 smlouvy, přičemž oba cit. články zní nově takto:**

„2.1.2 Původní položkový rozpočet bude rozšířen o soupis skutečně provedených víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změnový rozpočet“.

„2.2 Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy – „Položkový rozpočet“, v zadání výběrového řízení „Oprava chodníku u budovy č.63“ systémové číslo NEN N006/24/V00017001, a v příloze č. 1 a Dodatku č. 1 smlouvy. Přílohy smlouvy jsou nedílnou součástí smlouvy; přílohy dodatku smlouvy jsou nedílnou součástí příslušného dodatku, přičemž dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Projektová dokumentace díla – není vyhotovena. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s místními podmínkami a dílo řádně a včas provede.“.

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku doplnění smlouvy o výše uvedený článek 2.1.2 smlouvy, doplňuje o další článek 3.1.1 smlouvy a současně se v článcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

224 696,74 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíce šest set devadesát šest korun českých a sedmdesát čtyři haléře).

3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) a podle přílohy č. 1 dodatku č. 1 smlouvy („Změnový rozpočet“).

3.2 K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy a Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **51 106,77 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **271 883,06 Kč** .“

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1, spolu s přílohou č.1, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1, o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě a uložen v NEN**
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísňe, jako správný podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku **je tato příloha:**

Příloha č. 1 – „Změnový rozpočet“ – počet stran: 2;

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
Vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*

**Ing. Peter
Hatala** Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2024.08.29
09:53:30 +02'00'

za zhotovitele

Ivan Ulehla jednatel

Ulehla Ivan s.r.o.

**Ivan
Ulehla** Digitálně podepsal Ivan
Ulehla
Datum:
2024.08.28
06:01:31 +02'00'