

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Oprava elektroinstalace v jídelně budovy J - havarijní stav“

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I. Smluvní strany

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

IČO: 00173843

DIČ: CZ00173843

Se sídlem: Pražská 636/38b, 642 00 Brno

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Košťál, ředitel

Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Hedvika Prachařová

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „**Objednatel**“



FSC Elektro s.r.o.

IČO: 26249316

DIČ: CZ26249316

se sídlem: Macharova 128, 664 01 Bílovice nad Svitavou

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 39824

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Martin Smrž, jednatel

Oprávněný zástupce ve věcech technických: Martin Smrž, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „**Zhotovitel**“



Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Dne 28.06.2024 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem: „Oprava elektroinstalace v jídelně budovy J - havarijní stav“** (dále jen „**Smlouva**“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: „**Oprava elektroinstalace v jídelně budovy J - havarijní stav**“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

2. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednateli po uzavření Smlouvy a vlivem provádění díla vyvstala potřeba víceprací v rámci realizace díla spočívajících v provedení rozsáhlejší úpravy silového rozvaděče a také ve vedení elektroinstalací na povrchu v nehořlavých lištách z důvodů nemožnosti sekání do nosných konstrukcí zdiva, je nucen pro úspěšnou realizaci díla uzavřít se Zhotovitelem tento dodatek.

Článek III. Předmět Dodatku

3. Objednatel a Zhotovitel tímto sjednávají v souvislosti se Smlouvou následující vícepráce - Úprava tras vedení kabeláže a úprava v rozvaděči :
 - a) Vytýčení tras vedení;
 - b) Instalace nových bezhalogenových lištových rozvodů v provedení HF – 50m;
 - c) Instalace zavěšovacího systému pro svítidla – 30 ks a příp. veškeré související nezbytné práce.
4. Předmětem dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 39.917,- Kč bez DPH, a to podle odst. 3 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek V. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>546.916,57 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>114.852,48 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>661.769,05 Kč.</i>

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

Článek IV. Doba a místo plnění

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 27. 8. 2024

Článek V. Závěrečná ujednání

8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

9. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
11. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Střední škola stavebních řemesel
Brno-Bosonohy, příspěvková
organizace**
Ing. Jiří Košťál, ředitel

FSC Elektro s.r.o.
Martin Smrž, jednatel