

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 7. 2024

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem,

na straně jedné

(dále jen „*Objednatel*“)

a

VWR International s.r.o.

IČ: 63073242

DIČ: CZ63073242

se sídlem: Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

korespondenční adresa: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 35986,

zastoupená: , Product Specialist Managerem,

na straně druhé

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „*Smluvní strany*“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 7. 2024 (dále jen „*Dodatek*“):

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo, jehož součástí je mj. **dobavka (zhotovení) a instalace nábytku a souvisejícího interiérového vybavení v rámci akce „Vybavení laboratorním a kancelářským nábytkem v rámci rekonstrukce v budově B1, Rozvojová, Lysolaje“** (dále jen „*Dílo*“).
- 1.2. Podle čl. 4.2. Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami ujednáno, že Dílo bude **dokončeno a předáno nejpozději do 30. 8. 2024**. Cena Díla byla ujednána v čl. 5.1. Smlouvy s tím, že tato s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy, činí 1.046.750,- Kč bez DPH.
- 1.3. S ohledem na změnový list č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku, **vznikla potřeba víceprací - rozšíření Díla** za podmínek stanovených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o položky uvedené v předmětném změnovém listě.
- 1.4. Z důvodů shora uvedených přistoupily Smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna termínu dokončení Díla v důsledku požadavku Objednatele na

provedení víceprací dle čl. 1.3. Dodatku, (ii) změna ve vymezení Díla – jeho rozšíření dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku a (iii) změna ceny Díla, která je tímto rozšířením Díla vyvolána.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených v čl. 1.3. tohoto Dodatku ujednaly, že dochází k prodloužení doby plnění dle čl. 4.2. Smlouvy a že Dílo bude **dokončeno a předáno nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.**
- 2.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že provedená změna termínu pro dokončení Díla je dostatečná a umožní dokončení Díla v souladu s uzavřenou Smlouvou.
- 2.3. Smluvní strany dále v důsledku skutečností uvedených v čl. 1.3. tohoto Dodatku ujednaly, že dochází k úpravě ve vymezení předmětu Díla – jeho rozšíření o položky uvedené v rozpočtu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku. Zhotovitel zaručuje, že tento rozpočet rozšíření Díla je úplný.
- 2.4. S ohledem na rozšíření Díla dle předchozího čl. 2.3. tohoto Dodatku dochází ke zvýšení ceny Díla o částku 69.673,-Kč bez DPH, a tedy platí, že cena, kterou dle čl. 5.1. Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, činí **1.116.423,- Kč bez DPH.** K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 234.448,83 Kč. **Celková cena Díla podle čl. 5.1. věty třetí Smlouvy tedy činí 1.350.871,83 Kč.** Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 ke Smlouvě rozšířeného o rozpočet dle čl. 2.3. tohoto Dodatku.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.
- 3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V dne 30.8.2024

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel

VWR International s.r.o.
Product Specialist Manager

Změnový list č. 1

Název položky	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena / ks	Cena / Celkem
Lišty - HPL	1000	50	16	20	444,00	8 880,00
Prodloužení hloubky pracovní desky pod okny, místnost č. 311	1000			6	2 600,00	15 600,00
Konzole nástěnná				45	362,00	16 290,00
Podpěra pod polici hl. 400 mm				2	1 488,00	2 976,00
Doprava				1	12 597,00	12 597,00
Montáž				1	13 330,00	13 330,00

Cena celkem bez DPH						69 673,00
DPH						14 631,33
Cena celkem včetně DPH						84 304,33