

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 751/001

Číslo ZBV:

0135.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 1:

Jedná se o doměření jednotlivých položek na základě zpracování RDS a VTD.

U těchto doměřovaných položek se jedná o definitivní výměry.

Změna se týká těchto položek s pořadovými čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 728,92	195 497,45	184 768,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum 14-08-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024

Zhotovitel

datum 27-06-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0135.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
4	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
5	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
7	31717.R	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
8	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
9	347125.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)											
10	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
Celkem								3 245 696,59	-10 728,92	195 497,45	3 430 465,11	184 768,53	5,69

Za Zhotovitele:

Datum:

27-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 751/001

Číslo ZBV:
0135.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 3:

Na základě pokynu Správce stavby č. 19 ze dne 17.5.2022 a jeho doplnění ze dne 25.7.2022 dochází u výplní protihlukové stěny z polykarbonátových panelů ke změně třídy padajících úlomků na třídu 4. dle ČSN EN1794-2, přílohy A (A.3.7.2).

Tato změna se projeví vypuštěním položky č. 11 a zavedení nové položky č. 101.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 628 324,65	5 207 517,39	1 579 192,74

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 pod

Supervize

datum pod

Správce stavby

datum 14-08-2024 pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024

Zhotovitel

datum 27-06-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0135.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo a název rozpočtu:

SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	34799.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
Nové položky													
101	34799.a	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA třída padajících úlomků 4											
Celkem								3 628 324,65	-3 628 324,65	5 207 517,39	5 207 517,39	1 579 192,74	43,52

Za Zhotovitele:

27-06-2024

Datum:

Za Objednatele:

14-08-2024

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 751/001

Číslo ZBV:
0135.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 4:

Dochází k doplnění kotevních stoliček v prostoru nad kolejištěm Maloměřického nádraží a nad ulicí Karlova. Zavádí se nové pol. č. 103, 104. Jedná se o upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS. Množství v CN respektuje množství v dokumentaci RDS. Skutečně osazené množství přípravků bude uvedeno v dokumentaci DSPS.

Kotevní přípravky se osazovali z důvodu bezpečnosti provádění prací nad provozovanou železniční tratí a velmi vytiženou komunikací Karlova.

Změna se týká těchto nových položek s pořadovými čísly: 103, 104.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	72 836,40	72 836,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14-08-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného díla, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 30-08-2024

Zhotovitel

jméno

datum 27-06-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0135.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Číslo a název rozpočtu:

SO 751 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VLEVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
103	103.RV23.	Kovové konstrukce pro kotvení PHS - výroba a dodávka											
104	104.RV23.		Kovové konstrukce pro kotvení PHS - PKO										
Celkem								0,00	0,00	72 836,40	72 836,40	72 836,40	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

27-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-08-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 752/001

Číslo ZBV:

0136.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o doměření jednotlivých položek na základě zpracování RDS a VTD.

U těchto doměřovaných položek se jedná o definitivní výměry.

Změna se týká těchto položek s pořadovými čísly: 4, 7, 8, 9, 10.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 170,74	326 493,79	307 323,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

pod

Správce stavby

datum

14-08-2024

pod

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

30-08-2024

p

Zhotovitel

datum

24-06-2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0136.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO Číslo a název rozpočtu: SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
7	31717.R	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
8	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
9	347125.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)											
10	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
Celkem								5 927 619,37	-19 170,74	326 493,79	6 234 942,43	307 323,05	5,18

Za Zhotovitele:

Datum: 24-06-2024

Za Objednatele:

Datum: 14-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 752/001

Číslo ZBV:

0136.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Na základě pokynu Správce stavby č. 19 ze dne 17.5.2022 a jeho doplnění ze dne 25.7.2022 dochází u výplní protihlukové stěny z polykarbonátových panelů ke změně třídy padajících úlomků na třídu 4. dle ČSN EN1794-2, přílohy A (A.3.7.2).

Tato změna se projeví vypuštěním položky č. 11 a zavedení nové položky č. 101.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 135 282,37	10 241 765,58	3 106 483,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 14-08-2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024pc

Zhotovitel

datum 24-06-2024po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0136.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo a název rozpočtu:

SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	34799.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
Nové položky													
101	34799.a	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA třída padajících úlomků 4											
Celkem								7 135 282,37	-7 135 282,37	10 241 765,58	10 241 765,58	3 106 483,21	43,54

Za Zhotovitele:

Datum:

24-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-08-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 752/001

Číslo ZBV:

0136.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS. Dochází k doplnění kotevních stoliček v prostoru nad kolejištěm Maloměřického nádraží a nad ulicí Karlova. Zavádí se nové pol. č. 103, 104. Množství v CN respektuje množství v dokumentaci RDS. Skutečně osazené množství přípravků bude uvedeno v dokumentaci DSPS.

Kotevní přípravky se osazovali z důvodu bezpečnosti provádění prací nad provozovanou železniční tratí a velmi vytiženou komunikací Karlova.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	118 664,97	118 664,97

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podp

Supervize

datum podp

Správce stavby

datum 14-08-2024 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024 p

Zhotovitel

datum 24-06-2024 p

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0136.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: ř SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO Číslo a název rozpočtu: SO 752 - PROTIHLUKOVÁ STĚNA VMO - VPRAVO								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
5	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
Nové položky													
103	103.RV23.	Kovové konstrukce pro kotvení PHS - výroba a dodávka											
104	104.RV23.	Kovové konstrukce pro kotvení PHS - PKO											
Celkem								143 138,91	0,00	118 664,97	261 803,89	118 664,97	82,90

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 24-06-2024

Datum: 14-08-2024



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 701/001

Číslo ZBV:

0167.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě zpracování RDS dochází k dopřesnění výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-46 952,87	0,00	-46 952,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum 14 -08- 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30 -08- 2024 pc

Zhotovitel

datum 24 -06- 2024 pc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0167.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
4	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM											
Celkem								826 386,21	-46 952,87	0,00	779 433,35	-46 952,87	-5,68

Za Zhotovitele:

Datum:

24-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-08-2024

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 701/001

Číslo ZBV:
0167.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V rámci RDS jsou navrženy tyto změny oproti PDPS:
- Upřesnění plných panelů detailním rozpracováním jednotlivých prvků a tím změny ploch soklových panelů a průhledných panelů
- Nahrazení skleněné výplně za výplň z polykarbonátu s ohledem na dodatečný požadavek splnění 4. Třídy padajících úlomků dle ČSN EN1794-2, přílohy A (A.3.7.2)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 394 578,26	5 144 379,25	749 800,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 pot

Supervize

datum pot

Správce stavby

datum 14-08-2024 pot

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SDRS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024 pot

Zhotovitel

datum 24-06-2024 pot



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0167.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 701 - Protihlukové stěny VMO km 0,100-0,400-vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33794.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU											
3	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
Nové položky													
101	34799.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
102	34799.R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
Celkem								6 515 654,60	-4 394 578,26	5 144 379,25	7 265 455,59	749 800,99	11,51

Za Zhotovitele:

Datum:

11.06.2024

Za Objednatele:

Datum:

11.6.2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 702/001

Číslo ZBV:

0168.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě zpracování RDS dochází k dopřesnění výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-309 096,21	27 928,21	-281 168,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

pc

Správce stavby

datum 14-08-2024 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024

Zhotovitel

datum 14-08-2024 p

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0168.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo Číslo a název rozpočtu: tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								001					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33794.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU											
2	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
4	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NATĚREM											
Celkem								3 101 379,07	-309 096,21	27 928,21	2 820 211,07	-281 168,00	-9,07

Za Zhotovitele:
Datum: 24-06-2024

Za Objednatele:
Datum: 14-08-2024



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 702/001

Číslo ZBV:

0168.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci RDS jsou navrženy tyto změny oproti PDPS:

- Upřesnění plných panelů detailním rozpracováním jednotlivých prvků a tím změny ploch soklových panelů a průhledných panelů

- Nahrazení skleněné výplně za výplň z polykarbonátu s ohledem na dodatečný požadavek splnění 4. Třídy padajících úlomků dle ČSN EN1794-2, přílohy A (A.3.7.2)

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 361 700,31	5 016 445,33	1 654 745,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14-08-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVŽ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30-08-2024 podpis

Zhotovitel

datum 14-06-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0168.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 702 - Protihlukové stěny VMO km 0,120-0,400-vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
Nové položky													
101	34799.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
102	34799.R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
Celkem								3 361 700,31	-3 361 700,31	5 016 445,33	5 016 445,33	1 654 745,02	49,22

Za Zhotovitele:

Datum:

24-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

14-08-2024



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 000.1.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 000/003

Číslo ZBV:

0195.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023/2022. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062023/062022 Valorizace za rok 2023/2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	132 140 337,78	132 140 337,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

12. 06. 2024

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)datum 30 -08- 2024_p

Zhotovitel

datum 07 -08- 2024_p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0195.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 000.1.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Číslo a název rozpočtu:
SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
202	062022.a2	Valorizace za rok 2022											
201	062023.a	Valorizace za rok 2023											
Celkem								0,00	0,00	132 140 337,78	132 140 337,78	132 140 337,78	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

07-08-2024

Za Objednatele:

Datum:

19-08-2024