



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele: CES
Číslo zhotovitele: 21711_I

CES1570/17.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem : Selská 517, 460 01 Liberec XII
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 363
zastoupená : Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou - jednatele
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 18382550
DIČ : CZ18382550
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

(dále jen „Dodatek č.1 smlouvy“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 prováděcí smlouvy obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím

znění:

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:

- **Změna času plnění z důvodu změny dokončení stavby** – Stavba vodovodu je prováděna v souběhu s dešťovou kanalizací DN1000 (investice MML). V průběhu realizace byla zjištěna výšková kolize nového vodovodního řádu DN300 a stávající dešťové kanalizace. V tomto úseku je proto nutná stavebně náročná přeložka této DK, a není možné dodržet původní termín dle smlouvy o dílo
- **Úprava textu smlouvy z důvodu zákonné změny o Registru smluv**

III. Čas plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dokončí a předá Objednateli, na základě Dodatku č.1, do 24.09.2017

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv – doplňuje se

- 15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5 Kustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V dne

V Liberci dne 12.7.2017

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
14-07-2017
415 50 Tellice

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

Ing. Petr Jand
jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.