

Polní cesta HPC1 v k.ú. Janovická Lhota

HARMONOGRAM

[illegible]

2 UZLOVÉ BODY

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Požadovaná lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.04.2025

Požadovaná lhůta pro dokončení výsadby zeleně: 15.04.2025

Úprava pláňe vozovky včetně zkoušek únosnosti pláňe - lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy