

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 0034/24/940

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení:

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy

(dále jen „objednatel“)

a

MYSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Na Záhonech 1385/71, Praha, 141 00

IČ: 40765903

DIČ: CZ40765903

Zastoupený: Václav Klimus, - jednatel

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 20.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/005 „**Oprava střechy na hotelu Floret**“.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla zvyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace díla. Tyto vícepráce spočívají v dodatečném zateplení, opravy komínu a výměně střešního okna.
2. Ustanovení článku III. odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazují textem:
 1. Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku 4 443 613,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc šest set třináct korun českých)

II.

V návaznosti na článek I. bod 1 tohoto dodatku se mění ustanovení článku II. bodu 2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Termín zahájení stavby: 17.6.2024

Termín ukončení a předání díla nejpozději 30.9.2024

Celková doba realizace: nejdéle 4 měsíce od převzetí staveniště

1.

Příloha: Krycí list rozpočtu – Dodatečné zateplení, oprava komínu, výměna střešního okna

Za objednatele:

V Průhonicích dne 27.8.2024

Za zhotovitele:

V Praze, dne

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Václav Klimus
jednatel.