

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/12145 Nazdice - Bučovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/12145, 0,000-4,080 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 1
---	---	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	140 294,25	140 294,25

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	140 294,25	140 294,25

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/12145 Nazdice - Bučovice	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/12145, 0,000-4,080 km	- / 1	1 / 3

Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0203/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.03.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů 1 počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů 16 počet listů	

Iniciátor Změny: Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK)

Předmět Změny: Změna etapizace

V Zadávací dokumentaci, konkrétně v Technické specifikaci a dle článku 1.1. Smlouvy o Dílo, je provedení dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) vymezeno následovně: „... včetně realizace DIO (celková uzavírka).“

Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na předmět plnění vycházel z podmínek této Technické specifikace s tím, že realizace bude prováděna na plnou uzavěru. V souladu se zveřejněnými podklady v zadávacím řízení zpracoval nabídku včetně harmonogramu na 12.týdnů a dvě na sebe přímo navazující etapy. Zhotovitel tedy předpokládal, provedení etapy od začátku úpravy do obce Martinice a plynule navazující práce na části Martinice konec úpravy.

Na tento postup organizace výstavby Zhotovitel kalkuloval potřebný nájezd techniky v době trvání každé etapy. Zhotovitel předpokládal dva nájezdy mechanizace a pokládky vrstvy ACO 1x den a ACL 2x dny celkem 3x dny v jednotlivé etapě.

Zhotovitel obdržel dne 25.04.2024 nesouhlasné stanovisko Integrované dopravy Středočeského kraje s celkovou uzavěrou (příloha č. 11), neboť by došlo k zamezení dopravy dětí do školských zařízení. Na základě těchto stanovisek vznikl požadavek na změnu etapizace, čímž došlo k etapizaci realizace Díla na 3 dílčí etapy.

Tato změna tak měla vliv na počet mobilizací finišeru pro pokládky asfaltových vrstev, což vedlo ke vzniku nových položek č. 03550.1 Stavební stroje mobilní - finišery - nájezd a č. 03550.2 Stavební stroje mobilní - finišery - denní nájem čtyři, které byly oceněny individuální kalkulací.

Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 1“ ze dne 13.05.2024 (příloha č. 11). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala vyjádření ke změně rozsahu díla dne 22.05.2024 (příloha č. 12).

Výše popsané skutečnosti jsou pro Zadavatele jediná s náležitou péčí nepředvídané, jelikož vznikly na základě požadavku třetí strany.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	140 294,25	140 294,25	140 294,25

Technická pomoc Objednatel:

jméno

Bc. Martin Horešovský

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Zdeněk Račan	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Petr Holub	podpis
Stavební dozor:	jméno	Eduard Chalupa	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Milan Jonszta	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/12145 Nazdice - Bučovice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/12145, 0,000-4,080 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 433 233,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 433 233,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	140 294,25	140 294,25	1,89%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 573 527,55	140 294,25	1,89%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/12145 Nazdice - Bučovice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 433 233,30
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 573 527,55
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 163 968,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,89%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	140 294,25
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,89%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 229 969,99

12=(1)*0,15	Limit	1 114 985,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/12145 Nazdice - Bučovice	0,00	140 294,25	140 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 294,25	140 294,25	140 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/12145, 0,000-4,080 km / Změna etapizace	0,00	140 294,25	140 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 294,25	0,00	140 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/12145 Nazdice - Bučovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/12145, 0,000-4,080 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Cenová nabídka od společnosti B E S s.r.o.	1
09 Cenová nabídka od společnosti MI Roads a.s.	2
10 Cenová nabídka od společnosti Údržba Silnic Morova a.s.	1
11 Oznámení zhotovitele č. 1	6
12 Pokyn objednatele	1
13 Stanovisko TDI	1
14 Stanovisko AD	1
15 DIO - 3 etapy	3
Počet listů celkem	17

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/12145 Nazdice - Bučovice Číslo a název SO/PS: III/12145, 0,000-4,080 km Číslo a název rozpočtu: III/12145, 0,000-4,080 km							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							1						
							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R-POLOŽKA	DIO, VČ. ZJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ	kpl	1,000	1,000	0,000	73340,800	73 340,80	0,00	0,00	73 340,80	0,00	0,00%
2	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8 KM	m3	93,000	93,000	0,000	1329,900	123 680,70	0,00	0,00	123 680,70	0,00	0,00%
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	m	170,000	170,000	0,000	10,300	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00%
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM(včetně skládkovného)	m3	4,000	4,000	0,000	492,600	1 970,40	0,00	0,00	1 970,40	0,00	0,00%
5	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	m2	19930,000	19930,000	0,000	1,100	21 923,00	0,00	0,00	21 923,00	0,00	0,00%
6	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+	m3	892,000	892,000	0,000	3696,500	3 297 278,00	0,00	0,00	3 297 278,00	0,00	0,00%
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50MM	m2	19930,000	19930,000	0,000	154,800	3 085 164,00	0,00	0,00	3 085 164,00	0,00	0,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	37770,000	37770,000	0,000	5,500	207 735,00	0,00	0,00	207 735,00	0,00	0,00%
9	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	195,000	195,000	0,000	54,700	10 666,50	0,00	0,00	10 666,50	0,00	0,00%
10	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	m	195,000	195,000	0,000	71,200	13 884,00	0,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00%
11	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	m2	2 330,00	2 330,00	0,000	53,600	124 888,00	0,00	0,00	124 888,00	0,00	0,00%
12	R položka	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV TL. 350 MM (DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE)	m2	400,000	400,000	0,000	915,519	366 207,60	0,00	0,00	366 207,60	0,00	0,00%
13	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	ks	1,000	1,000	0,000	65678,300	65 678,30	0,00	0,00	65 678,30	0,00	0,00%
14	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	510,000	510,000	0,000	76,600	39 066,00	0,00	0,00	39 066,00	0,00	0,00%
Nové položky													
15	03550.1	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINISERY - Nájezd <small>jednotková cena určena na základě individuální kalkulace (3 nabídky)</small>	ks	0,000	1,000	1,000	32545,000	0,00	0,00	32 545,00	32 545,00	32 545,00	100,00%
16	03550.2	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINISERY - denní nájem čty <small>jednotková cena určena na základě individuální kalkulace (3 nabídky)</small>	den	0,000	1,000	1,000	107749,250	0,00	0,00	107 749,25	107 749,25	107 749,25	100,00%
Celkem								7 433 233,30	0,00	140 294,25	7 573 527,55	140 294,25	1,89%

Cenová nabídka III/12145 Nazdice - Bučovice

Váš dopis: Naše značka: **NR12/2024** Vyřizuje: Ing. Roman Wilkonský Datum: 02.05.2024
Akce: **III/12145 Nazdice - Bučovice**
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vyřizuje: Bc. Milan Jonszta
Středočeského kraje

Pč.	Popis položky	Mj	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Denní nájem finišerové čety	den	1,00	107 749,25	107 749,25
2	Nájezd finišerové čety	ks	1,00	32 545,00	32 545,00
Základní cena celkem:					140 294,25

Podklady poskytnuté pro vypracování nabídky:

Poptávka ze dne 10.02.2024

Termín výstavby:

po dohodě v roce 2024

Stavební připravenost:

vyklizený, řádně provedený podklad bez překážek pro provádění prací s vytýčením sítí, které by mohly být výstavbou dotčeny

Poznámka:

- ceny jsou kalkulovány na základě vstupů platných k 1.1.2024, nabídka je platná do 31.3.2024,
- nabídková cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši,
- výměry jsou orientační, fakturace bude provedena dle skutečně provedeného rozsahu prací,
- skladba komunikace a výměry jsou navrženy na základě zadání (výkazu výměr), výměry jsou orientační dle zadání a budou případně upraveny dle pokynů zadavatele,
- ceny vycházejí z pracovní doby 7:00 – 15:30 hod. v pracovních dnech pondělí až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu a práce v sobotu a ve dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději při jednání o předání staveniště jako vícepráce,
- cena neobsahuje náklady na odstranění případných nečistot a náplavů, DIO, úpravu spáry v napojení na stávající povrch, úpravu podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v rozpočtu, a dále více než 1 nastěhování pracovní čety a mechanismů, každé další stěhování pracovních čet a mechanismů tam i zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování
- objednatel zajistí bezproblémové technické provedení akce vč. přístupu pro mechanizaci zhotovitele
- záruční doba na dílo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic s podkladních vrstev nebo tělesa komunikace, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu povrchu. Nižší kvalita vzhledu z těchto důvodů nebude objednatelem uplatňována jako vada.
- Součástí nabídky není vypracování projektové dokumentace ani geodetické zaměření. Součástí díla jsou pouze doklady prokazující shodu dodaných materiálů
- zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost projednat termín zahájení realizace min. 30 dní před plánovaným termínem realizace tak, aby mohl zhotovitel ověřit zařazení této realizace do svého výrobního plánu,
- zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě kolize s jinou již plánovanou realizací v požadovaném termínu má právo na odmítnutí této nabídky,
- cenu dodávek a prací dle této nabídky jsme schopni z důvodu aktuálního vývoje cen vstupů na trhu garantovat nejpozději do 31.8.2024 (tzn. Ukončení realizace k tomuto datu). V případě realizace dodávek a prací po 31.8.2024 bude nabídková cena aktualizována dle aktuálních cen vstupů na trhu.

V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.

S pozdravem

Počet stran vč.této: jedna

Seznam příloh: bez příloh

Zhotovitele:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Objednatel:

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Naše značka:
MIR/45/24/OČSL/ZAP

Vyřizuje / telefon:
Ing. Jiří Zapadlo

V Praze dne:
20. 5. 2024

Věc: Cenová nabídka na pronájem pokládkové sestavy asfaltových vozovek

Vážený obchodní přítel,

tímto Vám zasíláme cenovou nabídku na pronájem pokládkové sestavy asfaltových vozovek na akci „III/12145 Nazdice – Bučovice“ dle Vaší poptávky ze dne 6. 5. 2024.

Cenová nabídka za pronájem sestavy činí **133.000 Kč/den bez DPH**, každý započatý nájezd sestavy na výše uvedenou stavbu **42.000 Kč bez DPH/kus**:

Cena obsahuje:

- pronájem sestavy (asfalterský finišer, 2x silniční válice);
- ukládku asfaltových vrstev, včetně hutnění;
- prohlídku staveniště před realizací naším technikem a následný technický dozor při realizaci;

Cena neobsahuje:

- čištění povrchu, na který bude uložen nový asfaltový povrch;
- dodávku a dopravu asfaltové směsi;
- dodávku spojovacích postřiků;
- přípravu podkladního povrchu;
- zajištění kontrolních zkoušek;
- realizaci řezání a zalití spár mezi távajícím a novým asfaltovým povrchem;
- náklady na přepravu v rámci stavby, kdy není možné stroj přepravit po vlastní ose;
- prostoje prací způsobené nepředpokládanou etapizací výstavby;
- prostoje způsobené nepřipraveností staveniště či jiného zdržení na stavbě přes 1 hodinu z důvodu objednatele bude následně za každou započatou hodinu účtováno čekání ve výši á 13.500,- Kč/h bez DPH;
- geodetické zaměření, vyhotovení realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení;

Termín plnění, platební a záruční podmínky:

- termín realizace: konkrétní termíny budou upřesněny harmonogramem stavby;
- platební podmínky: navrhuje fakturaci na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu;
- fakturovány budou skutečně provedené práce, včetně podmínek uvedených výše;
- splatnost faktur 30 dní;
- pozastávky v hodnotě 5+5%, tj. 5% po předání díla objednateli + 5% po uplynutí záruční doby;

Platnost nabídky: jeden měsíc od data vystavení nabídky.

Tato nabídka byla zpracována výhradně pro BES s.r.o., která tímto souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu MI Roads a.s. neposkytne data z nabídky třetí straně.

Předem děkujeme za Vaší reakci a budeme se těšit na případnou spolupráci.

S pozdravem



Ú S M
ÚDRŽBA SILNIC MORAVA, A.S.

Údržba Silnic Morava a.s., 28.října 68/165, Mariánské hory, 709 00 Ostrava

Cenová nabídka

Stavba: KSÚS „III/12145 Nazdice – Bučovice“

Za pronájem finišerové čety Vám nabízíme:

1. Pronájem finišerové čety (stroje+obsluha) cena Kč bez DPH **120.000,00 Kč/den**
 - pronájem je počítán za 9 hod. (pracovní směna)
2. Přeprava techniky cena Kč bez DPH **40.000,00 Kč/1 kpl**

Splatnost faktur: 30 dnů od ukončení prací a vystavení daňového dokladu
četnost vystavení dokladu- 1x měsíc

Nabídka je platná do 30.6.2024

KONTAKTNÍ OSOBY

- Petros Theodoru
- Vít Bahenský
- Email:

Dne 16.5.2024

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10935

Údržba Silnic Morava a.s. IČ: 0611173
28.října 68/165
Ostrava 70900

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
355777355/0300

Telefon: +420 553611085
Tel/fax :+420 553628908

E-mail: info@usmorava.cz

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 1

„III/12145 Nazdice – Bučovice“

K RUKÁM:

Jiří Brzoň – projektový manažer, KSÚS
Mgr. Milan Plachý – provozní cestmistr, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/12145 Nazdice – Bučovice“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hověžák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0203/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 015/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 12 týdnů
Celková cena díla	7 433 233,30 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek* („Směrnice“), změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Celá stavba
Důvody potřeby změny, popis problému	<p>Předmět Díla je jednoznačně vymezen Technickou specifikací v Zadávací dokumentaci a článkem 1.1. Smlouvy o Dílo, kde je uvedeno „... včetně realizace DIO (celková uzavírka).“.</p> <p>Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na předmět plnění vycházel z podmínek této Technické specifikace s tím, že realizace bude prováděna na plnou uzávěru. V souladu se zveřejněnými podklady v zadávacím řízení zpracoval nabídku včetně harmonogramu na 12.týdnů a dvě na sebe přímo navazující etapy. Zhotovitel tedy předpokládal, provedení etapy od začátku úpravy do obce Martinice a plynule navazující práce na části Martinice konec úpravy.</p> <p>Na tento postup organizace výstavby Zhotovitel kalkuloval potřebný nájezd techniky v době trvání každé etapy a množství značek pro zajištění DIO. Zhotovitel předpokládal dva nájezdy mechanizace a pokládku vrstvy ACO 1x den a ACL 2x dny celkem 3x dny v jednotlivé etapě.</p> <p>Na základě obdrženého nesouhlasného stanoviska Objednatele (KSÚS) s celkovou uzávěrou ze dne 25.04.2024 a na základě obdrženého nesouhlasného stanoviska Integrované dopravy Středočeského kraje s celkovou uzávěrou dochází k etapizaci realizace Díla na minimálně 3 dílčí etapy.</p>

	<p>Z tohoto jasně vyplývá, že oproti zadávací dokumentaci vzniká požadavek na změnu označení DIO (počet značek, doba pronájmu atd.), ale především na nájezd techniky a dobu pokládky asfaltových vrstev.</p> <p>Tato změna provádění má vliv na celkovou cenu Díla v počtu mobilizací pokládky a nárůstu ceny za dopravní opatření.</p> <p>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Dojde k posunutí termínu pro Dokončení Díla.B. Dojde k etapizaci provádění Díla <p>Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel předloží individuální kalkulace, které zohlední vícenásobnou mobilizaci pokládkové čety a navýšení ceny za DIO.</p>
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	BEZ DOPADU DO ČASU
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, zhotovitel předkládá individuální kalkulaci přílohou tohoto ohlášení, rekapitulace takto: <ul style="list-style-type: none">I. Denní nájem finišerové čety = 107 749,25 Kč za 1 denII. Nájezd pokládkové čety neboli doprava strojů = 32 545,00 Kč za 1 cestuIII. Odhad pronájmu značek = 55 000,00 Kč za 1 kpl
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 13/05/2023
Za zhotovitele _____

V Praze dne _____
Za objednatele změnu potvrzuje _____

Příloha číslo 1 – Vyjádření KSÚS
Příloha číslo 2 – Vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje

Rozbor ceny položky kalkulací

 Položka **03550.1**
STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY - Nájezd

 MJ **KS**

 Položka zahrnuje:
 - objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele
 Položka nezahrnuje:
 - x

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	20 300,00
T	Ostatní přímé náklady	8 000,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 28 300,00
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 28 300,00

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	1 415,00
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	1 415,00
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 2 830,00

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	1 415,00
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		1 415,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 32 545,00
Jednotková cena 32 545,00

 Výměra
 Normohodiny

1,00000 KS

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P						0,00				
5	P						0,00				
6	P						0,00				
7	P						0,00				
8	P						0,00				
Mzdy							0,00				
5	S		Doprava podvalníku pro návoz finišeru	KM	70,00000	58,000	4 060,00			2x 35,00 km	Včetně zpáteční cesty
6	S		Doprava podvalníku pro návoz válce	KM	70,00000	58,000	4 060,00			2x 35,00 km	Včetně zpáteční cesty
7	S		Doprava podvalníku pro návoz válce	KM	70,00000	58,000	4 060,00			2x 35,00 km	Včetně zpáteční cesty
8	S		Doprava podvalníku pro návoz válce	KM	70,00000	58,000	4 060,00			2x 35,00 km	Včetně zpáteční cesty
9	S		Doprava podvalníku pro návoz válce	KM	70,00000	58,000	4 060,00			2x 35,00 km	Včetně zpáteční cesty
10	S						0,00				
11	S						0,00				
12	S						0,00				
13	S						0,00				
Stroje							20 300,00				
10	T		Doprava dělníků - dodávka	KPL	2,00000	3 600,00	7 200,00				
11	T		Doprava dělníků - OA	KPL	1,00000	800,00	800,00				
12	T										
Ostatní přímé náklady							8 000,00				

Rozbor ceny položky kalkulací

 Položka **03550.2**
STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY - denní nájem čtyř

MJ den

 Položka zahrnuje:
 - objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele
 Položka nezahrnuje:
 - x

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	32 175,00
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	61 520,00
T	Ostatní přímé náklady	-

 PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] **93 695,00**

 Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] **93 695,00**

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	4 684,75
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	4 684,75
R3		0,00 % z []	0,00

 Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] **9 369,50**

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	4 684,75
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		4 684,75

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 107 749,25
Jednotková cena 107 749,25

 Výměra
 Normohodiny

1,00000 DEN

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P		Stavbyvedoucí	H	3,00000	853,000	2 559,00				
4	P		Mistr	H	6,00000	652,000	3 912,00				
5	P		Strojník finišer	H	16,00000	470,000	7 520,00				
6	P		Výškař finišer	H	16,00000	462,000	7 392,00				
7	P		Strojník válec	H	16,00000	464,000	7 424,00				
8	P		Dělník - pomocný	H	8,00000	421,000	3 368,00				
Mzdy							32 175,00				
5	S		Finišer Vögele S 1800-3i (pásový)	H	8,00000	2 000,000	16 000,00				
6	S		Válec Hamm HD 12 VV (2.7t)	H	8,00000	600,000	4 800,00				
7	S		Válec Hamm HD 90 (9,8t)	H	16,00000	1 100,000	17 600,00				
8	S		Válec Dynapac CC622(12t)	H	8,00000	1 200,000	9 600,00				
9	S		Nakladač Locust 903	H	8,00000	550,000	4 400,00				
10	S		Kropička	H	8,00000	815,000	6 520,00				
11	S		Vibrační deska 70kg	H	2,00000	400,000	800,00				
12	S		Motorové kladivo (Wacker)	H	2,00000	450,000	900,00				
13	S		Pila na beton ruční pr.350	H	2,00000	450,000	900,00				
Stroje							61 520,00				
10	T						0,00				
11	T						0,00				
12	T						0,00				
Ostatní přímé náklady							0,00				

naše značka
01866/24/BUS

vyřizuje / linka
Kodeš / 139

datum
25. 04. 2024

idsk

Údržba silnic s.r.o.
Vážená paní
Simona Žďánská
Na Červeném Hrádku
264 01 Sedlčany

Vyjádření k DIO – úplná uzavírka silnice III/12145 mezi Nazdicemi a Bučovicemi

Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) **nesouhlasí** s realizací výše uvedené akce (a s tím spojenými dopravními omezeními) za následujících podmínek:

TERMÍN

Od zahájení provozu dne **20. května 2024** do ukončení provozu dne **9. srpna 2024**

DOTČENÉ LINKY

Dotčený úsek je v pravidelném provozu pojižděn autobusovými linkami integrovaného systému Pražská integrovaná doprava **PID 519**

ODŮVODĚNÍ

Úplná uzavírka komunikace III/12145 by znamenala znemožnění dopravy do školy v Sedlčanech a Voticích pro místní části Martinice, Nezdice a Bučovice a souběžně s tím by došlo k vyšší nestabilitě současného provozu celé linky, jež je na obou svých konečných navázána na páteřní autobusové linky regionu.

ZÁVĚR

Požadujeme rozdělení akce na etapy, díky čemuž bude zachován současný provoz a nebude tak ovlivněno dojíždění děti do školských zařízení.

Ing. Matěj Sobota

Zástupce vedoucího oddělení projektování dopravy BUS
M

vyřizuje: Jakub Kodeš,

Integrovaná doprava
Středočeského kraje
Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8
IČO: 057 92 291
Datová schránka: pdrwknv
T +420 720 025 631
idsk@idsk.cz

info +420 234 704 560
www.pid.cz

Údržba silnic s.r.o.
Miroslav Váňa
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany
e-mail:
IDDS:

Naše značka	Vyřizuje	Tel. číslo/e-mail	Praha
č. ev.: 25154/2024-KSÚS	Ing. Ludmila Zrůbková		25.4.2024
č. j.: 1897/24/KSUS/BNT/ZRU-34			

Věc: „Vyjádření k úplné uzavírce silnice č. III/12145 z důvodu opravy v úseku

Nazdice – konec obce Bučovice v termínu 20.5. – 9.8.2024“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, **nesouhlasí** s uzavírkou výše uvedené silnice v navrhovaném rozsahu a doporučujeme rozdělit uzavíraný úsek na etapy z důvodu obslužnosti dotčených obcí.

V případě změn – dalších skutečností, které nebyly v době vydání vyjádření známy a které by se dotýkaly silniční sítě, bude záměr předem projednán se správcem silnice, který si vyhrazuje právo své vyjádření doplnit, upřesnit nebo změnit.

S pozdravem

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Naše značka	Vyřizuje	Tel. číslo/e-mail	Praha
č. ev.: 32555/2024	Bc.Milan Jonszta		22.05.2024
č. j.: 2339/24/KSUS/BNT/JON			

Věc: „Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/12145 Nazdice – Bučovice, ZBV_01

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0203/00066001/2024, č. zhot. S 015/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nároku zhotovitele (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 13.5.2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením : Na základě požadavku Integrované autobusové dopravy (obslužnost obcí) budou stavební práce prováděny ve třech na sebe navazujících etapách. Práce budou provedeny v každé etapě v plném rozsahu prací tak, aby daná etapa byla zcela dokončena a dopravně provozuschopná.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

NAŠE ZNAČKA: TD/1/2024/TP/Nazdice- Bučovice

VYŘIZUJE: Chalupa Ed.

DATUM: 20.6.2024

Stavba : III/12145 Nazdice- Bučovice

Věc : Vyjádření TDS k ZBV č.1 –

ZBV č.1:

Popis a zdůvodnění Změny: dle Smlouvy o Dílo, je provedení dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) vymezeno následovně: „... včetně realizace DIO (celková uzavírka).“

Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na předmět plnění vycházel z podmínek této Technické specifikace s tím, že realizace bude prováděna na plnou uzávěru. V souladu se zveřejněnými podklady v zadávacím řízení zpracoval nabídku včetně harmonogramu na 12.týdnů a dvě na sebe přímo navazující etapy. Zhotovitel tedy předpokládal, provedení etapy od začátku úpravy do obce Martinice a plynule navazující práce na části Martinice konec úpravy. Na tento postup organizace výstavby Zhotovitel kalkuloval potřebný nájezd techniky v době trvání každé etapy a množství značek pro zajištění DIO. Zhotovitel předpokládal dva nájezdy mechanizace a pokládku vrstvy AGO 1x den a ACL 2x dny celkem 3x dny v jednotlivé etapě. Zhotovitel obdržel dne 25.04.2024 nesouhlasné stanovisko Objednatele (KSÚS; příloha č. 12) s celkovou uzávěrou a nesouhlasné stanovisko Integrované dopravy Středočeského kraje s celkovou uzávěrou (příloha č. 11), neboť by došlo k zamezení dopravy dětí do školských zařízení. Na základě těchto stanovisek vznikl požadavek, který byl projednán a odsouhlasen – viz KD stavby, na změnu etapizace, čímž došlo k etapizaci realizace Díla na 3 dílčí etapy. Tato změna tak měla vliv na počet mobilizací finišeru pro pokládky asfaltových vrstev, což vedlo ke vzniku nových položek č. 03550.1 Stavební stroje mobilní - finišery - nájezd a č. 03550.2 Stavební stroje mobilní - finišery - denní nájem čtyř, které byly oceněny individuální kalkulací.

Dopad na cenu: méněpráce:	0 ,- Kč bez DPH
vícepráce:	140 294,25 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:	+ 140 294,25 Kč bez DPH

Vyjádření TDI :

Návrh ZBV č.1 odpovídá skutečnosti pro projednání a odsouhlaseného technického řešení k vydání Rozhodnutí na DIO. Jedná se skutečnost, která vznikla v rámci přípravy pro zahájení stavby a požadavku na etapovité provádění a tím provedení díla. Dle TDI nemá ZBV vliv na HMG stavby.

TDS souhlasí

Závěr : ZBV č.1 podléhá odsouhlasení objednatelem.

Obdržené podklady:

- ZBV č. 1 vč. příloh

BES s.r.o.

Vyřizuje
Petr Holub

Benešov
21.5.2024

Věc: Vyjádření AD k ZBV 1 na stavbu „III/12145 Nazdice - Bučovice“

V zadávací dokumentaci pro předmětnou stavbu bylo uvažováno realizovat opravu vozovky na úplnou uzavírku a to na dvě etapy. Při zajišťování DIR obdržel Zhotovitel nesouhlasné stanovisko od Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) na provádění stavby ve dvou etapách a to z důvodu zajištění dopravní obslužnosti místních částí obcí Martinice, Nezdice a Bučovice.

S ohledem na výše uvedené bylo nutné upravit návrh DIO na opravu vozovky ve třech etapách. Důsledkem toho dochází k navýšení nákladů Zhotovitele spočívající v nájezdu techniky a posádky pro pokládky ACL 16+ a ACO 11+.

AD souhlasí s navýšením nákladů na stavbu o denní nájem finišerové čety a nájezd techniky a doporučuje zahájení přípravy ZBV k předmětné stavbě.

S pozdravem

Petr Holub
Provozní cestmistr Sedlec-Prčice - AD

Schéma dopravního značení - ETAPA 1 - přechodná úprava SDZ, úplná uzavírka silnice č. III/12145 mezi obcí Bučovice a kř. Nezdice z důvodu opravy povrchu komunikace.




Schéma dopravního značení - ETAPA 2 - přechodná úprava SDZ, úplná uzavírka silnice č. III/12145 mezi kř. Nezdice a obcí Martinice z důvodu opravy povrchu komunikace.




Schéma dopravního značení - ETAPA 3 - přechodná úprava SDZ, úplná uzavírka silnice č. III/12145 mezi obcemi Martinice a obcemi Nazdice z důvodu opravy povrchu komunikace.

