

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220061
na akci: "Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229170010

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: Ing. Radko Vondra
Adresa sídla: XXX
XXX

Statutární orgán: Ing. Radko Vondra

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 13207245

DIČ: CZ530916024

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952220061, na akci „Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši **80 000,00 Kč bez DPH**.

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
IV. Etapa	Vypracování doplňku projektové dokumentace SO 04 pro vydání společného povolení stavby (DÚSP). Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o příslušném povolení stavby a zapracování jejich připomínek do doplňku projektové dokumentace.	60 000,-
V. Etapa	Výkon IČ spočívající ve zpracování a podání kompletní a úplné žádosti o vydání změny stavby před dokončením, nutné a potřebné pro realizaci doplňku SO 04 u místně a věcně příslušného úřadu.	20 000,-
VI. Etapa	Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) (náklady jsou součástí III. Etapy)	0,-
	CELKEM	80 000 Kč

Čl. č. 4 Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 07. 2022. a nabídky ze dne 19. 08. 2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 497 500,00 Kč bez DPH.

Dodatečné práce a činnosti dle dodatku č. 1 činí 80 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena dle SOD a jejich dodatků činí **577 500,00 Kč bez DPH**

Čl. č. 3 Doba plnění díla, bod 3.2 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

Stávající text smlouvy o dílo se nahrazuje textem níže uvedeným:

IV. Etapa: Doplněk (DÚSP): **do 60 dnů** od nabytí účinnosti Dodatku č.1

V. Etapa: Výkon IČ (změna stavby před dokončením): **do 90 dnů** od nabytí účinnosti Dodatku č.1

VI. Etapa: Dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): **do 150 dnů** od nabytí účinnosti Dodatku č.1

* I. a II. Etapa byly kompletně dokončeny, plnění III. Etapy bylo přerušeno a bude nahrazeno plněním IV. Etapy

3. Zdůvodnění změny předmětu díla, ceny díla a doby plnění díla

Potřeba rozšíření předmětu díla je způsobena novým požadavkem objednatele na oddělení provozní části areálu od obytné části a požadavkem na zefektivnění provozu přilehlé administrativní budovy s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Tento požadavek vyžaduje úpravu kabelových tras a navýšení množství rezervních chrániček pod budovanými zpevněnými plochami, které umožní propojení obnovitelných zdrojů do funkčního a efektivního celku.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220061 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Radko Vondra