

Dodatek č.1 ke SMLouvě O DÍLO č. 2023/38

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupený

tel.:

e-mail:

Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace

Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

00380458

CZ 00380458

Mgr. Jana Kopecká – ředitelka

[redacted]

[redacted]

2. ZHOTOVITEL:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

č.účtu:

Zastoupený

tel:

e-mail:

KWM PLUS s.r.o.

Deblín 350, 664 75 Deblín

27745112

CZ27745112

Česká spořitelna, a.s.

[redacted]

Ing. Karel Weigl – jednatel

[redacted]

stavby@kwm.cz

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka číslo 56167.

tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 2023/38 takto:

článek III. Doba plnění odstavce 3.3 nově zní „Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do 45 dnů od předání staveniště nejpozději však do 30.09.2024.“

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2023/38 zůstávají beze změny.

Smluvní strany shodně konstatují, že tato změna předmětné smlouvy byla vyvolána potřebou pročištění odtažového potrubí odvětrání z koupelny, tedy skutečností, která nebyla účastníkům známa při uzavírání Smlouvy o dílo č. 2023/38 a jedná se tedy o aplikaci ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Černé Hoře dne: 3.8.2024

V Deblíně dne: 3.8.2024

Za objednatele:

DOMOV PRO SENIORY ČERNÁ HORA
příspěvková organizace
Zámecká 1
679 21 Černá Hora
IČ: 00380458

Mgr. Jana Kopecká
ředitelka

Za zhotovitele

jednatel

KWM
KWM PLUS s.r.o. | Deblín 350, 664 75
IČ: 277 45 112 | DIČ: CZ27745112
www.kwm.cz