

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.05.2024

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih,  
sídlem Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,  
zastoupené Ing. Davidem Grundem, starostou MČ Brno-jih  
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785,  
bankovní spojení: [REDACTED]

(jako „objednatel“)

a

Milan Drastich  
sídlem Hraničky 273/53, 625 00 Brno  
IČ: 121 44 169  
DIČ: 6005120792  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

(jako „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

## I.

1. Zhotovitel provádí pro objednatele na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 14.05.2024 (dále jen „smlouva“), stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce bytů v bytových domech“ – Kovářská 2, byt č. 9.
2. Smluvní strany se **dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce** při provádění shora uvedeného díla, a to dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Uvedená změna představuje navýšení ceny díla o částku 34 321 Kč bez DPH.

## II.

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 9.3 smlouvy, **dohodly na navýšení ceny díla**, specifikované v „**Čl. III. Cena za zhotovení díla**“ bodě 3.1 o částku 34 321 Kč bez DPH, a to dle Tabulky evidence změn v příloze č. 2.

## III.

1. K dohodě o vícepracích a na to navazující snížení ceny díla dochází v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a směrnicí tajemníka ÚMČ Brno-jih č. 5/2023, veřejné zakázky, kdy odpovídá součet procentuálního navýšení ceny díla o 4,68 % ceny díla.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se zavazuje zajistit objednatel.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Na žádost zhotovitele byla zhotoviteli usnesením UR-541-28/24 na 28. zasedání Rady MČ Brno-jih konaném dne 07.08.2024 prodloužena lhůta pro odevzdání dokončeného díla z původního 14.8.2024 na 25.09.2024.

Přílohy:

- Příloha č. 1 (položkový rozpočet víceprací)
- Příloha č. 2 (tabulka evidence změn)

Dodatek č. 1 ke smlouvě byl projednán a schválen na 30/2024 schůzi RMČ Brno-jih konané dne 21. 8. 2024

V Brně, dne [redacted]

V Brně, dne [redacted]

[redacted]  
.....

za objednatele  
Ing. David Grund

[redacted]  
.....

za zhotovitele  
Milan Drastich