

Změnový list č. 1 ze dne 31.05.2024

Název stavby:	TDS pro dopravní stavby města Mostu 2024	
Číslo smluvního vztahu:	5/11/2024	
Příkazce:	Příkazník:	
Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	CHEMINVEST s.r.o. Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	
Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 3.1.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
1. 1.2 DIČ: CZ62148064		
2. 3.1 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl. III. bod 3.1 činí:		
3. V rámci příkazní smlouvy č. 5/11/2024 Příkazník zajišťuje dle pod-čl. 2.2 inženýrskou činnost dle pod-čl. 2.3 na stavbách uvedených v pod-čl. 2.4.1 – 2.4.7 (taktéž v Příloze č. 1 – Přehled řešených staveb); stavba „Most, Hollarova - výměna podkladních vrstev“ nebyla v příkazní smlouvě uvedeny.		
<u>Nové řešení:</u>		
1. 1.2 DIČ: CZ63148064		
2. 3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená v čl. III. bod 3.1 činí:		
3. Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 příkazní smlouvy č. 5/11/2024 výkon inženýrské činnosti dle pod-čl. 2.3 na stavbě „Most, Hollarova - výměna podkladních vrstev“ (uvedena v příloze č. 1 tohoto změnového listu). Cena za služby, stavba „Most, Hollarova - výměna podkladních vrstev“: 28 000,- Kč bez DPH.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
1. Oprava zjevné nesprávnosti ve smyslu opravy daňového identifikačního čísla Příkazníka.		
2. Oprava zjevné nesprávnosti ve smyslu číslování pod-článků – duplicitní výskyt čísla pod-článku 3.1 (správně 3.2).		
3. Jmenovaná stavba byla ke smlouvě č. 5/11/2024 přiřazena na základě požadavku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.		
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 147 100,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 387 991,00 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	28 000,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	33 880,00 Kč	

Nová cena služeb bez DPH:	1 175 100,00 Kč
Nová cena služeb vč. DPH:	1 421 871,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----
Nový termín dokončení díla:	-----

Přílohy: Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb, aktualizace

Změnu navrhuje:
Datum: 31.05.2024

Změnový list vyhotovil:
Datum: 01.06.2024

Oprávněný zástupce Příkazníka:
Datum:

Oprávněný zástupce Příkazce:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:



Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb, aktualizace

Poř. č.	Název stavební zakázky	Předpokl. termín realizace	Předpokl. délka realizace	Předpokl. cena Díla bez DPH
---------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

20 854 152 Kč

3.2.1	Stellplatz (parkování pro karavany)	08-11/2024	12 týdnů	4 132 231 Kč
3.2.2	Pěší propojení z bl. 100 na most RICO	03-06/2024	9 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.3	Parkoviště u bl. 218 ul. Nezvala	05-09/2024	12 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.4	Přechody pro chodce v ulici Okružní	05-09/2024	12 týdnů	1 239 669 Kč
3.2.5	Rekonstrukce vybraných přechodů	05-09/2024	12 týdnů	1 652 893 Kč
3.2.6	Most, rekonstrukce BUS zastávek	05-09/2024	12 týdnů	6 198 347 Kč
3.2.7	Přechody pro chodce - opravy 2023	03-06/2024	12 týdnů	1 999 990 Kč
3.2.8	Most, Hollarova - výměna podkladních vrstev	06-08/2024	10 týdnů	1 498 789 Kč