

**Dodatek č. 24036/02/DOD/2024**

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru č. 24036

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany****1. Letiště Ostrava, a.s.**

se sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov  
zastoupen: Jaromírem Radkovským, předsedou představenstva  
Ing. Michal Holubcem, místopředsedou představenstva  
IČO: 268 27 719  
DIČ: CZ26827719  
Spisová značka: oddíl B, vložka 2764, vedená Krajským soudem v Ostravě  
Bankovní spojení: ČS Praha 4, Olbrachtova 1929/62  
Číslo účtu: 2758632/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx

xxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

**2. KANIA a.s.**

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva  
IČO: 268 17 853  
DIČ: CZ26817853  
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.  
číslo účtu: 8014208001/5500  
Spisová značka: oddíl B, vložka 3427, vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

**I.****Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.03.2024 smlouvu č. 24036 (dále jen „smlouva“) a dne 10.05.2024 Dodatek č. 1 k této smlouvě. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy.

1.2 Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění následovně:

1.2.1 V části A, článku IV. Doba a místo plnění se mění bod 1. a nahrazuje textací, která zní:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) **zaměření a průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 10.06.2024,**

b) **oznámení** dle čl. III odst. 2 bodu 2.3 této smlouvy (2. část díla) **do 01.08.2024,**

c) **dokumentace k žádosti o vydání společného povolení stavby nebo zařízení** dle čl. III odst. 2 bodu 2.4 této smlouvy (3. část díla) **do 14.08.2024,**

d) **projektovou dokumentaci pro provádění stavby** v rozsahu dle čl. III odst. 2 bodu 2.5 této smlouvy (5. část díla) **do 30.09.2024.**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s povinností uveřejnit tento dodatek v registru smluv zřizovaném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto zveřejněním vyslovují svůj souhlas včetně zveřejnění osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Objednatel.

V Mošnově

V Ostravě

za objednatele

za zhotovitele

---

Jaromír Radkovský  
předseda představenstva

---

Ing. Ondřej Fabián  
člen představenstva

---

Ing. Michal Holubec  
místopředseda představenstva