



DODATEK Č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 11. 4. 2024

„Rekonstrukce kanalizace II – dokončení“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČO: 04212029

DIČ: CZ04212029

zastoupena: Ing. Petrem Baťkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně Pr 1893

(dále jen „objednatel“)

a

2. TD LKW s.r.o.

se sídlem: Mrštíkova 13/15, Hustopeče 693 01

IČO: 29380421

DIČ: CZ29380421

zastoupena: Tomášem Krossem, jednatelem

zapsána: v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 77128

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následující níže uvedené změně Smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 11. 4. 2024.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XIX odst. 5 Smlouvy dohodly na úpravě některých práv a povinností stanovených ve Smlouvě prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – v části položkový soupis prací a dodávek, který se mění v intencích přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – změnový list. Příloha č. 1 Smlouvy se také doplňuje o nabídku na přečerpávací stanici.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně č. 1. V odst. 2 – Termíny plnění, a to následovně: Dílo provedeno a postupně předáno **ve dvou etapách**. **První etapa** zahrnující všechny práce spadající do první etapy provádění díla dle položkového soupisu prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy v intencích změn dle tohoto Dodatku č. 1, tedy vyjma předání a převzetí přečerpávací stanice, budou objednateli zhotovitelem předány nejpozději **do 31. 8. 2024**. **Druhá etapa** – zahrnující všechny práce spadající do druhé etapy provádění díla dle položkového soupisu prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy v intencích změn dle tohoto Dodatku č. 1, tedy dokončení přečerpávací stanice, bude zhotovitelem objednateli předána nejpozději **do 15. 10. 2024**.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI odst. 1 – Cena, a to následovně:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu:
Celková cena bez DPH **4 106 353,45 Kč**
DPH ve výši 21 % **862 334,22 Kč**
Celková cena včetně DPH **4 968 687,67 Kč**
4. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně čl. VII odst. 1 – Platební podmínky, a to následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla **ve třech splátkách**.

První splátka – záloha ve výši 1 099 350,80,-- Kč z celkové ceny díla dle čl. VI odst. 1 Smlouvy byla objednatelem zhotoviteli uhrazena dne 06.05.2024.

Druhou splátku ve výši 2 611 130,65,-- Kč bez DPH z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí 1. etapy díla – tedy všech prací spadajících do první etapy provádění díla dle položkového soupisu prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy v intencích změn dle tohoto Dodatku č. 1, a to na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Termínem dílčího předání je termín Smlouvy o dílo, tedy 31.8.2024.

Třetí splátku ve výši 395 872,-- Kč bez DPH z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí 2. etapy díla – tedy všech prací spadajících do druhé etapy provádění díla dle položkového soupisu prací a dodávek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy v intencích změn dle tohoto Dodatku č. 1, a to na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Termínem finálního předání díla je nejpozději do 15.10.2024.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá smluvní strana obdrží po jenom vyhotovení. To neplatí v případě, že tato smlouva byla podepsána elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - příloha č. 1 – změnový list k rozpočtu uvedeném ve smlouvě,
 - příloha č. 2 - rozpočet na přečerpávací stanici.

V Hustopečích dne 12.8.2024


V Hustopečích dne 12.08.2024

Za objednatele:



Ing. Petr Bařka

Za zhotovitele:



Tomáš Kroš, jednatel

