

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce elektroinstalace v pavilonech 4,5,6 a HP v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň			
Objekt:	bez označení			
Objednatel:	statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1			
Zhotovitel:	EL-STAV Štěch s.r.o., Sušická 116/114, 326 00 Plzeň 2 Slovany, IČO: 08197521			
TDI:	Ing. Petr Aubrecht, xxxxxxxx, IČO: 61160512			
Projektant:	AS PROJEKT s.r.o., Zelenohorská 60a, 326 00 Plzeň, IČO: 41636473			
Popis změny:				
Méněpráce:				
1. Nebylo provedeno tonování maleb, pouze bílá výmalba (dle dohody se zástupcem MŠ).				
2. Kontejnery pro uskladnění nábytku nebylo nutné dodávat.				
Vícepráce:				
1. Navýšení rozsahu bílých maleb oproti PD, původní předpoklad pouze lokální výmalby.				
2. Oprava maleb po vytopení objektu (zatečení střešní konstrukcí - přívalové deště 05/2024).				
3. Koordinace s akcí SITMP (rekonstrukce slaboproudých rozvodů) - instalace lišt s oddělovací příčkou v rámci společných tras silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.				
Vnitřní dveře v místnostech bylo nutno	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
			úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
			§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
			zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení	x	
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	234 615,00 Kč	5,54%	
	Výše DPH sazba:	21%	49 269,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	283 884,15 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 238 480,30 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4 473 095,30 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	5 412 445,31 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	45 260,00 Kč	1,07%	
	Vícepráce celkem bez DPH	279 875,00 Kč	6,60%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	325 135,00 Kč	7,67%	
termíny	Termín realizace změny:	08/2024		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxx	5.8.20214	xxxxxxxxxx	
	TDI: xxxxxxxxxx	5.8.20214	xxxxxxxxxx	
	Projektant: xxxxxxxxxx	5.8.20214	xxxxxxxxxx	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma	5.8.20214	xxxxxxxxxx	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			