



S/0287/2024/IO/1

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu“
Veřejná zakázka č. VZ-IO-2024-0011

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0287/2024/IO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 / e-mail: pivonova.nicole@frydekmostek.cz,

Ing. Aleš Jurtík – technik investičního odboru

Tel: 558 609 268/ e-mail: jurtik.ales@frydekmostek.cz

▪ dále jen objednatel

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.04.2024 na stavební práce pod názvem „**Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 1, které představují rozšířené výkopové práce, odečet neprovedeného mikro šterbinového žlabu, závlahového systému a přidružených prací v podrobnostech uvedených v soupisu změnového listu.

1.2. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	18 742 117,14 Kč	3 935 844,60 Kč	22 677 961,74 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	808 190,42 Kč	169 719,99 Kč	977 910,41 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-288 476,18 Kč	-60 580,00 Kč	-349 056,18 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	519 714,24 Kč	109 139,99 Kč	628 854,23 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	19 261 831,38 Kč	4 044 984,59 Kč	23 306 815,97 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.08.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva