

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy pavilonu č. 1 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň			
Objekt:	bez označení			
Objednatel:	statutární město Plzeň, zastoupené MO Plzeň 1			
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČO: 64358844			
TDI:	Ing. Petr Aubrecht, xxxxxxxx, IČO: 61160512			
Projektant:	MVPP s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČO: 07023553			
Popis změny:				
Měněpráce:				
1. Dle dostupné původní dokumentace bylo uvažováno větší množství výkopu zeminy na terase. Oproti původní PD byla v místě uvažovaného výkopu bet. konstrukce.				
2. Oproti PD menší rozsah demontáže ker. dlaždic a montáž nové dlažby (místnost č. 1.17).				
2. Z provozních důvodů nebyla zhotovena příčka mezi místnostmi č. 1.16 a 1.17.				
Vícepráce:				
1. Navýšení rozsahu povlakových krytin - místo ker. dlažby v m.č. 1.17 doplněno PVC.				
2. Vyšší objem sutě a její odvoz na skládku - místo zeminy byly vybourány betonové konstrukce.				
3. Po vybourání stáv. dveří nebyl nad původním otvorem překlad - doplnění nosníku a výplňového zdiva.				
Vnitřní dveře v místnostech bylo nutno	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		x
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-4 239,82 Kč	-0,14%	
	Výše DPH sazba: 21%	-890,36 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-5 130,18 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 996 447,24 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 992 207,42 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	3 620 570,98 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	23 959,14 Kč	0,80%	
	Vícepráce celkem bez DPH	19 719,32 Kč	0,66%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	43 678,46 Kč	1,46%	
termíny	Termín realizace změny:	08/2024		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxxx	19.08.2024	xxxxxxxx	
	TDI: xxxxxxxx	19.08.2024	xxxxxxxx	
	Projektant: xxxxxxxx	19.08.2024	xxxxxxxx	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma	19.08.2024	xxxxxxxx	
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			