



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

číslo smlouvy objednatele: 2023001998
číslo smlouvy zhotovitele: 04/2023/24
číslo veřejné zakázky: 23125




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645
zastoupený: Aleš Dvořák, jednatel
ve věcech technických: Aleš Dvořák, jednatel
IČO: 44797958
DIČ: CZ44797958
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 12. 10. 2023.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. To vše dle změnových listů, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění díla nastaly nepředvídané okolnosti, které vyžadují změnu oproti projektové dokumentaci. Po odtěžení plánované vrstvy terénu byla zjištěna nedostatečná únosnost pláně. Geotechnik proto stanovil požadavky na výměnu podloží za účelem dosažení nutné únosnosti. (bližší specifikace v ZL 1). Po odtěžení podloží pod stávající komunikací bylo zjištěno, že stávající jílové podloží nemá požadovanou únosnost. Bylo nutné stanovit geotechnikem požadavky na výměnu podloží za účelem dosažení nutné únosnosti. (bližší specifikace ZL 3). V průběhu stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav stávající elektro přípojky, což si vyžádalo výměnu elektropřípojky v celé délce. Z důvodu efektivního využití prostor bylo nutné provést změnu v konstrukci ocelových věšáků.

Veškeré změny zařazené pod § 222 odst. 6 ZZVZ nastaly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a především pro dosažení jeho funkčnosti a účelu celého díla.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí **18 878 000,00 Kč bez DPH.**

2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18) činí **20.855.526,08 Kč bez DPH.**

3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména

ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	18.878.000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1.977.526,08 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	858.224,04 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 505.378,18 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	3.925.468,64 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 2.300.788,42 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	20.855.526,08 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 8. 2024, č. 1153/2024.

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Aleš
Dvořák
Digitálně
podepsal Aleš
Dvořák
Datum: 2024.08.30
11:52:16 +02'00'

Aleš Dvořák
jednatel
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Příloha č. 1

změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 001

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Výměna podloží a záměna základové desky - hala

Po odtěžení plánované vrstvy terénu byla zjištěna nedostatečná únosnost pláně. Geotechnik stanovil požadavky na výměnu podloží za účelem dosažení nutné únosnosti.

Navržená skladba podlahy haly s podkladní deskou, tepelnou izolací a betonovým potěrem byla zaměněna za drátkobetonovou podlahu, pod kterou se nachází polystyrén. Tato záměna přinesla vyšší odolnost a lepší užitné vlastnosti podlahy a zároveň snížení ceny.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 2 128 705,84 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: - 1.519.188,42 Kč bez DPH
celková změna ceny: 609 517,42 Kč bez DPH

Datum: 25. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitzan
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 29.7.24 podpis:
datum: 18.7.2024 podpis:
datum: 29.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 29.1.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		609 517,42
1+	Výměna podloží - hala	842 356,31
2+	Základová deska	1 286 349,53
2-	Základová deska	-1 519 188,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt:

Výměna podloží

Místo:

České Budějovice

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							842 356,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				842 356,31	
D		1	Zemní práce				160 011,79	
1	K	131251 104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	209,824	217,00	45 531,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		26,56*15,8*0,5		209,824			
	VV		Součet		209,824			
2	K	167151 111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	209,824	53,20	11 162,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		209,824		209,824			
	VV		Součet		209,824			
3	K	162751 117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	209,824	253,80	53 253,33	SOD
	VV		209,824		209,824			
	VV		Součet		209,824			
4	K	162751 119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 098,240	18,90	39 656,74	SOD
	VV		209,824*10		2 098,240			
	VV		Součet		2 098,240			
5	K	181951 112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	419,648	24,80	10 407,27	CS ÚRS 2023 02
			26,56*15,8		419,648			
			Součet		419,648			
D		2	Zakládání				226 953,58	

6	K	291111 111R	Rozprostření a hutnění šterkodrti frakce 0/125 mm	m3	83,930	114,00	9 568,02	Kalkulace
	VV		15,8*26,56*0,2		83,930			
	VV		Součet		83,930			
7	M	58344 229	šterkodrt' frakce 0/125	t	142,680	472,00	67 344,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přepočteno koeficientem na tuny					
	VV		15,8*26,56*0,2*1,7		142,680			
	VV		Součet		142,680			
8	K	291111 111Rx	Rozprostření a hutnění lomového kamene frakce 0/250 mm	m3	125,894	114,00	14 351,92	Kalkulace
	VV		15,8*26,56*0,3		125,894			
	VV		Součet		125,894			
9	M	58380 652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	214,020	634,00	135 688,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		"přepočteno koeficientem na tuny					
	VV		15,8*26,56*0,3*1,7		214,020			
	VV		Součet		214,020			
	D	997	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 000,00	
	K	043154 000Rxi	Statické zatěžovací zkoušky	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00	Kalkulace
	K	043152 3000R xi	Posudek a dohled geotechnika	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	Kalkulace
	D	997	Přesun sutě				256 824,44	
11	K	997013 655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	377,683	680,00	256 824,44	SOD
	VV		"přepočteno koeficientem na tuny					
	VV		209,824*1,8		377,683			
	VV		Součet		377,683			
	D	998	Přesun hmot				176 566,50	
12	K	998021 021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	356,700	330,00	117 711,00	SOD
	VV		142,68+214,02		356,700			
	VV		Součet		356,700			
13	K	998021 025	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 1000 m	t	356,700	165,00	58 855,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		142,68+214,02		356,700			
	VV		Součet		356,700			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt:

Základová deska

Místo:

České Budějovice

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 286 349,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							941 020,22	
D 2 Zakládání							172 165,07	
1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 362,528	23,10	31 474,40	CS ÚRS 2023 02
"separační geotextilie ve třech vrstvách								
16,6*27,36*3					1 362,528			
Součet					1 362,528			
2	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	1 613,914	52,20	84 246,31	CS ÚRS 2023 02
"Přepočtené koeficientem množství								
1362,528 * 1,1845					1613,9144			
Součet					1 613,914			
3	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	150,045	147,00	22 056,62	SOD
"Přepočtené koeficientem množství								
71,45*2,1					150,045			
Součet					150,045			
4	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	21,227	1 620,00	34 387,74	CS ÚRS 2023 02
15,9*26,7*0,05					21,227			
Součet					21,227			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							768 855,15	
5	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	90,835	5 980,00	543 193,30	kalkulace
16,6*27,36*0,2					90,835			
Součet					90,835			
6	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyzlužení 30 kg/m3	m3	90,835	1 470,00	133 527,45	CS ÚRS 2023 02
16,6*27,36*0,2					90,835			
Součet					90,835			
7	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	377,600	244,00	92 134,40	CS ÚRS 2023 02
16,7*27,4-8,6*9,3					377,600			
Součet					377,600			
D PSV Práce a dodávky PSV							345 329,31	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							271 325,37	
8	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	466,440	146,00	68 100,24	CS ÚRS 2023 02
27,6*16,9					466,440			
Součet					466,440			
9	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	570,878	276,00	157 562,33	CS ÚRS 2023 02
424,53*1,16+62,3*1,221					570,878			
Součet					570,878			
10	K	711472301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše svislé fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	62,300	186,00	11 587,80	CS ÚRS 2023 02
(27,6+16,9)*2*0,7					62,300			
Součet					62,300			
11	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	89,000	175,00	15 575,00	CS ÚRS 2023 02
"Ukotvení svislé hydroizolační fólie								
(27,66+16,9)*2					89,000			
Součet					89,000			

12	K	712363354R	Opracování prostupů ocelové konstrukce hydroizolací	ks	37,000	500,00	18 500,00	kalkulace
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				68 100,24	
8	K	711471301	Provedení hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	466,440	146,00	68 100,24	CS ÚRS 2023 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 903,70	
194	K	R784321031.01	Omyvatelný nátěr stěn, tónovaný do 120 mm výšky, sokl	m	98,395	60,00	5 903,70	kalkulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt: Odpočet - základová deska

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 519 188,42
D	2		Zakládání				-368 487,46
8	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-68,126	4 160,00	-283 404,16
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-2,490	34 170,00	-85 083,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-290 498,17
43	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-5,716	5 094,00	-29 117,30
	VV		F021*0,08			1,070	
	VV		F020*0,08			4,646	
	VV		Součet			5,716	
44	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-37,042	4 824,00	-178 690,61
	VV		F022*0,1			37,042	
47	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-5,716	351,00	-2 006,32
48	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-37,042	175,50	-6 500,87
49	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-2,171	34 170,00	-74 183,07
	VV		16,2*26,8*0,005			2,171	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-345 521,53
63	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-466,440	11,16	-5 205,47
	VV		(27,6*16,9)			466,440	
64	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,140	64 900,00	-9 086,00
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
	VV		466,44*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,140	
65	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-62,300	26,73	-1 665,28
	VV		(27,6+16,9)*2*0,7			62,300	
66	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	-0,026	85 100,00	-2 212,60
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2				
	VV		62,3*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství			0,026	
67	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-932,880	116,10	-108 307,37
	VV		(27,6*16,9)*2			932,880	
68	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-1 180,628	171,00	-201 887,39

	VV		(27,6*16,9)*2		932,880		
	VV		(27,6+16,9)*2*0,4		35,600		
	VV		"zesílení izolace na soklu, viz. Detail B/SOKL"(27,6+16,9)*2*0,5		44,500		
	VV		Součet		1 012,980		
	VV		1012,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 180,628		
69	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-35,600	133,20	-4 741,92
	VV		(27,6+16,9)*2*0,4		35,600		
70	K	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	-89,000	139,50	-12 415,50
	VV		"zesílení izolace na soklu, viz. Detail B/SOKL"(27,6+16,9)*2		89,000		
	D	713	Izolace tepelné				-12 903,87
73	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	-150,045	86,00	-12 903,87
	VV		F020+F021		71,450		
	VV		71,45*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		150,045		
	D	771	Podlahy z dlaždic				-140 685,52
164	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-370,420	379,80	-140 685,52
	VV		F022		370,420		
	D	777	Podlahy lité				-361 091,87
174	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-370,420	16,00	-5 926,72
	VV		F022		370,420		
175	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	-370,420	123,00	-45 561,66
	VV		F022		370,420		
176	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	-370,420	456,00	-168 911,52
	VV		F022		370,420		
177	K	777511155	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	-370,420	290,40	-107 569,97
	VV		F022		370,420		
178	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-117,200	160,00	-18 752,00
	VV		"1.01"51,2		51,200		
	VV		"1.02"39,2		39,200		
	VV		"1.03"26,8		26,800		
	VV		Součet		117,200		
179	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-11,496	1 250,00	-14 370,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 002

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Okna

Po dohodě s provozovatelem (Jihočeské divadlo), byla zaměněna hliníková okna za plastová, bylo doplněno výdejní okno do chodby – chybějící položka v soupisu prací.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 401 224,66 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: - 436 961,88 Kč bez DPH
celková změna ceny: - 35 737,22 Kč bez DPH

Datum: 15.6.2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibítanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 27.7.2024 podpis:
datum: 16.7.2024 podpis:
datum: 22.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 7.2.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	-35 737,22
1+	Okna	401 224,66
1-	Okna	-436 961,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: Okna

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Datum: 07.02.2024

Projektant: Ing. Michal Novák

Zpracovatel: Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401 224,66	
D PSV Práce a dodávky PSV							401 224,66	
D 766 Konstrukce truhlářské							370 414,66	
1	K	766622217R	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů	m2	5,040	2 877,80	14 504,11	Kalkulace
2	M	61140050R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2 - bez mikroventilace	m2	5,460	18 200,00	99 372,00	Kalkulace
VV *specifikace dle PD okno O/01								
VV 0,65*1,2*7					5,460			
VV Součet					5,460			
3	K	766622136R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	11,880	1 990,90	23 651,89	Kalkulace
4	M	61140054R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - bez mikroventilace	m2	11,880	13 902,00	165 155,76	Kalkulace
VV *Specifikace dle PD, O/02								
VV 1,65*1,2*6					11,880			
VV Součet					11,880			
5	K	766622213R	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do celostěnových panelů	m2	3,120	1 775,70	5 540,18	Kalkulace
6	M	61140042R	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	3,120	11 856,00	36 990,72	Kalkulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt: Odpočet - hliníková okna

Místo: České Budějovice

Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Michal Novák

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Zpracovatel: Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-436 961,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-436 961,88
	D	767	Konstrukce zámečnické				-436 961,88
135	K	767620312	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	-3,120	1 775,70	-5 540,18
VV					"specifikace dle PD, O/03"0,65*1,2*4		3,120
136	M	55341001	okno Al s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	-3,120	15 981,30	-49 861,66
137	K	767620342	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	-5,040	2 877,80	-14 504,11
VV					"specifikace dle PD, O/01"0,6*1,2*7		5,040
138	M	55341009	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	-5,040	25 900,20	-130 537,01
139	K	767620343	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	-11,880	1 990,90	-23 651,89
VV					"specifikace dle PD, O/02"1,65*1,2*6		11,880
140	M	55341013	okno Al otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-11,880	17 918,10	-212 867,03

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 003

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Výměna podloží - komunikace

Po odtěžení podloží pod stávající komunikací bylo zjištěno, že stávající jílové podloží nemá požadovanou únosnost. Z tohoto důvodu navrhl geotechnik výměnu.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 309 096,38 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 309 096,38 Kč bez DPH

Datum: 15.6.2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Čhýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitzanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22.7.2024 podpis:
datum: 16.7.2024 podpis:
datum: 22.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 21.2.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	309 096,38
1+ Výměna podloží - komunikace	309 096,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt:

Výměna podloží - Dopravní řešení, komunikace

Místo:

České Budějovice

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Michal Novák

Uchazeč:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Zpracovatel:

Michal Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							309 096,38
	D	D1	01 – Smluvní požadavky				309 096,38
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	170,625	404,00	68 932,50
	P		Poznámka k položce: nevhodná zemina z podloží nové živič. vozovky dle pol. 21452 : 170,625m3				
23	K	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3	170,625	578,00	98 621,25
	P		Poznámka k položce: položka se souhlasem TDI (sanace neúnosného podloží) v II. 0,50m to je nevhodná zemina : 731,25'0,5-195= 170,625m3 dle pol.21452				
29	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	170,625	609,00	103 910,63
	P		Poznámka k položce: položka se souhlasem TDI, 731,25'0,5-195= 170,625 m3				
31	K	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	m2	392,000	96,00	37 632,00
	P		Poznámka k položce: položka se souhlasem TDI ! tkaná geotextilie 300g/m2 pod sanační vrstvou dle pol.č.21452 : 731,25x1,15-449= 391,94m2 (s přesahy 15%)				

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 004

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Sádrokartonové konstrukce

Dopočet skutečné výměry SDK oproti soupisu prací.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 165 632,71 Kč bez DPH
změna ceny - odpady: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 165 632,71 Kč bez DPH

Datum: 15.6.2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Čhýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Ing. Daniel Tibítanzl	datum: <u>12.7.2024</u>	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Michal Novák	datum: <u>16.7.2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: <u>22.7.2024</u>	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 22.2.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		165 632,71
1+	SDK	165 632,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt:

Dopočet SDK desek a doplnění revizních dvířek

Místo:

České Budějovice

Datum:

22.02.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 632,71	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				165 632,71	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				165 632,71	
1	K	763131623	Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled	m2	336,350	247,00	83 078,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		*z F012					
	VV		336,35		336,350			
2	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	706,335	76,00	53 681,46	SOD
	VV		336,35*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		706,335			
3	K	998763301R	revizní dvířka 800/600/25 - EI45	ks	1,000	7 895,00	7 895,00	kalkulace
			dodávka a montáž					
4	K	998763302R	revizní dvířka 600/600/25 - EI45	ks	1,000	5 784,00	5 784,00	kalkulace
			dodávka a montáž					
5	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 6m	t	6,606	2 300,00	15 193,80	SOD

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 005

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Chybějící překlady

Doplnění překladů chybějících v soupisu prací nad dveřními otvory pro dveře D04

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 3 600,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 3 600,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58

_____ podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22.7.2024 podpis
datum: 16.7.2024 podpis
datum: 22.7.2024 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 15.3.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	3 600,00
1+	Chybějící překlady	3 600,00

[illegible]

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt:

Chybějící překlady

Misto:

České Budějovice

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Michal Novák

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Zpracovate

Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 600,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 600,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 600,00	
25	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	SOD
"překlad P05								

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 006

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Elektropřípojka

V průběhu stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav stávající elektro přípojky. Přípojku bylo nutno vyměnit v celé délce.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 110 026,42 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 110 026,42 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
ČZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Ing. Daniel Tibitanzl	datum: <u>22.7.2024</u>	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Michal Novák	datum: <u>16.7.2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: <u>22.7.2024</u>	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 15.3.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 026,42
1+	Zemní práce - elektro přípojka	95 941,32
2+	Elektromontáže - přípojka	14 085,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto
 Objekt: Zemní práce - elektro přípojka
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Datum: 15.03.2024
 Projektant: Ing. Michal Novák
 Zpracovatel: Hofejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 941,32	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				82 116,32	
D		1	Zemní práce				76 414,12	
1	K	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	14,000	273,00	3 822,00	SOD
VV					14,000			
2	K	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	3,600	201,00	723,60	SOD
VV					3,600			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,800	838,00	26 648,40	CS ÚRS 2023 02
VV					31,800			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,200	1 510,00	15 402,00	CS ÚRS 2023 02
VV					10,2			
4	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,000	256,00	10 752,00	SOD
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	18,90	793,80	SOD
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,800	162,00	5 151,60	CS ÚRS 2023 02
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	10,200	381,00	3 886,20	CS ÚRS 2023 02
7	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20 KM	m3	1,400	572,00	800,80	SOD
VV					1,400			
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů se sypaninou se zhutněním	m3	31,800	140,40	4 464,72	SOD
VV					31,800			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,200	255,00	2 601,00	CS ÚRS 2023 02
VV					10,200			
9	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,1 M	m2	18,000	76,00	1 368,00	SOD
VV					18,000			
D 5 Komunikace pozemní							5 702,20	
10	K	57443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL.50MM	m2	7,000	391,00	2 737,00	SOD
VV					7,000			
11	K	56334A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM	m2	8,400	353,00	2 965,20	SOD
VV					8,400			
D 46-M Práce a dodávky M							13 825,00	
D 46-M Zemní práce							13 825,00	
12	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí lože přes 50 do 65 cm	m	70,000	181,00	12 670,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	70,000	16,50	1 155,00	CS ÚRS 2023 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Půjčovna kostýmů, Nové Vráto			Datum:	15.03.2024
Objekt:	Nová elektro přípojka			Projektant:	Ing. Michal Novák
Místo:	České Budějovice			Zpracovatel:	Hořejší Jiří
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice				
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 085,10	
D	D1	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÉ ROZVODY					4 600,00	
1	K	741 12-2024	CYKY-J 4*10mm2	m	70,000	30,00	2 100,00	SOD
2	K	741R	Montáž cháničky	m	70,000	25,00	1 750,00	Kalkulace
3	K	741Ri	Montáž pojistek	ks	3,000	250,00	750,00	Kalkulace
D	D1	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY					9 485,10	
4	K	Pol10	CYKY-J 4*10mm2	m	70,000	107,46	7 522,20	SOD
5	K	741 12-2024R	Chránička dvoupólášťová do země Kopoflex 50	m	70,000	24,57	1 719,90	Kalkulace
6	K	741 12-2024Ri	Nožové pojistky 80A	ks	3,000	81,00	243,00	Kalkulace

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 007

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Ocelové věšáky

Na základě požadavku provozovatele (Jihočeské divadlo) byla provedena záměna konstrukce věšáků, zajišťující efektivní využití celého prostoru půjčovny.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 1 377 640,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: - 781 600,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 596 040,00 Kč bez DPH

Datum: 7.7.2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
IČO: 44 79 79 58

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitz
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 29.7.24 podpis:
datum: 18.7.2024 podpis:
datum: 29.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 18.6.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		596 040,00
1+	Přípočet - ocelové věšáky	1 377 640,00
2+	Odpočet - ocelové věšáky	-781 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: **Přípočet - ocelové věšáky**

Místo: České Budějovice

Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Projektant: Ing. Michal Novák
Zpracovatel: Jiří Hořejší

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 377 640,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 377 640,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 377 640,00	
1	K	R767995113.05R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 1	ks	9,000	25 546,00	229 914,00	Kalkulace
2	K	R767995113.06R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 2	ks	3,000	20 453,00	61 359,00	Kalkulace
3	K	R767995113.07R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 3 - pojezdový	ks	3,000	42 865,00	128 595,00	Kalkulace
4	K	R767995113.07R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 4 - pojezdový	ks	18,000	50 315,50	905 679,00	Kalkulace
5	K	R767995113.07R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 5	ks	2,000	20 456,00	40 912,00	Kalkulace
6	K	R767995113.07R	D + M dvoustupňový ocelový věšák s policovými regály č. 6	ks	1,000	11 181,00	11 181,00	Kalkulace

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: Odpočet - ocelové věšáky

Místo: České Budějovice

Datum: 18.06.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Michal Novák

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Hořejší

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem							-781 600,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-781 600,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-781 600,00	
158	K	R767995113.05	D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/04	ks	-19,000	22 400,00	-425 600,00	SOD
	VV		"specifikace dle PD , Z/04"19		19,000			
159	K	R767995113.06	D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/05	ks	-12,000	28 800,00	-345 600,00	SOD
	VV		"specifikace dle PD , Z/05"12		12,000			
160	K	R767995113.07	D + M dvoustupňový ocelový věšák, Z/06	ks	-1,000	10 400,00	-10 400,00	SOD
	VV		"specifikace dle PD , Z/06"1		1,000			

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 008

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Záměna povrchu podlahy v chodbě

Pro zachování vysoké mechanické odolnosti došlo k záměně keramické dlažby za epoxidovou stěrku.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 25 076,01 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: -53 504,30 Kč bez DPH
celková změna ceny: -28 428,29 Kč bez DPH

Datum: 26.7.2024
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

 ^③
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitzanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 29.7.24 podpis:
datum: 18.7.2024 podpis:
datum: 29.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 22.4.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-28 428,29
1+	Epoxidový nátěr - chodba	25 076,01
1-	Keramická dlažba - chodba	-53 504,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt: Přípočet - epoxidový nátěr v chodbě

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 076,01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 076,01	
	D	777	Podlahy lité				25 076,01	
174	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	24,520	16,00	392,32	SoD
VV				místnost 1.09				
175	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	24,520	123,00	3 015,96	SoD
VV				místnost 1.09				
176	K	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	24,520	456,00	11 181,12	SoD
VV				místnost 1.09				
177	K	777511155	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	24,520	290,40	7 120,61	SoD
VV				místnost 1.09				
178	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	15,100	160,00	2 416,00	SoD
VV				"1.09"				
VV				Součet				
179	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,760	1 250,00	950,00	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: **Odpočet - keramická dlažba v chodbě**

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-53 504,30	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-53 504,30	
	D	771	Podlahy z dlaždic				-53 504,30	
162	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-24,520	56,70	-1 390,28	SoD
VV							"1.09"24,52	
163	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-24,520	324,00	-7 944,48	SoD
VV							"1.09"24,52	
167	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	-18,300	122,40	-2 239,92	SoD
VV							"1.09"18,3	
168	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 44x85mm	kus	-45,201	203,00	-9 175,80	SoD
VV							18,3"2,47 'Přepočtené koeficientem množství	
169	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	-24,520	829,80	-20 346,70	SoD
VV							"1.09"24,52	
170	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	-28,198	440,00	-12 407,12	SoD
VV							24,52"1,15 'Přepočtené koeficientem množství	

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 009

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Zemina

Doplnění zeminy pro výplň spár v zatravnňovacích dlaždicích.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 5 626,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 5 626,00 Kč bez DPH

Datum: 7. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22. 7. 2024 podpis:
datum: 16. 7. 2024 podpis:
datum: 22. 7. 2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 21.2.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	5 626,00
1+ Dopočet ornice	5 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt:

Dopočet ornice

Místo:

České Budějovice

Datum:

24.04.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 626,00	
	D	D3	HSV – 1 – Zemní práce				5 626,00	
18	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,1M	m2	58,000	76,00	4 408,00	SOD
	P		Poznámka k položce: plocha zeleně dle planimetrování výkresu situace : 225m2 (potřeba ornice v tl 0,10m : 225x0,1 = 22,5m3)					
19	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	58,000	21,00	1 218,00	SOD
	P		Poznámka k položce: dle položky č. 18231 : 225 m2					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 010

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Okapový chodník

Doplnění dlaždic okapového chodníku – chybějící položka v soupisu prací.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 16 758,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 16 758,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Čhýnovská 2486/24
390 02 Tábor
58 ③

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitz
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22. 7. 2024 podpis
datum: 16. 7. 2024 podpis
datum: 27. 7. 2024 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1727

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Město České Budějovice

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR,s.r.o.

Datum:

14.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 758,00
1+	Okapový chodník	16 758,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto
Objekt: 1+_Okapový chodík

Místo: České Budějovice Datum: 14.05.2024
Zadavatel: Město České Budějovice Projektant: Ing. Michal Novák
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR,s.r.o. Zpracovatel: Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 758,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 758,00

D 5 Komunikace pozemní 16 758,00

1	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	15,000	528,00	7 920,00
2	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	18,000	491,00	8 838,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 011

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Světla v kabinkách

Na základu požadavku uživatele (Jihočeské Divadlo) byla do prostoru převlékacích kabin doplněna světla.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 5 420,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 5 420,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22. 7. 2024 podpis:
datum: 16. 7. 2024 podpis:
datum: 22. 7. 2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 14.5.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 420,00
1+	Světla, převlékací kabinky	5 420,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 012

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Hasící přístroje

Na základě požadavku PBR byli doplněny chybějící hasící přístroje – chybějící položka v soupisu prací.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 8 940,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 00,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 8 940,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitz
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 12.7.2024 podpis:
datum: 16.7.2024 podpis:
datum: 22.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 14.5.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 940,00
1+	Hasící přístroje	8 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: Hasící přístroje

Místo: České Budějovice Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 940,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 940,00
	D	768	Ostatní konstrukce a práce				8 940,00
1	K	R	Hasící přístroj práškový 6 kg	ks	5,000	1 428,00	7 140,00
2	K	Rx	Montáž hasícího přístroje	ks	5,000	360,00	1 800,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 013

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Ochrana kabelu elektrického vedení

Při výstavbě zpevněných ploch, byl nalezen nevhodně uložený, nechráněný přívodní kabel elektrické energie pro sousední objekt. Bylo nutno kabel přesunout hlouběji pod komunikaci a zároveň ho ochránit před poškozením zaklapávací chráničkou.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 168 731,86 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 00,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 168 731,86 Kč bez DPH

Datum: 25.7.2024
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22.7.2024 podpis:
datum: 16.7.2024 podpis:
datum: 22.7.2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 26.5.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		168 731,86
1+	Zemní práce - ochrana kabelu	90 391,86
2+	Elektromontáže - ochrana kabelu	78 340,00

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		Půjčovna kostýmů, Nové Vráto							
Objekt:		Zemní práce - Ochrana kabelu							
Místo:		České Budějovice				Datum:		26.05.2024	
Zadavatel:		Statutární město České Budějovice				Projektant:		Ing. Michal Novák	
Zhotovitel:		PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.				Zpracovatel:		Ing. Marian Petránek	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 391,86		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 541,86		
D		1	Zemní práce				78 541,86		
1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	17,000	195,00	3 315,00	SOD	
Pozn: rozebrané panely kolektoru 19,0m2									
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,060	838,00	25 190,28	CS ÚRS 2023 02	
VV				58*0,6*0,7		24,360			
VV				19*1*0,3		5,700			
				Součet		30,060			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,140	1 510,00	1 721,40	CS ÚRS 2023 02	
VV				2*0,6*0,7		0,84			
VV				1*1*0,3		0,3			
				Součet		1,14			
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, strojně	m3	6,960	128,00	890,88	SOD	
VV				58*0,6*0,2		6,96			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, ručně	m3	0,240	215,00	51,60	SOD	
VV				2*0,6*0,2		0,24			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,000	256,00	6 144,00	SOD	
VV				(24,36+0,840) - (6,96+0,24)		18			
VV				5,7+0,3		6			
				Součet		24			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,000	18,90	453,60	SOD	
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 strojně	m3	23,100	162,00	3 742,20	CS ÚRS 2023 02	
VV				24,36 - 6,96		17,4			
VV				4,1+1,6		5,7			
				Součet		23,1			
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,900	381,00	342,90	CS ÚRS 2023 02	
9	K	167151123	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	24,000	156,00	3 744,00	SOD	
10	K	174151101	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,000	36,00	864,00	SOD	
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,000	1 100,00	26 400,00	SOD	
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000	458,00	2 748,00	SOD	
12	K	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	m3	6,000	489,00	2 934,00	SOD	
D		46-M	Práce a dodávky M				11 850,00		
D		46-M	Zemní práce				11 850,00		
12	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí lože přes 50 do 65 cm	m	60,000	181,00	10 860,00	CS ÚRS 2023 02	
13	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	60,000	16,50	990,00	CS ÚRS 2023 02	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto
Objekt: Ochrana kabelu

Místo: České Budějovice

Datum: 26.05.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Projektant: Ing. Michal Novák
Zpracovatel: Ing. Marian Petránek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 340,00	
	D	D1	ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÉ ROZVODY				7 150,00	
1	K	741R	Montáž ohebné uzavíratelné chráničky	m	60,000	90,00	5 400,00	Kalkulace
2	K	741Ri	Přesun hmot pro silnoprout	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	Kalkulace
	D	D1	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY				69 600,00	
3	K	741 12-2024R	Uzavíratelná ohebná chránička CO-flex-PP-UV NW 70	m	60,000	1 160,00	69 600,00	Kalkulace
	D	D10	Podružný materiál				1 590,00	
4	K	Pol4	Podružný materiál	ks	1,000	1 590,00	1 590,00	Kalkulace

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 014

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Čistící zóna

Na základě požadavku provozovatele (Jihočeské divadlo) byla doplněna čistící zóna před hlavní vstup do budovy.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 16 346,80 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 00,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 16 346,80 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22. 7. 2024 podpis
datum: 16. 7. 2024 podpis
datum: 22. 7. 2024 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 22.4.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 346,80
1+	Čistící zóna	16 346,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt:

Čistící zóna

Místo:

České Budějovice

Datum: 14.05.2024

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklad soupisu celkem							16 346,80	
1	K	Z1	Venkovní čistící zóna - 2000 x 1000 mm, kompletní provedení včetně rámu	kus	1,000	16 346,80	16 346,80	Kalkulace

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 015

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Vodovodní přípojka

Odpočet materiálů a prací dodávaných provozovatelem vodovodní sítě (ČEVAK)

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 0,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: - 13 112,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: -13 112,00 Kč bez DPH

Datum: 25.7.2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Čhýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Ing. Daniel Tibitanzl	datum: <u>22.7.2024</u>	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Michal Novák	datum: <u>16.7.2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: Ing. Jiří Peržina	datum: <u>22.7.2024</u>	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 22.6.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-13 112,00
1+	Napojení vodovodní přípojky	-13 112,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Objekt: Napojení vodovodní přípojky - odpočet

Místo: České Budějovice Datum: 22.06.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklad soupisu celkem							-13 112,00	
	D	D9	Vnitřní vodovod				-13 112,00	
	D	D12	Armatury				-13 112,00	
129	K	42291352	Poklop litinový samonivelační šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky, vč. univerzální podkladové desky	kus	-1,000	1 320,00	-1 320,00	SOD
130	K	42291054	Teleskopická zemní souprava pro armatury domovních přípojek 3/4". 2", Rd=1,3-1,8 m.	kus	-1,000	2 315,00	-2 315,00	SOD
131	K	42291053	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	-1,000	200,00	-200,00	SOD
132	K	42221552	Šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	kus	-1,000	4 125,00	-4 125,00	SOD
133	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	-1,000	300,00	-300,00	SOD
134	K	42271414	Pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	-1,000	3 652,00	-3 652,00	SOD
135	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	SOD

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 016

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Vrata

Odpočet nerealizované demontáže ocelových vrat.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 0,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: - 1 800,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: -1 800,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Čhýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 12. 7. 2024 podpis:
datum: 16. 7. 2024 podpis:
datum: 22. 7. 2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 8.7.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 800,00
1+	Demontáž ocelových vrat - odpočet	-1 800,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 017

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Uliční vpust

Doplnění uliční vpusti – chybějící položka v soupisu prací.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 15 956,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 15 956,00 Kč bez DPH

Datum: 25. 7. 2024

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 22. 7. 2024 podpis:
datum: 16. 7. 2024 podpis:
datum: 22. 7. 2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 8.7.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 956,00
1+	Uliční vpust'	15 956,00

SOUPIS PRACÍ

Půjčovna kostýmů, Nové Vráto

Doplnění uliční vpusti

Místo: **České Budějovice** Datum: **08.07.2024**

Místo: **České Budějovice** Datum: **08.07.2024**

Místo: **České Budějovice** Datum: **08.07.2024**

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklad soupisu celkem							15 956,00	
D		D8	HSV – 8 – Potrubí				15 956,00	
1	K	966846R	Betonová uliční vpust' s poklopem a vybiracím košem, dodávka a montáž včetně dopojení	kpl	1,000	15 956,00	15 956,00	Kalkulace
P			Prostřední k. příložce UV1					

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 018

Číslo smlouvy objednatele: 2023001998

Dílo (název veřejné zakázky): „Půjčovna kostýmů Nové Vráto“

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., IČO: 44797958

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A (změna předmětu díla) | ☒ |
| C (změna doby plnění) | ☐ |
| E (změna ceny) | ☒ |
| H (změna zhotovitele) | ☐ |
| K (další změny závazku) | ☐ |

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Drenáž

K zabránění možným škodám sousedního pozemku přívalovou vodou, byla zhotovena drenáž k zastavení odtoku dešťové vody z travnatého pásu na sousední pozemek.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
změna ceny - přípočty: 24 912,00 Kč bez DPH
změna ceny - odpočty: 0,00 Kč bez DPH
celková změna ceny: 24 912,00 Kč bez DPH

Datum: 15. 7. 2024
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 (3)

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Ing. Daniel Tibitanzl
jméno: Ing. Michal Novák
jméno: Ing. Jiří Peržina

datum: 25. 7. 24 podpis:
datum: 25. 7. 24 podpis:
datum: 12. 8. 2024 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PŮJČOVNA KOSTÝMŮ, NOVÉ VRÁTO

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Datum: 26.7.2024

Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.

Kód		Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 912,00
1+	Drenáž	24 912,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Půjčovna kostýmů Nové Vráto

Objekt: Drenáž

Místo: České BudějoviceDatum: 26.07.2024

Zadavatel: Statutární město České BudějoviceProjektant: Michal Novák

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.Zpracovatel: Hořejší Jiří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 912,00	
	D	D4	HSV – 2 – Základy				24 912,00	
28	K	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	m	50,000	476,00	23 800,00	SOD
	P		Poznámka k položce: včetně výkopu rýhy a její výplně HDK 16-32 v délce 45m a včetně zaústění do vyvrtaného otvoru v těle korpusu kanal.sachty v počtu 1 kus včetně odvozu výkopku na skládku do 20km hlav.kasa ÚK : 45m žebro napojení do šachty v km 0.04973 : 5m ge.f.k.e.m : 50m kubatura výkopu : 50x0.30x0.30 = 4,5m3					
2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	3,83	290,00	1 112,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Skládkovné přebytkné zeminy 0,2*0,2*47,9*2					