



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. sml. objednatele 2024-00110

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012
Sb. – Občanský zákoník (dále jen OZ) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Strakonice**
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.úctu: 182050112/0300
tel.: 380 711 674

a

Zhotovitelem: **PV STAV eu s.r.o.**
zastoupeným: Bc. Petrem Velhartickým, jednatelem - společností
se sídlem: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
IČO: 26070464
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení: 
tel.: 

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku: Stavbyvedoucí: Petr Velhartický, tel. č.: +420 605 758 839

t a k t o :

zakázka: „Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice“ na pozemku p.č. 502 v k.ú. Nové Strakonice

1. Předmět plnění

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2024-00110 (dále jen Smlouvy) je úprava předmětu plnění dle článku II., spočívající v realizaci víceprací a méněprací, vzešlých z detailního průzkumu stavu na stavbě a dle dodatečného požadavku objednatele. Na základě těchto skutečností dochází k navýšení ceny díla viz ZL č. 1 a ZL č. 2 v článku IV. Smlouvy, který se mění v odst 4.1. a) takto:

IV.
Cena za dílo

4.1. a) cena celkem bez DPH	2 163 627,70 Kč
DPH 21% celkem	454 361,82 Kč
Cena včetně DPH	2 617 989,52 Kč

2. Ostatní články Smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 31.7.2024 pod číslem usnesení 2375/2024

28.8.2024

Ve Strakonici dne

PY STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155 383 01 Prachovice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464
mob: 00420606758839
tel: 00420388313330

zhotovitel




objednatel

MĚSTO³⁸
Strakonice

Příloha:

- rekapitulace
- změnové listy ZL 1, ZL 2, včetně rozpočtů



Stavební úpravy pomníku padlým, ST

Soupis k dodatku

název	cena bez DPH v Kč	cena s DPH v Kč
cena dle SOD	1 449 055,37 Kč	1 753 357,00 Kč
ZL01 - odpočty	-20 302,07 Kč	-24 565,51 Kč
ZL01 - přípočty	130 021,40 Kč	157 325,90 Kč
ZL02 - přípočty	604 853,00 Kč	731 872,13 Kč
rozdíl	2 163 627,70 Kč	2 617 989,52 Kč

Vypracoval: Velhartický

Dne: 23.8.2024

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155 383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464
mob: 00420606758839
tel: 00420388313330





ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - přípočty		
Změnový list č. 1- přípočty	Datum předložení zhotovitelem	23.8.2024
Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
Zhotovitel	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01	

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice	
Specifikace změny: práce nad rámec SOD		
Zdůvodnění změny: A) Na základě dohody se zástupcem investora došlo ke srovnání pomníku B) Vytvoření základu vč. Výztuže pro osazení desky se jmény padlých C) Na základě zjištěného rozšířeného pasu byla provedena úprava železobetonvé podkladní desky vč. výztuží		
Finanční dopad změny: 130.021,40 Kč bez DPH		Navýšení / úspora / beze změny

Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Fotodokumentace
-----------------	---

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 28.8.2024	
Datum:	Datum:

Vyjádření zhotovitele:

Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330 	Změnu schvaluji / neschvaluji  28.8.2024
Datum:	Datum:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - přípočty	Objednatel:	Město Strakonice	IČO/DIČ:	00251810/CZ00251810
Druh stavby:		Projektant:	Jiří urbánek	IČO/DIČ:	73552771/CZ6006130031
Lokalita:		Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati	IČO/DIČ:	26070484/CZ26070464
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	0
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický	Datum:	23.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	130 021,40
Základ 21%	130 021,40	DPH 21%	27 304,50	Celkem včetně DPH	157 325,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice II IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - přípočty				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Strakonice					
Druh stavby:						Začátek výstavby:		23.07.2024		Projektant:		Jiří urbánek			
Lokalita:						Konec výstavby:				Zhotovitel:		PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati			
JKSO:						Zpracováno dne:		23.07.2024		Zpracoval:		Bc. Petr Velhartický			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		15	Roubení					5 524,39	7 616,41	13 140,80	15 900,37		0,82		
1		151824161RAC	montáž HEB 180, hl do 5 m	m	7,64	1 720,00	21	5 524,39	7 616,41	13 140,80	15 900,37	0,11	0,82	RTS I / 2024	
		27	Základy					33 723,44	22 825,36	56 548,80	68 424,05		6,65		
2		275320050RAC	Základová patka ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, výztuže	m3	1,98	28 560,00	21	33 723,44	22 825,36	56 548,80	68 424,05	3,36	6,65	RTS I / 2024	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					12 161,96	4 663,87	16 825,83	20 359,26		0,39		
8		631361821R00	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,11	63 510,00	21	5 411,89	1 256,66	6 668,55	8 068,95	1,03	0,11	RTS I / 2024	
9		R00	heverování zdiva	kus	3,00	2 350,00	21	6 630,61	419,39	7 050,00	8 530,50	0,08	0,25	RTS I / 2023	
10		395511331R00	Vyklinování cihelného zdiva	m2	2,21	1 406,01	21	119,45	2 987,83	3 107,28	3 759,81	0,01	0,03	RTS I / 2024	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					75,19	8 978,98	9 054,17	10 955,55		0,27		
11		974200030RA0	Vysekání rýh ve zdech z cihel, 18 x 20 cm	m	5,24	900,01	21	75,19	4 640,88	4 716,05	5 706,42	0,05	0,26	RTS I / 2024	
12		971042123R00	Vrtání otvorů, zdí betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	12,00	381,51	21	0,00	4 338,12	4 338,12	5 249,13	0,00	0,01	RTS I / 2024	
		998	přesun hmot					0,00	8 323,00	8 323,00	10 070,83		0,00		
13		998142252R00	Přesun hmot pro monolit. do 1 km	t	5,80	1 435,00	21	0,00	8 323,00	8 323,00	10 070,83	0,00	0,00	RTS I / 2024	
		M	Ostatní materiál					26 128,80	0,00	26 128,80	31 615,85		0,47		
14		311710169	Kotva klasická+šroub Triga Z V12-12/200	kus	12,00	365,00	21	4 380,00	0,00	4 380,00	5 299,80	0,00	0,00	RTS I / 2024	
15		13487110	Tyč ocelová HEB 180, S235JR	t	0,47	46 000,00	21	21 748,80	0,00	21 748,80	26 316,05	1,00	0,47	RTS I / 2024	
Celkem:										130 021,40	157 325,90				

Poznámka.

ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - odpůčty		
Změnový list č. 1 - odečty		Datum předložení zhotovitelem 23.8.2024
Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
Zhotovitel	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice	
Specifikace změny: práce nad rámec SOD		
Zdůvodnění změny: A) Při provádění zemních prací došlo k zjištění, že je rozšířen základ pomníku padlým a z toho důvodu násypy pod desku není nutno provádět B) Z důvodu, že investor rozhodl nad rámec osadit na pomník pamětní desku se jmény padlých, nebude se provádět pokládka a dodávka dlažby		
Finanční dopad změny: -20.302,07 Kč bez DPH		Navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Fotodokumentace	

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
 MĚSTO³⁸ Strakonice	
Datum: 28.8.2025	Datum:
Vyjádření zhotovitele:	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice II IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330	Změnu schvaluji / neschvaluji  MĚSTO³⁸ Strakonice
Datum:	Datum: 28.8.2025

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - odpůčty	Objednatel:	Město Strakonice	IČO/DIČ:	00251810/CZ00251810
Druh stavby:		Projektant:	Jiří urbánek	IČO/DIČ:	73552771/CZ6006130031
Lokalita:		Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati	IČO/DIČ:	26070484/CZ26070464
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický	Datum:	23.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	-20 302,07
Základ 21%	-20 302,07	DPH 21%	-4 263,43	Celkem včetně DPH	-24 565,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachalice II IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZL01 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - odpočty	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Strakonice
Druh stavby:		Začátek výstavby: 23.07.2024	Projektant:	Jiří urbánek
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati
JKSO:		Zpracováno dne: 23.07.2024	Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					-6 107,44	-848,23	-6 955,67	-8 416,35		0,00	
3		596841111RV4	Kladení dlažby z dlaždic	m2	-4,69	883,00	21	-3 293,04	-848,23	-4 141,27	-5 010,94	0,00	0,00	RTS I / 2024
4		271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce	m3	-0,80	1 289,00	21	-1 031,20	0,00	-1 031,20	-1 247,75	0,00	0,00	RTS I / 2024
5		271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce	m3	-0,64	1 305,00	21	-835,20	0,00	-835,20	-1 010,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
6		271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce	m3	-0,48	1 229,00	21	-589,92	0,00	-589,92	-713,80	0,00	0,00	RTS I / 2024
7		564731111.R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	-0,32	1 119,00	21	-358,08	0,00	-358,08	-433,27	0,00	0,00	RTS I / 2024
		M	Ostatní materiál					-13 346,40	0,00	-13 346,40	-16 149,14		0,00	
16		59782222	Dlaždice Neo 300 x 300 x 8 mm šedá	m2	-4,98	2 680,00	21	-13 346,40	0,00	-13 346,40	-16 149,14	0,00	0,00	RTS I / 2024
								Celkem:			-20 302,07			-24 565,49

Poznámka:

ZL02 - Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice - přípočty		
Změnový list č. 2 - přípočty		Datum předložení zhotovitelem 23.8.2024
Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice	
Zhotovitel	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Stavební úpravy pomníku padlým, Strakonice	
Specifikace změny: práce nad rámec SOD		
Zdůvodnění změny: Dodávka, výroba a montáž desky se jmény padlých		
Finanční dopad změny: 604.853,00 Kč bez DPH		Navýšení / úspora / beze změny
Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Fotodokumentace	
Schvalovací proces:		
Podpis a razítko TDS		Podpis a razítko AD
		
Datum: 28.8.2024		Datum:
Vyjádření zhotovitele:		
Podpis a razítko zhotovitele		Podpis a razítko objednatele
PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice I. IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330 		Změnu schvaluji / neschvaluji 
Datum:		Datum: 28.8.2024

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZL02 - desky na pomník padlým (žula) - přípočty	Objednatel:	Město Strakonice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati	IČO/DIČ:	26070484/CZ26070464
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Petr Velhartický	Datum:	26.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	172 575,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	432 277,27		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		604 853,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	604 853,00
Základ 21%	604 853,00	DPH 21%	127 019,13	Celkem včetně DPH	731 872,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice II IČ: 26070464 DIČ: CZ26070464 mob: 00420606758839 tel: 00420388313330
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: ZL02 - desky na pomník padlým (žula) - připočty				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Strakonice					
Druh stavby:				Začátek výstavby:		26.07.2024		Projektant:					
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:		PV STAV eu s.r.o., Menšíkova 1155, 383 01 Prachati			
JKSO:				Zpracováno dne:		26.07.2024		Zpracoval:		Bc. Petr Velhartický			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
		R00	desky				172 575,73	432 277,27	604 853,00		33,41		
1		R00	žulové desky z černé žuly leštěné (NERO) vč. Vyvrtaných otvorů 83x109	ks	5,00	16 327,00	28 704,28	52 930,72	81 635,00	0,04	0,18	RTS I / 2023	
2		R00	žulové desky z černé žuly leštěné (NERO) vč. Vyvrtaných otvorů 131x109	ks	1,00	25 770,00	0,00	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	RTS I / 2023	
3		R00	pískování a zlacení nápisů, dělicí svislé čáry + čs. Znak	znak	3 528,00	141,00	143 871,45	353 576,55	497 448,00	0,01	33,23	RTS I / 2023	
Celkem:									604 853,00				

Poznámka:

