

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. IR.Construction s.r.o.

zastoupená/ý: Danielem Příbylem, jednatelem
Ing. Karlem Složilem, jednatelem
se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 289387719/0300
Pověřená osoba k jednání: 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

anebo společně též jako „smluvní strany“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 na stavební práce v
souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“)**

I. Účel Dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 12. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028551 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2024, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Prodloužení chodníku Svádov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelom a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce a méněpráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 6 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 3 tohoto článku a ve změnovém listu, který je jako příloha součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek řeší objektivní změny předmětu díla spočívající v nezbytné provedení stavebních prací, které vyplynulo z požadavku na úpravu technického řešení díla. Jedná se o změnu úpravy povrchu krajnice v ulici Vítězná, kdy navrhované řešení (zelený pás + vjezdy z asfaltového recyklátu) budou provedeny zpevněným povrchem z polovegetačních tvárnic vyplněných kamenivem. Další změnou je snížení ceny díla o méněpráce z důvodu neprovedení ochrany kabelového vedení, které nebylo zastiženo v trase dle původního předpokladu PD a odpočet parkových obrubníků chodníků z důvodu úpravy pokládky zámkové dlažby chodníku v prostoru podezdívek oplocení. Zároveň s objektivními změnami předmětu díla je nezbytné prodloužit termín plnění díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. IV odst. 2 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **20. 09. 2024**.

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

Smluvní cena bez DPH	6 757 050,36 Kč
DPH 21 %	1 418 980,58 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	8 176 030,94 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany objednatele.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří příloha: změnový list.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č.....
ze dne 2.9.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: 2.9.2024

V Ústí nad Labem dne: 2.9.2024

Za objednatele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvedický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Da

Ing

IR.C
www.irconstruction.cz

E info@irconstruction.cz
T +420 475 503 361

IR.Construction s. r. o.
Drážďanská 356 / 74b
Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem

IČO 25041738
DIČ CZ25041738

23

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD2
Stavba: dodatek 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-182 509,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	-182 509,69		-38 327,03
	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	-220 836,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOD2

Stavba: dodatek 2

Místo:

Datum:

15. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-182 509,69	-220 836,72
ZL 03	SO 101 a - Nový chodník - méněpráce	-323 666,10	-391 635,98
ZL 04	Polovegetační dlažba	141 156,41	170 799,26

dodatek 2

ZL 03 - SO 101 a - Nový chodník - méněpráce

Datum: 15. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-323 666,10

HSV - Práce a dodávky HSV	-59 126,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-57 752,40
998 - Přesun hmot	-1 374,30
M - Práce a dodávky M	-264 539,40
23-M - Montáže potrubí	-60 138,00
16 M Zcmnl práce při extr.mont.pracích	-204 401,40

Stavba:

dodatek 2

Objekt:

ZL 03 - SO 101 a - Nový chodník - méněpráce

Misto:

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Strana 4 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]	Genevú soustava
PP			Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vlkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm					
13	M	59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	-225,500	128,00	-28 864,00	
PP			žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: dodatek 2
Objekt: **ZL 04 - Polovegetační dlažba**

Místo:

Datum: 15. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	141 156,41
HSV - Práce a dodávky HSV	141 156,41
1 - Zemní práce	59 349,01
5 - Komunikace pozemní	81 136,85
998 - Přesun hmot	670,55

dodatek 2

ZL 04 - Polovegetační dlažba

Datum: 15. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Strana 7 z 7