

DODATEK č. 4 SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NA DODÁVKU A INSTALACI FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Soubor staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Skladištní Ostrava“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava, Muglinovská“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Nerudova“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Olomouc, Jeremenkova (Stavědlo)“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: XXXXX (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:xxx

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa:xx

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2424/2023

číslo jednací: 9463/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN:

Stavba 1: 500 352 0139/581 354 0001

Stavba 2: 500 352 0139/581 354 0002

Stavba 3: 500 352 0139/571 354 0001

Stavba 4: 500 352 0139/571 354 0002

Zhotovitel:**Společnost ELSATERA FVE****ELTODO, a.s. – vedoucí účastník společnosti**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

zastoupená

Ludkem Horákem, předsedou představenstva

Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

Ing. Vítězslavem Chmelíkem, členem představenstva

Ing. Michalem Petříkem, členem představenstva

MVDr. Veronikou Horákovou Tykačovou, členem představenstva

Datová schránka: t3vcec7

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních:xxxx

xxx

b) ve věcech technických:xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx.

 č. účtu: xxx.

 č. účtu: xxx.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

a

EICERO Industry s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

IČO: 14189666 DIČ: CZ14189666

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 127052

zastoupená Ing. Michalem Voráčkem, jednatelem

Datová schránka: 9vn9ws4

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických:xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elgartova 497/12, Husovice, 614 00 Brno

a

SAGASTA s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ 04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

 Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Datová schránka: bkfcs9v

Kontaktní zaměstnanci:

ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: č. účtu: xxx,

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1223690263

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě, která byla uzavřena dne 18.7.2023 a upravena Dodatkem č. 1 ze dne 6.11.2023, Dodatkem č. 2 ze dne 29.1.2024 a Dodatkem č. 3 ze dne 6. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení lhůty pro realizaci Díla, lhůty pro dodávku a instalaci FVE, a to na nový termín 31. 12. 2024.

1.2 Mezi hlavní důvody prodloužení termínů jsou požadavky na změny v již schválené dokumentaci – změna umístění tlačítka TOTAL STOP (Stavba 1 a Stavba 2), dokumentace zdolávání požárů (Stavba 3), v měsíci červnu odsouhlasení technického řešení FVE a z toho plynoucí připojení RTU (Stavba 3) včetně čekání na dodatek k SoP, dále požadavek ČEZ na výměnu a instalaci podpěrných blokových měřících transformátorů proudu a napětí (Stavba 3), a v neposlední řadě probíhající změnová řízení.

2. Změna Smlouvy

2.1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Smluvní strany mění přílohu č. 2 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 2 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění dle aktualizace Dodatkem č. 4 (Příloha č. 2 Smlouvy),

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Objednatel: 2.9.2024

Zhotovitel: 29.8.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Mgr. Ladislav Beran a Ing. Vítězslav Chmelík
místopředseda a člen představenstva ELTODO a.s.,
na základě zmocnění za společnosti EICERO Industry s.r.o.
a SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 2 - Harmonogram plnění - ve znění dodatku č. 4

Harmonogram plnění je totožný pro jednotlivé stavby souboru staveb.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa – projektová část	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa – projektová část	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čístopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE	Do 31. 12. 2024	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí