



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22 06 1052

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** Metrostav a. s.
sídlo: Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 758
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s. [REDACTED]
e-mail: info@metrostav.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. PREAMBULE

3. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 04. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 09. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 08. 02. 2024 na zhotovení stavby „**Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen „Smlouva“).
4. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je změna rozsahu Předmětu díla a úprava Ceny Díla, a to z důvodu schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) č. 3.
5. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

III. PŘEDMĚT DODATKU

6. Čl. IV. odst. 7 a 8 **PŘEDMĚT DÍLA** Smlouvy se doplňuje o stavební práce a činnosti uvedené ve schváleném ZL č. 3 (změna č. ZL 3.01 – ZL 3.21), jehož cenová rekapitulace je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1.
7. Čl. V odst. 19 **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** Smlouvy se mění následovně:

*„19. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí 319 302 411,00 Kč bez DPH. Tato cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), dále jen „**Položkový rozpočet**“, v **ZL č. 1, ZL č.2 a ZL č. 3***

<i>Cena Díla dle smlouvy</i>	<i>299 724 021,93 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1</i>	<i>303 821 819,66 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2</i>	<i>312 845 195,01 Kč bez DPH</i>
<i>ZL č. 3</i>	<i>6 457 215,99 Kč bez DPH</i>
<i>Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 celkem</i>	<i>319 302 411,00 Kč bez DPH“</i>

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.3
10. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

11. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednání zveřejnění zajistí Objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou dne (viz elektr. podpis)

V Praze dne (viz elektr. podpis)

Objednatel

[Redacted signature]

Svaz Vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel

[Redacted signature]

Metrostav a. s.

[Redacted signature]

Metrostav a.s.