

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 01/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Okresní soud Plzeň - město

se sídlem Nádražní 325/7, Plzeň -Východní Předměstí 30100, CZ

zastoupená Mgr. David Protiva - předseda Okresního soudu Plzeň - město

IČO: 00024759

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. SILBA - Elstav s.r.o.

se sídlem Letkov 155, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

zastoupená: Ing. Janem Jirkou, jednatelem

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844

bankovní spojení: KB Plzeň

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek smlouvy (dále jen „Dodatek“):

II.

Předmět díla

1. Tímto **dodatkem smlouvy se mění předmět díla a celková cena díla**. Předmět díla a cena díla se mění na základě odpočtu nerealizovaných stavebních prací. Přesná specifikace ocenění změny předmětu díla ve formě změnového listu a technického listu změny tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

III.

Cena díla

1. Cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č.01/2016 v **čl. V odst. 1 se nově stanovuje** ve výši **2.014.561,40 Kč** (slovy: **dvamilionyčtrnácttisícpětsetšedesátjednakorunčeskýchčtyřicethalářů**) **vč. DPH**.
2. Rozpis ceny v **čl. V odst. 2 se mění** takto:
 - cena bez DPH: **1.664.926,78 Kč**
slovy **milionšestsetšedesátčtyřitisícdevětsetdvacetšestkorunčeskýchsedmdesátosmhalářů**
 - DPH: **349.634,62 Kč**
slovy **třistačtyřicetdevětšestsetřicetčtyřikorunčeskýchšedesátdvahalářů**
 - celková cena vč. DPH: **2.014.561,40 Kč**
slovy **dvamilionyčtrnácttisícpětsetšedesátjednakorunčeskýchčtyřicethalářů**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- *Technický list změny (TLZ) č. 03/2017*
- *Změnový list*

V Plzni dne 17. 7. 2017

V Letkově dne 17. 7. 2017

.....

za objednatele

Mgr. David Protiva

předseda Okresního soudu Plzeň-město

.....

za zhotovitele

Ing. Jan Jirka

jednatel společnosti SILBA - Elstav s.r.o.

Technický list změny (TLZ) č.:

01- 3/2017

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 01/2016

Ze dne: 20.12.2016

Projekt registrační číslo:

Stavba: 136V11500 0107 - OS Plzeň-město – rozšíření parkoviště ve dvoře

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Název změny:

Zrušení omítky opěrné stěny a vodorovného dopravního značení (VDZ)

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

S ohledem na ustoupení odboru památkové péče od původního požadavku na řešení povrchové úpravy opěrné stěny omítkou bylo rozhodnuto o jejím zrušení bez náhrady. Nerealizace omítky bude mít na investora pozitivní dopad z hlediska její životnosti a údržby.

Dále bylo po rozhodnuto, vzhledem k relativně obtížnější manévrovatelnosti v prostoru dvora, o neprovedení vodorovného dopravního značení (VDZ) na řešené parkovací ploše.

Popis změny:

Na základě požadavku památkového úřadu byla původně opěrná stěna opatřena systémem tenkovrstvé omítky. Na základě dalších konzultací se zástupcem památkové v průběhu stavby byla omítky bez náhrady zrušena.

Dále bylo po dohodě rozhodnuto o neprovedení vodorovného dopravního značení (VDZ) na parkovací ploše. K jeho případné realizaci přistoupí investor až po zkušenostech získaných při jeho provozu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Zpracovatel projektové dokumentace pro stavební povolení (Ing. Aleš Kacerovský, RAVAL projekt v.o.s.) s navrženými změnami souhlasí. Obě řešení jsou provozně i ekonomicky vhodná.

Změna má vliv do následujících profesí:

Změna má vliv do stavební části.

Přílohy:

výkaz výměr - přípočty

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem: ---

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	27 882,70 Kč
	Přípočet:	- Kč
	Celkem:	27 882,70 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.,2

	Jméno	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Mgr. David Protiva		
Za TDI	Ing. Jan Čechura		
Za projektanta:			
Za zhotovitele:	Ing. Jan Jirka		

Okresní soud Plzeň-město
Nádražní 7
306 23 Plzeň 1

RAVAL projekt
v.o.s.
Houškova 16
326 00 PLZEŇ

SILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44 ⑦

DIČ: CZ64358844

Změnový list část 1


Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Okresní soud Plzeň - město rozšíření parkoviště ve dvoře na pozemcích p.č.827 a 824

ČP	datum vzniku změny	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření objednatele
1		915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	méněpráce	požadavek investora	
2		915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	méněpráce	požadavek investora	
3		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	méněpráce	požadavek investora	
4		622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (odstín dle fásády)	méněpráce	požadavek investora	

Zhotovitel:

jméno JAN JIRKA

podpis  datum

SILBA - I
Letkov 155
tel.: 377
IČO: 64 53 88 44
DIČ: CZ64358844

Schválil:

jméno

podpis

datum

Změnový list část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Okresní soud Plzeň -město rozšíření parkoviště ve dvoře na pozemcích p.č.827 a 824

ČP	datum vzniku změny	Kód položky	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	J. cena	Celková cena ve smlouvě	Celková cena po změně	Rozdíl celk. ceny
1		915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	ks	2	0,00	-2,00	2 130,00	4 260,00	0,00	-4 260,00
2		915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	103,5	0,00	-103,50	76,30	7 897,05	0,00	-7 897,05
3		622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	36,068	0,00	-36,07	156,00	5 626,61	0,00	-5 626,61
4		622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn (odstín dle fasády)	m2	36,068	0,00	-36,07	280,00	10 099,04	0,00	-10 099,04

Rozdíl oproti Sod:

-27 882,70

Zhotovitel:

jméno JAN ŠIRKA

podpis 

datum 

Schválil:

jméno

podpis

datum

GILBA - Elstav s.r.o.

Letkov 155, 326 00 Plzeň

tel.: 377 459 000

IČO: 64 35 88 44 ⑦

DIČ: CZ64358844