

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: BK_D1

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:**Jostav spol. s r. o.**

se sídlem : Studánecká 74, 463 03
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222
zastoupená : Daliborem Zmekem, jednatelem
zástupce pro věci technické :
IČ : 47785233
DIČ : CZ47785233
bankovní spojení : ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300
telefon :
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD celkem:	8.109.939,00 Kč (bez DPH)
Cena Dodatku č. 1 celkem:	532.243,43 Kč (bez DPH)
Cena celkem vč.dodatků:	8.642.182,43 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění SoD a dodatků s DPH činí celkem 10.457.040,74 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2024, vč. výkazu výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Stráži nad Nisou, dne 15.8.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

26-08-2024
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

JOSTAV s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Dalibor Zmeko
jednatel
Jostav spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		Název, adresa				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 15.8.2024	
Název akce: LI003038 Bílý Kostel nad Nisou – chodník – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: ANO – dohody a zápisy z KD, požadavek správce komunikace – KSSLK (TP)				
		na výkresy: ANO - situace PD investice LK				
		na rozpočtové podklady: ANO – rekapitulace, rozpočet VCP				
		na jinou část smlouvy: NE				
Popis a zdůvodnění změny:						
Stavba byla připravována jako koordináční ve spolupráci s Obcí Bílý Kostel. Vzhledem k tomu, že Obec nemá stavební povolení na svoji stavbu (vč. obnovy komunikace a chodníku), bude proveden provizorní povrch nad rýhou.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 532.243,43 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8.642.182,43 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 532.243,43 Kč bez DPH						
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 532.243,43 Kč bez DPH.						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
 			 		Datum 15.8.2024	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: cena byla stanovena dle položek z rozpočtu SoD a CS URS

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 532 243,43 Kč bez DPH, tj. 6,56 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 532 243,43 Kč bez DPH, tj. 6,56 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.8.2027

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 15.8.2027

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 15.8.2027

Datum 19.8.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.