

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem
IČO: 260 03 236
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023/1789

I.

Odůvodnění dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 04. 10. 2023 smlouvu o dílo č. 2023/1789 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování „Studie proveditelnosti v intencích DÚR přírodě blízké protipovodňové ochrany území toku Malý labský náhon v Hradci Králové“.

V průběhu zpracování díla došlo k nepředpokládaným problémům, a to:

- prodleva při projednávání úseku tzv. „louky“ pod Pardubickou ulicí: původně předpokládaný snadno řešitelný úsek se ukázal jako složitě projednatelný z důvodů různých úhlů pohledu na ochranu životního prostředí (stávající hodnoty vs. navrhované cílové hodnoty) při současném požadavku na protipovodňovou ochranu. V důsledku toho vznikly 4 varianty dotčeného úseku, samostatná SWOT analýza, doplňující průzkumy a analýzy;
- prodleva vzniklá koordinací s projektem ŘSD Jižní spojky, který byl řešen samostatně a v gesci ŘSD: Původní PD Jižní spojky musela být upravena na podkladě nových skutečností (nové mapy záplavových území a záměr města řešit PBPO MLN) požadovaných Povodím Labe a objednatelem;
- prodleva vzniklá variantním prověřováním dolního řešeného úseku k lokalitě Temešvár z důvodu zjištění, že jedna část úseku toku MLN nepatří Povodí Labe a současně

prověřením míry zásahu do stávající bermy toku v souvislosti s odstraněním výškového stupně Temešvár.

Z důvodů výše uvedených se strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu pro zpracování díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na následujících změnách smlouvy formou dodatku takto:

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.

*Zhotovitel provede a předá **kompletní dílo** ve lhůtě nejpozději do **64 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2024/1011 ze dne 13. 8. 2024.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Smluvní strany prohlašují, že na smlouvu a tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s jeho uveřejněním (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
2. smluvní strana - ŠINDLAR s. r. o.
Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
IČO: 260 03 236
ID datové schránky: g4d5wwq

- vymezení předmětu smlouvy:


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Studie proveditelnosti v intencích DÚR přírodě blízké protipovodňové ochrany území toku Malý labský náhon v Hradci Králové“ – prodloužení termínu zpracování díla

- cena: 1 940 000 Kč bez DPH, 2 348 400 Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V dne



za zhotovitele

Ing. Miloslav Šindlar

jednatel

V Hradci Králové dne 3.9.2024



za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

primátorka

