

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.7.2024

*k předmětu díla „Oprava komunikace Velký Dvůr“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, mezi níže uvedenými účastníky ze dne 18.7.2024 (dále jen „Smlouva“)*

### Objednatel

#### Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509  
Zastoupené: B [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel

#### Soukup Miloš s.r.o.

Sídlo: Na láně 708, 664 11 Zbýšov  
IČ: 29351511  
DIČ: CZ29351511  
Jednající: [REDACTED]  
Telefon.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace Velký Dvůr“, resp. projektové dokumentaci k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
3. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnižší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.6 Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list č.1	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
	Komunikace	227 252,03	0,00
<b>Celkem</b>		<b>227 252,03</b>	<b>0,00</b>

2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v příloze č.1 se původně sjednaná cena díla ve výši 1 887 999,38 Kč bez DPH se zvýší o 227 252,03 Kč bez DPH, proto původní článek 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla, je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:

bez DPH : 2 115 251,41 Kč

DPH 21% : 444 202,79 Kč

**Celkem vč. DPH : 2 559 454,20 Kč**

## III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží 2 Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:  
Změnový list č. 1

V Pohořelicích dne 2.9.2024

Ve Zbýšově dne 29.8.2024



starosta města Pohořelice



jednatel společnosti