

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 17004235724

uzavřené dne 18.07.2024 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),:

Článek I – Smluvní strany

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva
města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Se sídlem: Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Zastoupen: Františkem Jourou, jednatelem
Mgr. Adamem Jourou, jednatelem

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1521382379/0800

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu, oddíl C, vložka 363932

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, č. objednatele: 17004235724 ze dne 18.07.2024, (dále jen „smlouva o dílo“) je změna ceny za dílo na základě zjištěných víceprací spočívajících ve výrubu skalních výběhů zasahujících do profilu opravované cesty.

Článek III

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:

Článek VI. odstavec 1. nově zní:

1. **Cena za dílo** je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Etapa díla	Cena Kč bez DPH
Cena dle SOD bez DPH	977 000,00 Kč
Dodatek č. 1	21 803,85 Kč
Cena za dílo celkem (Kč bez DPH)	998 803,85 Kč

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 této smlouvy jako jeho příloha č. 1, činí hodnota víceprací bez DPH:

21 803,85 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH	977 000,00 Kč
Cena dle SOD včetně DPH	1 182 170,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	21 803,85 Kč
Dodatek č. 1 včetně DPH	26 382,66 Kč

Celkem cena díla bez DPH **998 803,85 Kč**

Celkem cena díla včetně DPH **1 208 552,66 Kč**

Slovy (cena celkem Kč včetně DPH): jeden milion dvě stě osm tisíc pět set padesát dva korun šedesát šest haléřů

Článek IV

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - rozpočet víceprací.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
6. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 50/20/RM/2024 ze dne 26.08.2024.

V Třebíči dne

Objednatel:

Město Třebíč

V Praze dne

Zhotovitel:

ARCHEON Stavby s.r.o.

Ing. Pavel Janata
místostarosta

Mgr. Adam Joura
jednatel

Nad Babou – dolamování skály – 2,7 m3

Položka

Pořadí: 10 Typ položky: Práce Číslo: 138601101R00 Vybrat Typ: Stay: běžná

Název: Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.7

Množství: MJ: m3 Hmotnost [t]: 0,00000 Dem.hmotnost [t]: 0,00000 Index: Nh: 11,82 Sh: Sazba DPH: Základní

Typ subdodávky: Dodavatel:

	Ceny / MJ:	Celkem:		Ceny / MJ:	Celkem:	%
Náklad:	Norma	3 286,55	0,00			
Přímé náklady:		4 213,22	0,00	Marže:	2 451,78	0,00 36,79
Celkové náklady vč. prací a subdodávek:		6 572,62	0,00	Zisk (odbyt):	92,38	0,00 1,41
Plánovaná kalkulovaná cena:		7 164,17	0,00	Kalkulovaný zisk:	591,55	0,00 9,00
Cena:	RTS 24/ I	6 665,00	0,00	CZK Výchozí: RTS 24/ I	6 665,00	0,00 0,00

Práce : $6\,665,00 \times 2,7\text{m}^3 = 17\,995,50$ nová položka

Nakládání: $521,00 \times 2,7\text{m}^3 = 1\,173,15$ dle rozpočtu

Odvoz: $696,00 \times 2,7\text{m}^3 = 1\,879,20$ dle rozpočtu

Uložení: $280,00 \times 2,7\text{m}^3 = 756,00$ dle rozpočtu

Celkem 21 803,85 Kč bez DPH