

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000A	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - ŘSZK	466 060,00	466 060,00
SO 101	SILNICE II/494	18 707 630,70	18 823 890,40
Z toho ZBV			
1.04	Dodatečné práce		116 259,70
SO 101Z	OPĚRNÁ ZEĎ U PILY	1 120 414,28	1 015 514,28
Z toho ZBV			
1.01	Neprovedené práce		-104 900,00
SO 102	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA A NAPOJENÍ SILNIC III. TŘÍDY	5 837 065,36	5 837 065,36
SO 181.1	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DEFINITIVNÍ - ŘSZK	809 458,46	809 458,46
SO 182.1	DIO - ČÁST - ŘSZK	596 723,30	596 723,30
SO 201	MOST EV. Č. 494-003	975 755,55	1 285 562,59
Z toho ZBV			
1.02	Dodatečné práce		309 807,04
SO 301	PŘELOŽKA KANALIZACE V PROSTORU OK	2 282 766,91	2 631 464,59
Z toho ZBV			
1.03	Dodatečné práce		348 697,68
SO 501	PŘELOŽKA PLYNOVODU V PROSTORU OK	721 334,03	721 334,03
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 [Kč bez DPH]:		31 517 208,59 Kč	
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2[Kč bez DPH]:		15 825 225,56 Kč	
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:		47 342 434,15 Kč	

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:		
Změna závazku + [Kč bez DPH]:		774 764,42 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:		-104 900,00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:		669 864,42 Kč
Změna závazku + [%]:		2,46%
Změna závazku - [%]:		-0,33%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:		2,79%
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1[bez DPH]:		32 187 073,01 Kč
DPH 21 %:		6 759 285,33 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1[včetně DPH]:		38 946 358,34 Kč
Celková cena zakázky zadavateli 1 a 2 dle dodatku [Kč bez DPH]:		48 012 298,57 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 02.09.2024

Datum: 03.09.2024