



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101Z - OPĚRNÁ ZEĎ U PILY

Číslo a název rozpočtu: SO 101Z - OPĚRNÁ ZEĎ U PILY

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č.	název položky		m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	R-pol-ost-2.	Vypracování RDS	KPL	1,000	0,000	-1,000	104 900,00	104 900,00	0,00	-104 900,00	-100,00
Celkem								104 900,00	0,00	-104 900,00	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 02.09.2024

Za objednavatele:

Datum: 03.09.2024