



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Vlachovice - Vrbětice - část ŘSZK

Číslo a název varianty: Skanska - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - MOST EV. Č. 494-003

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - MOST EV. Č. 494-003

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	113202111.	Vytrhání obrubníků chodníkových kamenných stojatých, s vybouráním lože, přemístěním do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M	60,200	90,200	30,000	66,10	3 979,22	5 962,22	1 983,00	49,83
29	592000002.	Obrubník betonový silniční vel. 1000x150x300mm, přírodní	M	61,404	91,404	30,000	199,00	12 219,40	18 189,40	5 970,00	48,86
28	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou, do lože z betonu prostého C 20/25-XF3, vyplnění a zatření spár cementovou maltou	M	60,200	90,200	30,000	492,00	29 618,40	44 378,40	14 760,00	49,83
47	963041211.	Bourání mostních konstrukcí konstrukcí z prostého betonu	M3	1,204	8,204	7,000	3 880,00	4 671,52	31 831,52	27 160,00	581,40
51	997211612.	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	2,979	18,379	15,400	522,00	1 555,04	9 593,84	8 038,80	516,95
52	997221571.	Vodorovná doprava vybouraných hmot (kusový materiál) na vzdálenost do 1 km, složení, hrubé urovnání	T	42,373	57,773	15,400	21,80	923,73	1 259,45	335,72	36,34
53	997221579.	Příplatek k ceně za každý další 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	381,357	519,957	138,600	33,20	12 661,05	17 262,57	4 601,52	36,34
55	997221861.	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) - prostý beton - kód odpadu 17 01 01	T	13,803	29,203	15,400	17,50	241,55	511,05	269,50	111,57
Nové položky											
67	113107031RM3.	Odstranění betonu v tl. 15 cm	M3	0,000	0,600	0,600	4 080,00	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00
58	115201512.	Odstranění PVC trub	M	0,000	175,000	175,000	54,00	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00
61	273362021M.	Pokládka Kari sítí - 2 vrstvy	m2	0,000	80,000	80,000	78,00	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00
62	317321118R.	Betonová deska, beton C 30/37 XF4, tl. do 100 mm	M2	0,000	80,000	80,000	519,00	0,00	41 520,00	41 520,00	100,00
59	327361040D.	Výztuž ze svařovaných sítí KARI 100x100x6 mm	kus	0,000	8,000	8,000	780,00	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00
60	451317777R.	Úprava podkladu - příprava pod betonovou desku	M2	0,000	80,000	80,000	58,00	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
66	468022231R.	Odstranění kamene	M2	0,000	6,000	6,000	276,00	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00
68	594511113.	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	M2	0,000	6,000	6,000	1 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
64	772523811R.	Demontáž dlažby z kamene 500x500 mm k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty	KS	0,000	28,000	28,000	48,00	0,00	1 344,00	1 344,00	100,00
69	772524931R.	Oprava spárování kamenné dlažby geolitem	M2	0,000	6,000	6,000	360,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00

65	772526440R.	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných lepených tl do 30 mm	M2	0,000	7,000	7,000	414,00	0,00	2 898,00	2 898,00	100,00
70	931990004.	Demontáž a montáž těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem	M	0,000	12,500	12,500	233,00	0,00	2 912,50	2 912,50	100,00
63	985311312R.	Reprofilace vodorovných ploch cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm, 2 vrstvy	M2	0,000	68,500	68,500	2 280,00	0,00	156 180,00	156 180,00	100,00
Celkem								65 869,91	375 676,95	309 807,04	470,33

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 02.09.2024

Datum: 03.09.2024