

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o.

se sídlem: Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
zastoupen: Mgr. Yvetta Romsyová, ředitelka školy  
IČO: 70632090  
DIČ: CZ70632090  
bankovní spojení: KB Ostrava  
číslo účtu: 27-3603200267/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Yvetta Romsyová, ředitelka školy, tel. 737 900 203, info@skolananamesti.cz

(dále jen „objednatel“)

##### 2. After mining, a.s.

se sídlem: Záměstní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Roman Vlášek, předseda správní rady  
IČO: 64618650  
DIČ: CZ64618650  
bankovní spojení:  
číslo účtu: 6225562255/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4513KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce podlahy dílen“ pro Základní školu a Mateřskou školu, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):

##### 1) Vnitřní dřevěné obložení (Změna č.1)

Projektová dokumentace stanovovala provedení demontáže stávajícího vnitřního dřevěného obložení a novou montáž. Na základě požadavku objednatele nebyla montáž dřevěného

obložení provedena. Stávající zdivo bylo vyspraveno a opatřeno novou štukovou omítkou s malbou.

Dále byly nalezeny dvě niky (původní okenní výplně), které byly z vnitřní stany částečně zazděny a z vnější stany plně zazděny. Na základě požadavku objednatele bylo stávající vnitřní zdivo odstraněno. Niky byly vyspraveny štukovou omítkou a opatřeny malbou.

Jedná se o méněpráce v hodnotě - 93 020,45Kč bez DPH

## 2) Vnitřní omítky (Změna č.2)

Po provedení odstranění stávajících maleb a otlučení omítek dle PD bylo zjištěno, že stávající omítky jsou značně rozpraskané a degradované. Z daného důvodu bylo nutné provést přestěrkování stávajících omítek v celé plošně stěrkovou hmotou s výztužným vláknem. Daným provedením došlo k zajištění řádné tuhosti stávajících omítek.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 27 574,41Kč bez DPH

## 3) Dveřní výplň (Změna č.3)

Projektová dokumentace stanovovala provedení reprofilyce stávající dveřní mříže s úpravou rozměrů. Na základě požadavku objednatele byla mříž nahrazena novým dveřním křídlem.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 8 550,0Kč bez DPH

## 4) Elektroinstalace (Změna č.4)

Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava vnitřní elektroinstalace s přidáním zásuvek vč. nutného podružného materiálu.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 44 272,95Kč bez DPH

4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

### III.

#### Změna smlouvy


S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 95 228,45Kč bez DPH, DPH 21 % je 19.997,97 Kč a cena víceprací včetně DPH je 115.226,42 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 95 228,45Kč bez DPH, DPH 21 % je 19.997,97 Kč a cena méněprací včetně DPH je 115.226,42 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací NEMĚNÍ**

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Ve Frýdlantu



Mgr.

ředitelka školy

škola:  
7

34

Ve Frýdlantu nac



za zhotovitele  
Ing. Roman Vlášek  
předseda správní rady

**After mining, a.s.**

Záměstí 1240/41

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ: 64618650

DIČ: CZ64618650



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01			
Zhotovitel:	After mining, a.s., Záměstní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava				
Investor:	Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o. Náměstí 7, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	Datum: 17. 7. 2024			
Název akce: „Rekonstrukce podlahy dílen“					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Příloha rozpočet VCP a MNP				
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vnitřní dřevěné obložení</li> <li>2. Vnitřní omítky</li> <li>3. Dveřní výplň</li> <li>4. Elektroinstalace</li> </ol>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Ad1. Projektová dokumentace stanovovala provedení demontáže stávajícího vnitřního dřevěného obložení a novou montáž. Na základě požadavku objednatele nebyla montáž dřevěného obložení provedena. Stávající zdivo bylo vyspraveno a opatřeno novou štukovou omítkou s malbou. Dále byly nalezeny dvě niky (původní okenní výplně), které byly z vnitřní stany částečně zazděny a z vnější stany plně zazděny. Na základě požadavku objednatele bylo stávající vnitřní zdivo odstraněno. Niky byly vyspraveny štukovou omítkou a opatřeny malbou. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad2. Po provedení odstranění stávajících maleb a otlučení omítek dle PD bylo zjištěno, že stávající omítky jsou značně rozpraskané a degradované. Z daného důvodu bylo nutné provést přestěrkování stávajících omítek v celé plošně stěrkovou hmotou s výztužným vláknem. Daným provedením došlo k zajištění řádné tuhosti stávajících omítek. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad3. Projektová dokumentace stanovovala provedení reprofilyce stávající dveřní mříže s úpravou rozměrů. Na základě požadavku objednatele byla mříž nahrazena novým dveřním křídlem. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad4. Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava vnitřní elektroinstalace s přidáním zásuvek vč. nutného podružného materiálu. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p>					
Počet připojených listů specifikací:	1				

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

After mining, a.s.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Dané změny a skutečnosti byly zhodnoceny a provedeny v možném nejlepším řešení.

V rámci změn oproti PD vznikly MNP a VCP. Technický dozor souhlasí s uvedenými změnami.



.....  
Bc. Michal Fišer

**Stanovisko projektanta stavby:**

V rámci průběžného hodnocení vyvstalých skutečností při realizaci stavby dle projektového řešení byly adekvátně nejvhodněji upravovány návrhy s přihlédnutím k dlouhodobé životnosti a provozuschopnosti. S uvedenými změnami souhlasím.



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	After mining, a.s., Záměstní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava	
Změnový list vystavil:	Bc. Michal Fišer	
Datum:	2. 8. 2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vnitřní dřevěné obložení</li> <li>2. Vnitřní omítky</li> <li>3. Dveřní výplň</li> <li>4. Elektroinstalace</li> </ol> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Ad1. Projektová dokumentace stanovovala provedení demontáže stávajícího vnitřního dřevěného obložení a novou montáž. Na základě požadavku objednatele nebyla montáž dřevěného obložení provedena. Stávající zdivo bylo vyspraveno a opatřeno novou štukovou omítkou s malbou. Dále byly nalezeny dvě niky (původní okenní výplně), které byly z vnitřní stany částečně zazděny a z vnější stany plně zazděny. Na základě požadavku objednatele bylo stávající vnitřní zdivo odstraněno. Niky byly vyspraveny štukovou omítkou a opatřeny malbou. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad2. Po provedení odstranění stávajících maleb a otlučení omítek dle PD bylo zjištěno, že stávající omítky jsou značně rozpraskané a degradované. Z daného důvodu bylo nutné provést přestěrkování stávajících omítek v celé plošně stěrkovou hmotou s výztužným vláknem. Daným provedením došlo k zajištění řádné tuhosti stávajících omítek. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad3. Projektová dokumentace stanovovala provedení reprofilace stávající dveřní mříže s úpravou rozměrů. Na základě požadavku objednatele byla mříž nahrazena novým dveřním křídlem. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p> <p>Ad4. Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava vnitřní elektroinstalace s přidáním zásuvek vč. nutného podružného materiálu. Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-95 228,45,- Kč	95 228,45,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,0,- Kč	Dle SOD	

Z L

číslo ZL: 01

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Mgr. Yveta Romsyová, ředitelka

Podpis zmocněnce zhotovitele: *L.B. 2024*

Vlášek, předseda správní rady

Základní  
Frýdlan  
příspěvková organizace  
IČO: 70632090, Tel.: 558 677

Datum:

**After mining, a.s.**

Zámoštní 1240/41

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ: 64618650

DIČ: CZ64618650



Datum:


## Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:			
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)		
<b>Původní smlouva</b>		<b>1 568 243,97</b>				
<b>Dodatek č. 1</b>	odst. 4	Vícepráce	95 228,45	12,14%	0,00%	
		Méněpráce	95 228,45			max. 14,99%
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce <b>související</b> s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce <b>nesouvisející</b> s vícepracemi podle odst. 5	0,00			max. 50%
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce <b>související</b> s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce <b>nesouvisející</b> s vícepracemi podle odst. 6	0,00			max. 50%
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			max. 30%
	<b>Vícepráce za dodatek č. 1 celkem</b>		<b>95 228,45</b>			
<b>Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)</b>		<b>95 228,45</b>				
<b>Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)</b>		<b>Hodnota bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH (v Kč)</b>	<b>Hodnota včetně DPH (v Kč)</b>		
<b>Původní cena dle smlouvy</b>		1 568 243,97	329 331,23	1 897 575,20		
Vícepráce celkem		95 228,45	19 997,97	115 226,42		
Méněpráce celkem		95 228,45	19 997,97	115 226,42		
<b>Upravená cena po změnách</b>		<b>1 568 243,97</b>	<b>329 331,23</b>	<b>1 897 575,20</b>		



## Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:		Základní škola a Mateřská škola
<b>Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, p.o., IČ: 70632090</b>	Mgr. Yvetta Romsyová, ředitelka školy	
Technický dozor stavebníka:		
<b>ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava</b>	Bc. Michal Fišer	
Autorský dozor:		
<b>ASA expert a. s., Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava</b>	Ing. Jan Arleth	
Zhotovitel:		
<b>After mining, a.s., Záměstní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava</b>	Ing. Roman Vlášek	
<b>Označení zakázky (název akce):</b>	<b>„Rekonstrukce podlahy dílen „</b>	
Číslo smlouvy:	ze dne 6.5.2024	

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	1 568 243,97	1 897 575,20
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	1 568 243,97	1 897 575,20

**Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)****Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny  
pořadovými čísly)*

- 1.Vnitřní dřevěné obložení
- 2.Vnitřní omítky
- 3.Dveřní výplň
- 4.Elektroinstalace

Zdůvodnění víceprací + cena:

*(pro každou změnu dle pořadového  
čísla)*

1.Ad1. Projektová dokumentace stanovovala provedení demontáže stávajícího vnitřního dřevěného obložení a novou montáž. Na základě požadavku objednatele nebyla montáž dřevěného obložení provedena. Stávající zdivo bylo vyspraveno a opatřeno novou štukovou omítkou s malbou.  
Dále byly nalezeny dvě niky (původní okenní výplně), které byly z vnitřní stany částečně zazděny a z vnější stany plně zazděny. Na základě požadavku objednatele bylo stávající vnitřní zdivo odstraněno. Niky byly vyspraveny štukovou omítkou a opatřeny malbou.  
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4. VCP = 14 831,09

Ad2. Po provedení odstranění stávajících maleb a otlučení omítek dle PD bylo zjištěno, že stávající omítky jsou značně rozpraskané a degradované. Z daného důvodu bylo nutné provést přestěrkování stávajících omítek v celé plošně stěrkovou hmotou s výztužným vláknem. Daným provedením došlo k zajištění řádné tuhosti stávajících omítek.  
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4. VCP = 27 574,41

Ad3. Projektová dokumentace stanovovala provedení reprofilyce stávající dveřní mříže s úpravou rozměrů. Na základě požadavku objednatele byla mříž nahrazena novým dveřním křídlem.  
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4. VCP = 8 550,0

Ad4. Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava vnitřní elektroinstalace s přidáním zásuvek vč. nutného podružného materiálu.  
Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4. VCP = 44 272,95

**Cena víceprací celkem**

(v Kč bez DPH):

**95 228,45**Uvedení  
číslo změny

Vyjádření projektanta

<b>Závěry:</b>	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

<b>Přílohy:</b>	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Rekonstrukce podlahy dílen - MNP č.1 Vnitřní dřevěné obložení**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, I** IČ: 70632090  
**Náměstí 7** DIČ:  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

Zhotovitel: **After mining, a.s.** IČ: 646 18 650  
**Zámostní 1240/41** DIČ:  
**710 00 Ostrava**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-93 020,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-93 020,45</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-93 020,45 CZK
Základní DPH	21 %	-19 534,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

**Cena celkem s DPH -112 554,00 CZK**

v  
  
**After mining, a.s.**  
 náměstí 1240/41  
 Frýdlant nad Ostravicí - Slezská Ostrava  
 IČ: 64618650  
 Z64618650 

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  
 Základní škola a Mateřská škola  
 Frýdlant nad Ostravicí  
 příspěvková organizace  
 IČO: 70632090, Tel.: 573 21 11 11  


\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
763	Dřevostavby	PSV			-85 967,42
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-4 849,51
783	Nátěry	PSV			-2 203,52
Cena celkem					-93 020,45

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce podlahy dílen - MNP č.1 Vnitřní dřevěné obložení
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cen. Soustava
Díl: 763		Dřevostavby				-85 967,42	
1	763612221R00	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,sponky	m2	-21,29000	3 680,00	-78 347,20	SOD
2	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B -24,4835	m2	-24,48350	290,00	-7 100,22	SOD
3	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-0,26000	2 000,00	-520,00	SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-4 849,51	
4	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn -(6,28*5+1,3*2*2+0,95*2*2+0,42*2*4*2)*1,08	m	-50,88960	95,00	-4 834,51	SOD
5	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	-0,01000	1 500,00	-15,00	SOD
Díl: 783		Nátěry				-2 203,52	
6	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	-24,48350	90,00	-2 203,52	SOD

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Rekonstrukce podlahy dílen MNP č.3 Dveřní výplň**

**Objednatel:** **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7** IČ: 70632090  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí** DIČ:

**Zhotovitel:** **After mining, a.s. Záměstní 1240/41** IČ: 646 18 650  
**710 00 Ostrava** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-2 208,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-2 208,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 208,00 CZK
Základní DPH	21 %	-464,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-2 672,00 CZK**

v Ostravě

dne



Za zhotovitele

**Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7**  
**příspěvková organizace**  
 IČO: 70632090, Tel.: 558 000 000

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-900,00
783	Nátěry	PSV			-1 308,00
Cena celkem					-2 208,00



### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce podlahy dílen MNP č.3 Dveřní výplň
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.	Celkem	Cen. Soustava
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-900,00	
1	R3	Demontáž a zpětná montáž ocel. mříže	kus	-0,50000	1 800,00	-900,00	SOD
Díl:	783	Nátěry				-1 308,00	
2	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly -2,03*1,05*2	m2	-4,26300	58,50	-249,39	SOD
3	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-4,26000	38,00	-161,88	SOD
4	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	-4,26000	210,50	-896,73	SOD

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.1 Vnitřní dřevěné obložení**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7** IČ: 70632090  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí** DIČ:

Zhotovitel: **After mining, a.s. Zámostní 1240/41** IČ: 646 18 650  
**710 00 Ostrava** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 799,31
PSV	3 031,78
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>14 831,09</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 831,09 CZK
Základní DPH	21 %	3 115,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

**Cena celkem s DPH 17 946,00 CZK**

v Opřave dne

**After mining, a.s.**  
 Zámostní 1240/41  
 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
 IČ: 64618650  
 DIČ: CZ64618650

Za zhotovitele

**Základní škola a Mateřská škola**  
 Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7  
 příspěvková organizace  
 IČO: 70632090, Tel.: 558 671 111

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			9 388,89
96	Bourání konstrukcí	HSV			254,30
97	Prorážení otvorů	HSV			2 089,62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			66,50
784	Malby	PSV			3 031,78
Cena celkem					14 831,09

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.1 Vnitřní dřevěné obložení
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				9 388,89
1	602011174R00	Flexi štuk na stěnách, tl. 3 mm, ručně 21,29*1,05*2	m2	44,70900	210,00	9 388,89
				44,70900		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				254,30
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 1,17*0,75*2*0,15	m3	0,26325	966,00	254,30
				0,26325		
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 089,62
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,47000	380,00	178,60
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47000	260,00	122,20
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,47*(12-1)	t	5,17000	22,80	117,88
				5,17000		
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,47000	318,00	149,46
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,47*((100-10)/5)	t	8,46000	35,40	299,48
				8,46000		
8	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	0,47000	2 600,00	1 222,00
Díl: 99		Štaveništní přesun hmot				66,50
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,19000	350,00	66,50
Díl: 784		Malby				3 031,78
10	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 21,29*1,05-6,55	m2	15,80450	26,40	417,24
				15,80450		
11	784195222R00	Malba, barva, bez penetrace, 3 x	m2	15,81000	74,20	1 173,10
12	R malba	Malba 2x, na sanační omítky 6,24*1,0*1,05	m2	6,55200	220,00	1 441,44
				6,55200		

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.2 Vnitřní omítky**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, N** IČ: 70632090  
**Náměstí 7** DIČ:  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

Zhotovitel: **After mining, a.s.** IČ: 646 18 650  
**Zámostní 1240/41** DIČ:  
**710 00 Ostrava**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 574,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27 574,41</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 574,41 CZK
Základní DPH	21 %	5 791,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

**Cena celkem s DPH 33 365,00 CZK**

v Ostravě dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			27 420,41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			154,00
Cena celkem					27 574,41

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.2 Vnitřní omítky
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /	Celkem	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				27 420,41	
1	612471473R00	Úprava stěn, stěrkování a vyhlazení 6,75+70,43+21,28*1,05	m2	99,52400	133,00	13 236,69	RTS 24/I
				99,52400			
2	611471423R00	Úprava stropů 1vrstvá ruč.nanáš. s vyhlaz 48,4+9,73	m2	58,13000	244,00	14 183,72	RTS 24/I
				58,13000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				154,00	
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,44000	350,00	154,00	SOD

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.3 Dveřní výplň**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, N** IČ: 70632090  
**Náměstí 7** DIČ:  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí**

Zhotovitel: **After mining, a.s.** IČ: 646 18 650  
**Zámostní 1240/41** DIČ:  
**710 00 Ostrava**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 550,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 550,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 550,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 796,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **10 346,00 CZK**

v Ostravě dne

**After mining, a.s.**

Zámostní 1240/41

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

IČ: 64618650

DIČ: CZ64618650

Za zhotovitele

Základní škola a Mateřská škola

Frýdlant nad Ostravicí,

příspěvková orgar

IČO: 70632090, Tel.: 5

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 550,00
Cena celkem					8 550,00

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.3 Dveřní výplň
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. Soustava
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				8 550,00	
1	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	750,00	750,00	SOD
2	61161803RR	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197, vč. kování, a veškerého příslušenství	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	SOD

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.4 Elektroinstalace**

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7** IČ: 70632090  
**739 11 Frýdlant nad Ostravicí** DIČ:

Zhotovitel: **After mining, a.s. Záměstní 1240/41** IČ: 646 18 650  
**710 00 Ostrava** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	44 272,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>44 272,95</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 272,95 CZK
Základní DPH	21 %	9 297,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 53 570,27 CZK**

v *Ostravě*

dne



Za zhotovitele

Základní škola a Mateřská škola  
 Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí  
 příspěvková organizace,  
 IČO: 70632090, Tel.: 558 677 63

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Elektro práce				40 272,95
	Elektro revize				4 000,00
Cena celkem					44 272,95

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Rekonstrukce podlahy dílen VCP č.4 Elektroinstalace
-----------	---

P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. Soustava	
		<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>					<b>44 272,95</b>	
		<b>1 Elektro práce</b>					<b>40 272,95</b>	
1	R 01	Zásuvky	ks	4,000	85,00	340,00	R	
3	R 03	Krabice ku 68	ks	6,000	95,00	570,00	R	
4	R 04	Krabice pod omítku 400V	ks	2,000	64,00	128,00	R	
5	R 05	Proudový chránič 25A-4P	ks	1,000	495,00	495,00	R	
6	R 06	Jistič 16A - 1F	ks	4,000	295,80	1 183,20	R	
7	R 07	Jistič 16A- 3F	ks	2,000	295,80	591,60	R	
8	R 08	Sada OEZ retrofit	ks	1,000	295,80	295,80	R	
9	R 09	Rozvodnice 12m - IP 44	ks	1,000	503,00	503,00	R	
10	R 10	Bezpečnostní zámek rozvodnice	ks	1,000	220,00	220,00	R	
11	R 11	Kabel CYKY 5X4	m	15,000	96,20	1 443,00	R	
12	R 12	Kabel cyky 3x2,5	m	80,000	94,10	7 528,00	R	
13	R 13	Lanko ZŽ 4	m	20,000	18,00	360,00	R	
14	R 14	Trubka ohebná	m	10,000	47,00	470,00	R	
15	R 15	Podružný materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R	
16	R 16	Úprava stávající elektroinstalace	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	R	
17	R 17	Napojení do stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	R	
18	R 18	Montáž nové elektroinstalace	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	R	
19	R 19	Výroba a montáž nového rozvaděče	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	R	
20	R 20	Dokumentace	kpl	1,000	400,00	400,00	R	
21	R 22	Přesun hmot	kpl	1,000	145,35	145,35	R	
		<b>2 Elektro revize</b>					<b>4 000,00</b>	
22	R 21	Revize	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	R	