

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S-0027/00509965/2024 ze dne 30.4.2024

číslo objednatele: **S-0027/00509965/2024/1/2024**

číslo dodavatele:

„Moderní tréninkové centrum pro výuku oboru kadeřník“

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

zastoupený: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy

IČO: 00509965 DIČ: CZ00509965

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále také „objednatel“

a

Dodavatel

Stavitelství KH s.r.o.

se sídlem Koudelov 43, 285 71 Vrdy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze v oddíle 179916, vložka C

jednající Milan Kořínek

IČO: 24846945 DIČ: CZ24846945

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo S-0027/00509965/2024 ze dne 30.4.2024 (dále jen „SOD“)

1. Na základě tohoto dodatku dochází ke změně ceny díla, ke změně doby zhotovení díla, tedy tímto dodatkem se mění ustanovení původní SOD následovně:

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace prací se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

Článek I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v bodu 1., odst. 1.1., se mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy v krycím listu stavby – vícepráce č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodly na termínu dokončení stavby do **30.9.2024**.

Článek III.

Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. SOD se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	1 390 893,00 Kč
DPH ve výši 21%	činí	292 087,53 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	1 682 980,53 Kč

Dodatek č. 1:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	95 374,00 Kč
DPH ve výši 21%	činí	20 028,54 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	115 402,54 Kč

Nová cena díla:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	1 486 267,00 Kč
DPH ve výši 21%	činí	312 116,07 Kč
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	činí	1 798 383,07 Kč

Další ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany po úplném přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 D1 - Krycí list stavby – vícepráce

Příloha č. 2 D1 - Formulář pro ohlášení změn stavby

V K. H. dne 30. 08. 2024

V Kutné Hoře dne 30. 08. 2024

Dodavatel
Stavitelství KH s.r.o.

Objednatel
SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora



Milan Kořínek, jednající



Ing. Josef Vavřínek, ředitel školy



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Školící centrum kadeřnictví	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Více práce	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Husova ulice	Zhotovitel: Stavitelství KH spol. s r.o.	IČO/DIČ: 24846945/CZ24846945
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval: Milan Kořínek	Datum: 21.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 713,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 915,12
	Montáž	46 425,79	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 263,00
PSV	Dodávky	3 421,75	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	3 165,29				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 470,25						
ZRN celkem		91 196,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 178,12
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	95 374,00	DPH 21%	20 028,54
		Celkem bez DPH	95 374,00
		Celkem včetně DPH	115 402,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Moderní tréninkové centrum pro výuku oboru kadeřník“

Určeno: SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

Číslo SoD: S-0027/00509965/2024

Termín plnění: přerušení stavby od 21.07.2024 do 30.8.2024, po uzavření D1 SOD termín do 30.09.2024

Celková cena díla: 1 682 980,53 Kč

Dodavatel: Stavitelství KH s.r.o., se sídlem Koudelov 43, Vrdy 286 01

IČO: 24846945

Oprávněná osoba: Milan Kořínek

Telefonní spojení: 774101628

Popis předmětu informace:

Stavební práce na odborných učebnách pro Moderní tréninkové centrum pro výuku oboru kadeřník probíhají v Měšťanském domě U Rytiřů, dům je kulturní památkou. Při odkrytí podlah zjištěny vícepráce.

Popis problému:

Montáž dilatačního pásu podél stěn

Separční fólie PE

Bourání konstrukcí

Bourání dlažeb tl.do 30 mm, nad 1 m²

Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 -15 cm, nad 4 m²

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesuny sutí

Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku

Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101

Čeho se dodavatel domáhá: uzavření Dodatku č. 1 k SOD na vícepráce ve výši 115 402,54 Kč

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 30.08.2024

Datum, podpis oprávněné osoby 29.8.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 29.08.2024

