

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby

„Trvalé otevření 4. ramene okružní křižovatky Ašská x Pražská x Evropská“

Smluvní strany

Město Cheb

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20**

IČO 00253979, DIČ CZ00253979

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupené **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

dále jen „objednatel“

a

ALGON, a.s.

se sídlem **Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21 Praha 5**

IČO 28420403, DIČ CZ28420403

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení **Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.**

číslo účtu **78-2124090297/0100; 5023013253/5500**

zastoupená **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek shora uvedené smlouvy o dílo.

Preambule

Při zajišťování stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nebyl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu v termínu dle článku „V. Doba plnění“ smlouvy a tím dále také zahájení stavebních prací ve stanoveném termínu. Objednatel vycházel při stanovení lhůty pro zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z obdobných a již vydaných stanovisek Silničního správního úřadu v Chebu.

Vzhledem k tomu, že po bezodkladném zajištění potřebných podkladů pro podání žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a samotném podání žádosti a Silniční správní úřad v Chebu nevydal předmětné stanovisko v objednatelům předpokládaném termínu, byl zhotovitel schopen zajistit přechodnou úpravu provozu a tím pádem i zahájení prací až v termínu od 10.07.2017, mění se lhůta pro zahájení stavebních prací a to na tento termín.

V. Doba plnění

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení podrobného harmonogramu stavby, vytýčení inženýrských sítí, předložení písemné dohody se společností CHEVAK Cheb, a.s. a zahájení stavebních prací: do 21 dnů od předání a převzetí staveniště.

Doba zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů od předložení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb.

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do 21 dnů od předání a převzetí staveniště:

Doba předání a převzetí staveniště: do 3 pracovních dnů od účinnosti SOD.

Zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, předložení podrobného harmonogramu stavby, vytýčení inženýrských sítí, předložení písemné dohody se společností CHEVAK Cheb, a.s. a zahájení stavebních prací: do 10.07.2017

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 40 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 14 dnů od dokončení stavebních prací.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

.....
za zhotovitele
Petr Študlar, předseda představenstva

.....
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta