



103/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele : 31/24/SoD, č. zhotovitele : 03/2024

na zhotovení díla

„Horní Roveň – vodovod“

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

2/ Zhotovitel:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 26799

zastoupena:

Michalem Zemanem, jednatelem

IČO:

287 78 022

DIČ:

CZ28778022

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Michal Zeman, jednatel

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 31/24/SoD, č. zhotovitele 03/2024 ze dne
9.4.2024 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./

Článek II. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje takto :

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizována část dodávky, týkající se prací na asfaltech pro VaK Pardubice, změnou oproti projektové dokumentaci. Dojde k úpravě předmětu plnění o vícepráce specifikované položkovým rozpočtem.

Předmět změny: asfaltový beton včetně podkladních vrstev v celé šíři dotčené komunikace (staničení km 0,0 – 0,197), v důsledku existence nehomogenních vrstev.

Po dohodě mezi investorem a zhotovitelem bude realizována část dodávky změnou oproti PD vypracované Ing. Knížákem, Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o., Hradec Králové.

2./

Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. objednatele 31/24/SoD, č. zhotovitele 03/2024 ze dne 9.4.2024 je stanovena celkem bez DPH : 11,659.460,75 Kč

Cena za vícepráce – změnu a rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena celkem bez DPH : 399.926,20 Kč

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH : 12,059.386,95 Kč

(slovy : dvanáct milionů padesát devět tisíc tři sta osmdesát šest 95/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 31/24/SoD, číslo zhotovitele 03/2024 ze dne 9.4.2024 zůstávají beze změny. Veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 2.9.2024


VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
DIČ: CZ60108631
Vložka 999
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. František Masař
ředitel společnosti

V Chroustovicích dne: 28.8.2024


INSTAL CHROUSTOVIC s.r.o.
městí J. Haška 246
538 63 Chroustovice
DIČ: CZ28778022
L CHROUSTOVIC s.r.o.
Michal Zeman
jednatel společnosti

