

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8- Karlín

číslo smlouvy: **E618-S-3993/2020/PH**

ISPROFOND: **5323720006**

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

zastoupené: [REDAKCE], pověřenou vedením Odboru investic Magistrátu města Plzně,
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478

zastoupená: [REDAKCE], generálním ředitelem

(samostatně jako „**Objednatel č. 3**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/758

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále také jako „**Vedoucí společník**“)

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B/706

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a
Mgr. Miroslavou Kokešovou, členem představenstva
(dále také jako „**společník**“)

společníci společnosti: „**MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
číslo smlouvy Z hotovitele: **20050207**

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy. Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy Zhotovitele: 20050207 ze dne 30. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 6**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov“, s účinností Smlouvy ke dni 30. 10. 2020 ve znění jejích Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „**Smlouva**“).

S účinností k 1.1.2024 došlo u státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně právní formy na státní podnik. V souvislosti se změnou právní formy dochází k úpravě názvu subjektu, a to na Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Původní Smluvní cena Díla činila:	2 199 813 313, 72 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3:	2 279 291 385, 88 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4:	2 482 121 064, 60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5:	2 528 755 729, 76 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 před navýšením na základě Dodatku č. 6 činí:	2 542 089 455,45 Kč bez DPH

Smluvní strany konstatují, že Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 před navýšením na základě Dodatku č. 6 vychází ze všech doposud schválených změn během výstavby, ať už byly administrovány formou dodatku, ZBV či jiným způsobem, a to vzhledem k odlišnému způsobu administrace změn během výstavby Objednatele č. 1 a Objednatele č. 3.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6, jehož předmětem je:

- 1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy –Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla ve vztahu k Objednateli č. 1 o **32 902 607,59 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou Objednatelem č. 1 schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 9, č. 10 a č. 11 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,26 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **10,60 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 5.

2) Deklaratorní úprava a prodloužení Doby pro dokončení Díla, a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 2, s tím související aktualizace pořadí, posloupnosti a načasování provádění Díla a části Díla v souladu s Pod-čl. 8.3 (Harmonogram) a 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) Smluvních podmínek.

Důvodem pro deklaratorní úpravu a prodloužení Doby pro dokončení Díla je dodatečný požadavek Objednatele spočívající ve změně pravidel pro předávání digitální dokumentace, tedy nutnost odevzdání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ve formě a obsahu specifikovaném dle Metodického pokynu pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka M20/MP005 ze dne 15.12.2022. Dalším důvodem pro deklaratorní úpravu a prodloužení Doby pro dokončení je nutnost provedení dodatečných prací zjištěných během Zkušebního provozu, které budou specifikovány Objednatelem č. 1, resp. pokynem Správce stavby.

S tím souvisí aktualizace Harmonogramu postupu prací v souladu s Pod-čl. 8.2 (Doba pro dokončení) a 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) Smluvních podmínek.

Prodluhuje se doba pro dokončení Díla, a to do 30. 9. 2024.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy o dílo a Příloha č. 4 Smlouvy o dílo.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku č. 6

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 a ZL č. 11 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku č. 6 celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 9, č. 10 a č. 11 Objednatel č. 1 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dodatku č. 6 celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 199 813 313, 72 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila	2 528 755 729,76 Kč
Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 před navýšením na základě Dodatku č. 6 bez DPH činí:	2 542 089 455,45 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 6, bez DPH	+ 32 902 607,59 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činí	2 574 992 063,04 Kč

2) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následující změně Doby pro dokončení oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 30. 9. 2024.

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 6
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 6
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího spolčeníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1, Objednatele č. 2 a Objednatele č. 3

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny díla

Smluvní strany se dohody na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2, Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy.
2. Zaslání Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po jiné smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je oprávněn tento Dodatek č. 6 uzavřít bez předchozího schválení radou nebo zastupitelstvem Objednatele č. 2, a to na základě bodu 5.1 odst. 2 Směrnice Magistrátu města Plzně QS 74-01 ve znění účinném od 22. 11. 2023, jež byla řádně schválena zastupitelstvem Objednatele č. 2.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy o dílo):	Rekapitulace ceny díla <i>ve znění Dodatku č. 6</i>
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo):	Harmonogram postupu prací <i>ve znění Dodatku č. 6</i>

Za Objednatele:

 
30.08.2024 12:57
Podepsáno elektronicky

Objednatel č. 1

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci drah

Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.19
17:04:52 +01'00'


Objednatel č. 2



pověřená vedením OI MMP

Statutární město Plzeň

Digitálně podepsal


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
09.08.2024 12:36:12

Objednatel č. 3



Generální ředitel

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za Zhotovitele:

Společnost

„MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba“

 
Digitální podpis:
15.02.2024 17:32:39

Zhotovitel

Ing. František Kočí

předseda představenstva

Metrostav a.s.

 
Digitální podpis:
15.02.2024 18:54:03

Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva

Metrostav a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.15
08:01:44 +01'00'

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.02.15
08:01:55 +01'00'

Mgr. Miroslava Kokešová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 6

					ZL č 9,10,11 SŽ		
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Celková Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 bez navýšení na základě Dodatku č. 6	vícepráce	méněpráce	Celková Smluvní cena Díla ke dni uzavření Dodatku č. 6 po navýšení na základě Dodatku č. 6 bez DPH
	Celkem			2 542 089 455,45			2 574 992 063,04
	z toho SŽ K	SŽ K	SŽ				
	z toho SŽ N	SŽ N	SŽ				
	z toho SŽ dle DOD 1	SŽ	SŽ				
	z toho PLZEŇ N	Plzeň	PLZEŇ				
	ŘSD N	ŘSD	ŘSD				
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	fakturační řa				
D 1 1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 93-21-01	Plzeň hl.n. - Plzeň-Koterov, TZZ	SŽ	SŽ				
PS 94-21-01	ŽST Plzeň-Koterov, SŽZ	SŽ	SŽ				
PS 96-21-01	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, úprava TZZ	SŽ	SŽ				
D 1 2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 93-22-01	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy TK	SŽ	SŽ				
PS 93-22-02	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s	SŽ	SŽ				
PS 93-22-03	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	SŽ	SŽ				
PS 94-22-04	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika s	SŽ	SŽ				
PS 93-22-05	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň-Koterov, úprava přenosového systé	SŽ	SŽ				
PS 93-22-11	SpS Slovany, EZS	SŽ	SŽ				
PS 94-22-12	SpS Slovany, sdělovací zařízení	SŽ	SŽ				
PS 93-22-21	Zastávka Plzeň-Slovany, rozhlasové zařízení	SŽ	SŽ				
PS 93-22-22	Zastávka Plzeň-Slovany, informační zařízení	SŽ	SŽ				
PS 93-22-23	ZAST Plzeň-Slovany, kamerový systém	SŽ	SŽ				
PS 93-22-24	SpS Slovany, kamerový systém	SŽ	SŽ				
PS 94-22-41	Ústřední stavědlo Plzeň-ŽST Plzeň-Koterov, DDTS	SŽ	SŽ				
PS 94-22-01	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy DOK a ZOK SŽDC, s o	SŽ	SŽ				
PS 94-22-02	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy stávajících DK	SŽ	SŽ				
PS 94-22-03	ŽST Plzeň-Koterov, úprava DOK ČD-Telematika a s	SŽ	SŽ				
PS 94-22-04	ŽST Plzeň - Koterov, místní kabelizace	SŽ	SŽ				
PS 94-22-05	ŽST Plzeň-Koterov, přenosový systém pro EOv a osvětlení	SŽ	SŽ				
PS 94-22-06	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy TK	SŽ	SŽ				
PS 94-22-11	ŽST Plzeň - Koterov, telefonní zapojovač	SŽ	SŽ				
PS 94-22-12	ŽST Plzeň - Koterov, přemístění ATU	SŽ	SŽ				
PS 94-22-14	ŽST Plzeň-Koterov, EZS	SŽ	SŽ				
PS 94-22-15	ŽST Plzeň - Koterov, sdělovací zařízení	SŽ	SŽ				
PS 94-22-20	ŽST Plzeň-Koterov, kamerový systém	SŽ	SŽ				
PS 94-22-33	ŽST Plzeň-Koterov, úprava MRTS	SŽ	SŽ				
D 1 3	Silnoproudá technologie včetně DŘT						
PS 93-22-50	SpS Slovany, DŘT	SŽ	SŽ				
PS 93-22-51	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění DŘT	SŽ	SŽ				
PS 93-22-53	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT	SŽ	SŽ				
PS 93-23-01	SpS Slovany, rozvodna 25 kV 50 Hz, technologie	SŽ	SŽ				
PS 93-23-02	SpS Slovany, rozvodna 25kV 50Hz, systém kontroly a řízení	SŽ	SŽ				
PS 94-23-03	SpS Slovany, vlastní spotřeba, technologie	SŽ	SŽ				
PS 93-23-04	SpS Slovany, vnější uzemnění	SŽ	SŽ				
PS 93-23-05	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, doplnění technologie	SŽ	SŽ				
PS 94-22-50	ŽST Plzeň-Koterov, TS 22/0,4kV TB, DŘT	SŽ	SŽ				
PS 94-23-01	ŽST Plzeň - Koterov, TS 22/0,4 kV, technologie část SŽDC	SŽ	SŽ				
PS 94-23-03	ŽST Plzeň - Koterov, S. stavba - Lobzy - Koterov	SŽ	SŽ				
D 2 1 1	Železniční svršek a svršek						
SO 93-33-01	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 93-33-01.1	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení se	ŘSD	ŘSD				
SO 93-33-11	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 93-33-11.1	Lobzy - Plzeň-Koterov, železniční svršek, provizorní stav - křížení s	ŘSD	ŘSD				
SO 93-33-31	Lobzy - Plzeň-Koterov, výstroj trati	SŽ	SŽ				
SO 94-33-01	ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 94-33-11	ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 94-33-31	ŽST Plzeň-Koterov, výstroj trati	SŽ	SŽ				
SO 96-33-01	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 96-33-11	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, železniční svršek	SŽ	SŽ				
SO 96-33-31	Plzeň-Koterov - Starý Plzenec, výstroj trati	SŽ	SŽ				
D 2 1 2	Nástupíště						
SO 93-33-21	Zast. Plzeň - Slovany, nástupíště	SŽ	SŽ				
SO 94-33-21	ŽST Plzeň - Koterov, nástupíště	SŽ	SŽ				
D 2 1 3	Železniční přejezdy						
SO 94-33-41	Lobzy - Koterov, úrovňový přechod v ev. km 344.390 - zrušení	SŽ	SŽ				
D 2 1 4	Mosty, propustky a zdi						
SO 93-38-01	Železniční most v km 346.013 (ev. km 346.031) trati Č. Budějovice – Pl	SŽ	SŽ				
SO 93-38-03	Lávka pro pěší v km 346.946 trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽ	SŽ				
SO 93-38-04	Rampa na přístupové komunikaci k zast. Plzeň-Slovany	SŽ	SŽ				
SO 94-38-31	Železniční propustek v km 346.993 (ev. km 347.011) trati Č. Budějovice	SŽ	SŽ				
SO 93-38-51	Zarubní zeď km 346.780 - 346.960	SŽ	SŽ				
SO 93-38-52	Zarubní zeď km 347.160 - 347.310	SŽ	SŽ				
SO 94-38-01	Lávka pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice – Plzeň	SŽ	SŽ				
SO 94-38-01	Lávka pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice – Plzeň	MP OI	MP OI				
SO 94-38-01.1	Lávka pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice – Plzeň - SCHOŘIŠTĚ	MP OI	MP OI				
SO 94-38-31	Železniční propustek v km 344.658 (ev. km 344.635) trati Č. Budějovice	SŽ	SŽ				
SO 96-38-01	Železniční most v km 343.801 (ev. km 343.808) trati Č. Budějovice – Pl	SŽ	SŽ				
SO 96-38-31	Železniční propustek v km 343.677 (ev. km 343.665) trati Č. Budějovice	SŽ	SŽ				
D 2 1 5 4	Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení						
SO 93-36-03	Přeložka kabelů PMDP v km 346.331	SŽ	SŽ				
D 2 1 5 5	Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení						
SO 94-39-01	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů CETIN a s	SŽ	SŽ				
SO 94-39-03	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Správa informačních technolo	SŽ	SŽ				
SO 94-39-04	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Dial Telecom a s	SŽ	SŽ				
SO 94-39-05	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů T-Mobile Czech Republic a s	SŽ	SŽ				
SO 94-39-06	ŽST Plzeň-Koterov, úpravy kabelů Vodafone Czech Republic a s	SŽ	SŽ				
D 2 1 5 6	Ostatní						
SO 93-31-41	Lobzy - Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽ	SŽ				
SO 94-31-41	ŽST Plzeň-Koterov, terénní úpravy a příprava území	SŽ	SŽ				
SO 94-31-71.1	ŽST Plzeň - Koterov, úprava stávajících komunikací	SŽ	SŽ				
SO 94-31-71.2	ŽST Plzeň-Koterov, dopravní opatření	SŽ	SŽ				
D 2 1 6	Potrubiční vedení						
SO 93-37-21.1	Dešťová kanalizace v km 346.993	SŽ	SŽ				
SO 93-37-21.2	Odvodnění zpevněných ploch v km 346.780 - 346.960	SŽ	SŽ				
SO 93-37-21.3	Úprava kanalizace v km 346.013	SŽ	SŽ				
SO 93-37-21.4	Dešťová kanalizace v km 346.360	SŽ	SŽ				
SO 93-37-23	Zast. Plzeň-Slovany, odvodnění prostoru rampy nástupíště	SŽ	SŽ				
SO 94-37-02	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, přípojka vody	SŽ	SŽ				
SO 94-37-03	Přeložka vodovodu SŽDC v km 345.800	SŽ	SŽ				
SO 94-37-21	ŽST Plzeň-Koterov, dešťová kanalizace	SŽ	SŽ				
SO 94-37-23	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova a budova SpS, odvedení dešťových	SŽ	SŽ				
SO 94-37-24	ŽST Plzeň-Koterov, provozní budova, splašková kanalizace	SŽ	SŽ				
SO 94-37-26	Odvodnění lávky pro pěší v km 344.374 trati Č. Budějovice - Plzeň	SŽ	SŽ				

D 2.1.7	Tunely							
SO 93-38-61	Tuneľový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1. část	ŘSD	ŘSD					
D 2.1.8	Pozemní komunikace							
SO 93-32-01	SpS Slovany, příjezdna komunikace	SŽ	SŽ					
SO 93-32-02	Úprava chodníku v km 346,013	SŽ	SŽ					
SO 93-32-03	Zastávka Pízeň-Slovany, přístupové komunikace	SŽ	SŽ					
SO 93-32-04	Úprava zpevněných ploch v km 346,780 - 346,960	SŽ	SŽ					
SO 94-32-01	Lávka pro pěši v km 344,374 trati České Budějovice - Pízeň, přístupové	MP OI	MP OI					
SO 94-32-02	ŽST Pízeň-Koterov, provozní budova, zpevněné plochy	SŽ	SŽ					
D 2.1.9	Kabelovody, kolektory							
SO 93-33-61	Zastávka Pízeň-Slovany, kabelovod	SŽ	SŽ					
D 2.2.1	Pozemní objekty budov							
SO 93-34-01	SPS SLOVANY, NOVOSTAVBA	SŽ	SŽ					
SO 94-34-07	ŽST PLZEŇ-KOTEROV, PROVOZNÍ BUDOVA, NOVOSTAVBA	SŽ	SŽ					
D 2.2.2	Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích							
SO 93-34-30	ŽAST PLZEŇ-SLOVANY, PŘÍSTŘEŠKY 1+2 PRO CESTUJÍCÍ	SŽ	SŽ					
D 2.2.4	Orientační systém							
SO 93-34-21	Zastávka Pízeň Slovany, orientační systém	SŽ	SŽ					
D 2.2.5	Demolice							
SO 93-34-60	ŽST Pízeň-Koterov, demolice - křížení se silnicí I/20	ŘSD	ŘSD					
SO 94-34-60	Zastávka Pízeň-Slovany, demolice	SŽ	SŽ					
D 2.2.6	Drobná architektura a oplocení							
SO 93-34-70	Pízeň-Koterov, úpravy oplocení	ŘSD	ŘSD					
SO 94-34-70	Pízeň-Koterov, úpravy oplocení	SŽ	SŽ					
D 2.3.1	Trakční vedení							
SO 93-35-01	Lobzy - Pízeň-Koterov, trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 93-35-01.1	Lobzy - Pízeň-Koterov, trakční vedení, provizorní stav - křížení se silnicí I/20	ŘSD	ŘSD					
SO 93-35-02	Lobzy - Pízeň-Koterov, připojení SpS Slovany na trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 93-35-30	Lobzy - Pízeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽ	SŽ					
SO 94-35-01	ŽST Pízeň-Koterov, trakční vedení	SŽ	SŽ					
SO 94-35-30	ŽST Pízeň-Koterov, úpravy ZOK	SŽ	SŽ					
SO 96-35-01	ŽST Pízeň-Koterov - Starý Pízenec, trakční vedení	SŽ	SŽ					
D 2.3.4	Ohřev výměn							
SO 94-36-03	ŽST Pízeň-Koterov, EQV	SŽ	SŽ					
D 2.3.6	Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 93-36-01	Ústřední stavědlo - Pízeň-Koterov, kabel 22kV SŽDC	SŽ	SŽ					
SO 93-36-02	Úprava chodníku v km 346,013, veřejné osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 93-36-04	SpS Slovany, přípojka nn	SŽ	SŽ					
SO 93-36-05	SpS Slovany, DOUO	SŽ	SŽ					
SO 93-36-06	Zast. Pízeň-Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 93-36-06.1	Zast. Pízeň-Slovany, osvětlení přístupových cest	SŽ	SŽ					
SO 94-36-01	ŽST Pízeň-Koterov, kabelový rozvod nn a osvětlení	SŽ	SŽ					
SO 94-36-02	ŽST Pízeň-Koterov, DOUO	SŽ	SŽ					
SO 94-36-07	Lávka pro pěši v km 344,374 trati České Budějovice - Pízeň, osvětlení	MP OI	MP OI					
D 2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí							
SO 93-35-20	Lobzy - Pízeň-Koterov, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽ	SŽ					
SO 94-35-20	ŽST Pízeň-Koterov, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽ	SŽ					
SO 96-35-20	ŽST Pízeň-Koterov - Starý Pízenec, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽ	SŽ					
OST	Všeobecné objekty							
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	SŽ					

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 6

ID	Realizace úlohu (úkol)	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Termíny																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					I 2024 01.08.15	II 2024 22.09.05	III 2024 12.10.26	IV 2024 01.11.18	V 2024 06.12.29	VI 2024 03.01.13	VII 2024 07.02.20	VIII 2024 10.03.29	IX 2024 05.04.12	X 2024 02.05.19	XI 2024 26.06.06	XII 2024 23.07.16	XIII 2024 20.08.23	XIV 2024 17.09.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Úzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	1022 dny	02.11. 20	30.09. 24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</