



30434



Dodatek č. 1 (058460/1) ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Loukov“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo):			
technických:			
zapisovat do montážního deníku předání a převzetí díla:			
dodržování požadavků BOZP, PO:			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PATROL group s.r.o.

se sídlem: Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava
IČO / DIČ: 469 81 233 / CZ46981233
spisová značka: C 8188 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1465356319 / 0800
zastoupený: p. Jiřím Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických, zapisovat do stavebního deníku, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP):			
předání a převzetí díla:			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „Smluvní strany“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2023 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele: 058460, ev. č. Zhotovitele: 12425589 s názvem „**Rekonstrukce systémů EPS a DHP na skladě PHM ČEPRO, a.s. Loukov**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce elektronického požárního systému skladu („**EPS**“) a systému detekce hořlavých plynů a par („**DHP**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Loukov (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací (dále též jen „**Vícepráce**“) a na ně navazující změna termínu dokončení a předání Díla. Na základě těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 058460/1 (dále jen „**dodatek**“).
- 1.3. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „**zákon**“). Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy a:
 - (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.4. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona. Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Hodnota Víceprací činí **1.381.345,50 Kč, bez DPH**, hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona tak představuje 7,9 % původní hodnoty závazku.

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a předání Díla dle čl. 5, odst. 5.3. smlouvy a změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, uvedené v čl. 6 smlouvy tak, jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na termín dokončení a předání Díla z důvodu zdržení dodávek komponentů, nutných pro dokončení kompletace Díla, mající vliv na Cenu díla dle čl. 6. smlouvy.
- 2.3. Tímto dodatkem se znění čl. 5. - *Místo a doba plnění*, odst. 5.3. – „*Termíny provedení Díla*“: v části „*Dokončení a předání Díla*“ mění a nový termín pro dokončení a předání Díla se stanovuje **do 30. 11. 2024**. K takovému prodloužení termínu, by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele (ke změně by došlo vždy, bez ohledu na konkrétního vybraného dodavatele z důvodu skrytých překážek).
- 2.4. Dále se v průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4. Všeobecných obchodních podmínek („**VOP**“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 2.5. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené v Protokolu o změnovém řízení č. 1, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku a tedy čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací.
- 2.6. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce, která je stanovena na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí **1.381.345,50,- Kč**, bez DPH (*slovy: jeden milion tři sta osmdesát jeden tisíc tři sta čtyřicet pět korun českých, bez DPH*)
- 2.7. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1. smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní, bez DPH, ve výši **18.907.246,10 Kč**.
(*slovy: osmnáct milionů devět set sedm tisíc dvě stě čtyřicet šest korun českých a deset haléřů*), bez DPH).
- 2.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek bude podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí obou vyhotovení je příloha č. 1, uvedená v tomto dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
- příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 z 11. 06.2024


3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze, dne: ~~dle dat el. podpisů:~~

V Praze, dne: ~~dle data el. podpisu:~~

Za Objednatele: 9.8.2024
ČEPRO, a.s.

Za Zhotovitele: 20.8.2024
PATROL group s.r.o.



Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva

PATROL
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY


PATROL group s.r.o.
IČ: 46981233, DIČ: CZ46981233




Jiří Pospíšil
jednatel společnosti



Todt
enstva





10-11-12

[REDACTED]