

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/143/Li, uzavřené dne 12.07.2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních

oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

základě pověření)

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Prembule

- Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2024 smlouvu o dílo č. 2024/02/143/Li (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí - oprava**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).
- V důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, vznikly během realizace stavby vícepráce ve výši 4.620.889,47 Kč bez DPH a také méněpráce ve výši 1.498.774,06 Kč bez DPH. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

3. Na základě výše uvedeného, smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, jehož předmětem je změna závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

15.981.039,16 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1862 ze dne 26.08.2024.


V Třinci

Za objednatele:











V Třinci

Za zhotovitele:



příloha č. 1
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 48035599		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	19.08.2024
Název akce:	Třinec MK č. 233 Nebory – Podlesí, oprava komunikace		
Předmět změny:			
<p>Zhotovitel v rámci povinnosti doložení kategorizace odpadu provedl před zahájením stavebních prací kontrolní jádrové vývrty. Tyto vývrty prokázaly na rozdíl od průzkumu provedeného v roce 2021 v rámci projektové přípravy, kdy byl v prvním úseku proveden pouze jeden vývrt, že ve dvou místech tohoto prvního úseku jsou vysoké hodnoty nebezpečných látek (PAU), a proto je nutno asfaltové souvrství kategorizovat jako odpad nebezpečný. Vzájemná odlišnost výsledků v zaznamenaných rozborech svědčí o polohové nehomogenitě asfaltového souvrství v tomto úseku, což je nejspíše již historicky způsobeno prováděním oprav komunikace po částech v různých letech jejího stáří. Vzhledem k přítomnosti vysokých hodnot PAU v obou nyní provedených vzorcích, provedených na začátku a konci prvního úseku, bude s vyfrézovaným asfaltem ložné a obrusné vrstvy nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem, což bude představovat vícepráce. Současné aktuální vývrty v prvním úseku zároveň prokázaly skutečnost, že vrstva asfaltového souvrství z obrusné a ložné vrstvy je v prvním úseku celkově tenčí a pod ní se nachází výrazně silnější vrstva obalovaného kameniva, která umožňuje provést nové asfaltové vrstvy v redukováném rozsahu, přičemž nedojde ke snížení finální únosnosti vozovky. S ohledem na výše zjištěné fakty bude v úseku č. 1 zredukováno frézování asfaltových vrstev v tl. 9 cm a adekvátně přistoupeno k redukci pokládky nového asfaltového souvrství v tomto úseku v tl. 5 + 4 cm..</p>			
Cena méněprací bez DPH: -1 498 774,06 Kč		Cena víceprací bez DPH: 4 620 889,47 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 3 122 115,41 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 12 858 923,75 Kč		Nová cena bez DPH: 15 981 039,16 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (AD):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
SO	101	Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J-Konská, Podlesí na kopci	4 620 889,47 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			4 620 889,47 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
SO	101	Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J-Konská, Podlesí na kopci	- 1 498 774,06 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 1 498 774,06 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			3 122 115,41 Kč
--	--	--	------------------------

ZL 01

Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava - VCP

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		22219: Třinec MK č. 233 Nebory - Podlesí - oprava					4 620 889,47
Objekt		SO 101: Oprava MK úsek Nebory, silnice I/11J - Kanská, Podlesí na kopci					4 620 889,47
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					4 620 889,47
Oddíl		1: Zemní práce					171 761,77
22	SUB	113154557	Frézování živичného krytu tl 90 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2			171 761,77
Oddíl		5: Komunikace pozemní					1 206 884,25
30	SUB	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			0,00
40	SUB	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 206 884,25
Oddíl		997: Přesun sutě					3 242 243,45
89	SUB	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			0,00
90	SUB	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			438 803,23
95	SUB	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			4 593,22
100	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			0,00
101	SUB	997221875	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 (ZAS T3)	t		3	2 798 847,00

