

Změnový list č. 1 ze dne 16.8.2024

Název stavby:	Odsávání truhlářské dílny v Městském divadle Most		
Číslo smluvního vztahu:	884/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	FELDER Group CZ s.r.o.		
Radniční 1/2, 434 01 Most	Jáchymovská 721		
IČO: 002 66 094	155 00 Praha 515 - Řeporyje		
	IČO: 27731553		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 9) objednávky. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Napojení odsávání jednotlivých strojů v truhlářské dílně na centrální odsávací jednotku mělo být provedeno dle dokumentace a dodaného materiálu zhotovitele. Původní nabídka zhotovitele neobsahovala instalaci kabelu, propojujícího ovládací klapky jednotlivých strojů s centrálním odsáváním.			
<u>Nové řešení:</u> Nové potrubní rozvody musely být na rozdíl od dokumentace upraveny - po doměření skutečných rozměrů strojů a jejich umístění. Rovněž muselo být upraveno uchycení těchto potrubních rozvodů a dodány napojovací flexibilní části potrubí. Byla provedena instalace kabelového propojení ovládacích klapky a centrálního stroje.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při provádění prací byly zjištěny odchylky výkresové dokumentace, dodané zhotovitelem od skutečného stavu. Proto musel být potrubní rozvod upraven dle skutečnosti. To obnášelo potřebu dodat navíc potrubí potřebných rozměrů, nové příchytky a montáž kabelu, který propojuje dálkově ovládané ovládací klapky u jednotlivých strojů s centrálním strojem. Nové potrubí, nutné pro realizaci uvedených změn dodávala firma, provádějící montáž potrubí. Tato firma si účtovala vícepráce 15.000 Kč bez DPH. vzhledem k tomu, že tyto náklady vznikly chybou zaměření zhotovitele, byla celková cena zakázky ponížena o 15.000,- Kč bez DPH			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	FELDER Group CZ s.r.o.		
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	573 077,53 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	693 423,81 Kč		
Ponížení ceny díla bez DPH:	-15 000,00 Kč		
Ponížení ceny díla vč. DPH:	-18 150,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	558 077,53 Kč		

Nová cena díla vč. DPH:	675 273,81 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.08.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 16.8.2024

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 16.8.2024

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 16.8.2024

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 16.8.2024

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

LSZ

Datum: 16.8.2024

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu: