

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16. 7. 2024

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace

se sídlem	Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
zastoupený:	PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou
IČ:	00567370
DIČ:	CZ00567370

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Chlazení Nečas s.r.o.

se sídlem:	Hradisko 433, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ:	069 75 381
DIČ:	CZ06975381
zastoupená:	Lukášem Nečasem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105455	

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna č. 1 je změna smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2024 o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce kanalizace v DM Gorkého 35 – havarijní stav**“.
- 1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Původní cena za dílo:
637 890,- Kč bez DPH
21 % DPH
133 957,- Kč DPH
771 847,- Kč včetně DPH
(slovy: sedmsetšedesátjednatísícosmsetčtyřicetsedmkorunčeských Kč)
- 3.2 Nová cena za dílo:
742 400,- Kč bez DPH
21 % DPH
155 904,- Kč DPH
898 304,- Kč včetně DPH
(slovy: osmsetdevadesátosmtisíctřistačtyři Kč)

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 26. 8. 2024

4.2 Nový termín ukončení všech prací: 26. 8. 2024

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednané smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2024 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený Zhotovitelem dne 12. 8. 2024.

V Brně, dne 9. 8. 2024

V Brně, dne 9. 8. 2024

za Objednatele
PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.
ředitelka

za Zhotovitele
Lukáš Nečas
jednatel