

DODATEK Č. 1 k Prováděcí smlouvě č. SO2022-018-09

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
Jejíž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1
Číslo účtu: 64726011/0710
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs
Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele)

(dále jen "Objednatel")

a

Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Sídlo: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
Kontaktní adresa: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 835949011/0100
Datová schránka: bxisdg6

Osoba odpovědná za technické řešení: xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zastoupená: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

a

ÚJV Řez, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez
IČ: 46356088
DIČ: CZ46356088
Zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva
Ing. Janem Štanclem, členem představenstva
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva
Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva
Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

a

AFRY CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
Zastoupená: Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem
Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem
Ing. Ivo Šímkem, jednatelem
Michalem Kovářikem, jednatelem
Ing. Petrem Košanem, jednatelem
Ing. Petrem Zemanem, jednatelem

a

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 15. 9. 2023 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-09 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě.

Preamble

- A. Dne 15. 9. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu č. 9, jejímž předmětem je:
- a. Aktualizace střetů zájmů;
 - b. Zpracování metodiky pro umístění povrchového areálu (PA);
 - c. Revize objektové skladby povrchového areálu dle RP 2011 v rozsahu umožňujícím realizaci předmětu plnění;
 - d. Odborná podpora při projednání navržené podoby povrchových areálů se zástupci dotčených obcí.
- B. Během zpracování předmětu plnění bylo zjištěno, že počet a komplexita střetů zájmů ve vymezeném širším území 10 km za polygony průzkumných území pro geologické práce jsou výrazně vyšší, než bylo očekáváno. Tento nárůst objemu dat a jejich složitosti významně ovlivnil náročnost zpracování a analýzy informací, což vede k potřebě delšího času na dokončení této etapy plnění. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění Prováděcí smlouvy.
- C. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále stanoveno jinak.
- D. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu smlouvy, tedy takovou změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, když úprava termínů plnění nemá podstatný vliv na plnění Prováděcí smlouvy.

I. Změny Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se dohodly, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění a doplňuje následovně.
2. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy (Časový harmonogram).
3. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

II. Ostatní ujednání

1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít dodatek nový.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

Objednatel

V Praze dne (viz el. podpis)

23.8.2024

.....
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Ředitel SÚRAO

Zhotovitel

V Praze dne (viz el. podpis)

3.9.2024

.....
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,
osoba oprávněna jednat za Zhotovitele

Příloha A

Časový harmonogram

Finální lokalizace umístění povrchových areálů ve vybraných lokalitách se zapojením Lokálních pracovních skupin

Milník	Popis činnosti	Koncept/dílčí milník	Čistopis	AJ
0.	Předpoklad zahájení prací	1.9.2023		
1.	Aktualizace střetů zájmů v lokalitách			-
	Lokalita Hrádek	23.8.2024	13.9.2024	-
	Lokality Horka, Janoch, Březový potok	27.9.2024	31.10.2024	-
2.	Metodika umístování povrchových areálů	29.7.2024	9.9.2024	7.11.2024
3.	Aktualizace objektové skladby	20.5.2024	28.6.2024	-
4.	Projednání výsledků s dotčenými municipalitami		31.12.2025	